



CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 5 DE DIFERIMIENTO A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO DGTFM-25-14, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR EL ING. GUILLERMO NEVÁREZ ELIZONDO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL, ASISTIDO POR EL ING. JUAN MANUEL ANAYA MEDINA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE REGULACIÓN ECONÓMICA, CONSORCIO TÚNEL GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS GUILLERMO ROLDAN MOYA, LIC. SALVADOR ÁLVAREZ CENTENO Y EL ING. JOSÉ RAMÓN ALCALÁ MATAMOROS, EN SU CARÁCTER DE APODERADOS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA DEPENDENCIA" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE Y ACTUANDO CONJUNTAMENTE COMO "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 28 de agosto de 2014, "LA DEPENDENCIA" y "EL CONTRATISTA" celebraron el contrato número DGTFM-25-14 en el cual "EL CONTRATISTA" se obligó a ejecutar los trabajos consistentes en: **"CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL, POZO DE ATAQUE DE LA TUNELADORA, TRINCHERAS DE ACCESO Y SALIDA, 5 ESTACIONES SUBTERRÁNEAS Y CETRAM SUBTERRÁNEO, DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE"**, por un monto de \$4,014'967,584.12 (Cuatro mil catorce millones novecientos sesenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro pesos 12/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, estableciendo un plazo de ejecución de los trabajos de 915 días naturales, teniendo como fecha de inicio el día 29 de agosto de 2014 y conclusión el día 01 de marzo de 2017, en adelante "EL CONTRATO".

2.- Con fecha 25 de marzo de 2015, "LAS PARTES" firmaron el Primer Convenio Modificatorio al Programa de ejecución de "EL CONTRATO", para modificar el programa de ejecución del contrato original, prorrogando en 103 días naturales el inicio de los frentes de obra que se identifican como: 2.1. Perforación y Construcción del Túnel; 2.2. Estación Normal; 2.3. Estación Alcalde; 2.4. Estación Catedral; 2.9. Pozo de Ataque Normal; 2.11. Estudios Complementarios y 2.12. Urbanización Mayor. Así como reducir el monto de obra para el ejercicio fiscal 2014 de \$562,449,339.31 (Quinientos sesenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y nueve pesos 31/100 M.N.), más el IVA, a \$96,992,734.66 (Noventa y seis millones novecientos noventa y dos mil setecientos treinta y cuatro pesos 66/100 M.N.) más el IVA, detallándose las razones fundadas y explícitas señaladas en el dictamen técnico de fecha 26 de enero de 2015.

3.- Con fecha 20 de enero de 2016, "LAS PARTES" firmaron el **Convenio Modificatorio número 02/2016** relativo al diferimiento a la fecha de terminación de los trabajos de "EL CONTRATO", para prorrogar la fecha de terminación de los trabajos en 126 días naturales, de conformidad con las razones fundadas y explícitas señaladas en el dictamen técnico respectivo, siendo la nueva fecha de terminación de los trabajos el día 16 de octubre de 2017.

4.- Con fecha 19 de diciembre de 2016, "LAS PARTES" firmaron el **Convenio número 03/2016 modificatorio** de ampliación de monto de "EL CONTRATO", ampliando el monto en la cantidad de \$500,467,033.38 (Quinientos millones cuatrocientos sesenta y siete mil treinta y tres pesos 38/100 M.N.) más IVA, que sumado al monto original, resulta un nuevo importe de \$4,515,434,617.50 (Cuatro mil quinientos quince millones cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos diecisiete pesos 50/100 M.N.) más IVA, equivalente al 12.47 %, respecto al monto original.

5.- Con fecha 02 de octubre de 2017, "LAS PARTES" firmaron el **Cuarto Convenio Modificatorio** para formalizar la prórroga de 227 días naturales, modificándose la fecha de conclusión de los trabajos, quedando como nueva fecha de terminación el día 31 de mayo de 2018, lo anterior sin modificar el plazo de ejecución de los trabajos de 915 días naturales.

6.- Con fecha 21 de febrero de 2018, "EL CONTRATISTA" presentó a "LA DEPENDENCIA" solicitud de diferimiento a la fecha de terminación de la ejecución de los trabajos.

DECLARACIONES

1.- "LA DEPENDENCIA" declara que:

1.1.- Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

1.2.- Su representante, el Ing. Guillermo Nevárez Elizondo, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio, en términos de lo dispuesto por el artículo 10 fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como en atención al contenido del Oficio-Circular número 1.-205/2017, emitido por el Oficial Mayor en fecha 31 de agosto de 2016.

1.3.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Convenio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizó la liberación de inversión correspondiente mediante el oficio número 5.SC.OLI.18.-0010 de fecha 10 de enero de 2018.

1.4.- De conformidad con el Dictamen Técnico elaborado por la Residencia de Obra, de fecha 01 de marzo de 2018, y con fundamento en lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se ha determinado la necesidad de diferir la fecha de terminación de los trabajos del contrato número DGTFM-25-14, en los términos y alcances que se encuentran contenidos en el Dictamen Técnico referido y con sustento en las razones que ahí se señalan.

1.5.- Su domicilio para los efectos del presente Convenio es el ubicado en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, situadas en la Calle de Nueva York número 115, PH, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03810, en la Ciudad de México.

2.- "EL CONTRATISTA" declara que:

2.1.- Ser una sociedad legalmente constituida de conformidad con la escritura pública número 6962, de fecha 17 de julio de 2014, otorgada ante la fe del Notario Público No. 136 de la Ciudad de Metepec, Estado de México, Lic. Víctor Humberto Benítez González, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Metepec, bajo el Folio Mercantil número 524,693-1 de fecha 30 de octubre del 2014.

2.2.- Su representante, el Señor Carlos Guillermo Roldán Moya, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio de conformidad con el contenido de la escritura pública número 54,815 de fecha 22 de Julio de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco I. Hugues Vélez, titular de la Notaría número 212 de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) en cuyo protocolo actúa también el Licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría número 246, facultades que manifiesta que no le han sido revocadas, suspendidas o limitadas a la fecha de celebración del presente convenio.

Se identifica con tarjeta de Residente Temporal número 11025863.

2.3.- Su representante, el Señor José Ramón Alcalá Matamoros, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio de conformidad con el contenido de la escritura pública número 27,326, de fecha 13 de Julio del 2017, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Alberto Hjar Fernández, Titular de la Notaría número 133 de Guadalajara, Jalisco, facultades que manifiesta que no le han sido revocadas, suspendidas o limitadas a la fecha de celebración del presente convenio.

Se identifica con tarjeta de Residente Temporal número 10894749.

2.4.- Su representante, el Señor Salvador Álvarez Centeno, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio de conformidad con el contenido de la escritura pública número 65,416, de fecha 20 de octubre del 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Alejandro Durán Loera, titular de la Notaría Pública número 11 de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), facultades que manifiesta que no le han sido revocadas, suspendidas o limitadas a la fecha de celebración del presente convenio.

Se identifica con Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, folio número 0000135325623, con año de emisión 2013 y vigencia hasta 2023.

2.5.- Su Registro Federal de Contribuyentes es CTG140717-389.

2.4.- Su domicilio es el ubicado en Calle Horacio número 828, código postal 11550, Polanco Reforma, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, mismo que señala para efectos legales del presente acuerdo de voluntades.

2.6.- Conoce el alcance de las modificaciones materia de este Convenio, tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con ellas.

3.- "LAS PARTES" declaran que:

3.1.- El contrato aludido está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y conforme al quinto párrafo del Artículo 59 de la misma, "LA DEPENDENCIA" podrá modificar en los términos y condiciones originales del contrato, que no representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual.

3.2.- Se ha determinado la necesidad de diferir la fecha de terminación de "EL CONTRATO", lo que se acredita en el Dictamen Técnico, en el cual "LA DEPENDENCIA", a través de la Residencia de Obra, resolvió procedente la elaboración del presente Convenio Modificador de diferimiento en la fecha de conclusión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del Artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; toda vez que existió retraso en el pago de estimaciones, por lo que la "LA DEPENDENCIA" diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos objeto de "EL CONTRATO".

Hechas las manifestaciones y declaraciones anteriores, "LAS PARTES" convienen en formalizar las siguientes:

**CLÁUSULAS**

PRIMERA. "LAS PARTES" convienen en efectuar las siguientes modificaciones a **"EL CONTRATO"**:

Se formaliza nuevo programa de ejecución de los trabajos, que contiene el diferimiento a la fecha de terminación de los trabajos por 61 (Sesenta y un) días naturales, iniciando el día 01 de junio de 2018 y teniendo como nueva fecha de terminación de los trabajos el día 31 de julio de 2018; lo anterior sin modificar el plazo de ejecución de los trabajos de 915 (Novecientos quince) días naturales, lo cual se detalla en el programa de montos mensuales (Anexo 1), Dictamen Técnico (Anexo 2) y documentos justificatorios (Anexo 3); documentos que se integran al presente Convenio.

SEGUNDA. "EL CONTRATISTA" modificará, si corresponde, las garantías otorgadas respecto a las obligaciones contraídas en **"EL CONTRATO"**, y en su caso los convenios previamente formalizados.

TERCERA. "LAS PARTES" manifiestan que la modificación a que se refiere el presente convenio no implica de manera alguna novación a **"EL CONTRATO"** objeto de la propia modificación, por lo que, lo estipulado en dicho contrato, con excepción de las modificaciones a que se contrae este instrumento conserva su alcance y fuerza legal en los términos y condiciones originalmente pactados.

CUARTA. Para la interpretación y cumplimiento de este convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, por lo tanto, las partes renuncian al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

El presente convenio se firma en la Ciudad de México, el día 28 de marzo de 2018.

POR "LA DEPENDENCIA"
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL



ING. GUILLERMO NEVÁREZ ELIZONDO
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE REGULACIÓN ECONÓMICA

ING. JUAN MANUEL ANAYA MEDINA

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Subsecretaría de Transporte
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
Dirección General Adjunta de Regulación Económica

**POR "EL CONTRATISTA"
CONSORCIO TUNEL GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.,**

**ING. CARLOS GUILLERMO ROLDAN MOYA
APODERADO LEGAL**

**LIC. SALVADOR ÁLVAREZ CENTENO
APODERADO LEGAL**

**ING. JOSÉ RAMÓN ALCALÁ MATAMOROS
APODERADO LEGAL**

Esta hoja pertenece al Convenio Modificatorio Número 05 que difiere la fecha de terminación de los trabajos del Contrato de Obra Pública sobre la Base de Precios Unitarios Número y Tiempo Determinado No. DGTFM-25-14 relativo a la "Construcción del túnel, pozo de ataque de la tuneladora, trincheras de acceso y salida, 5 Estaciones subterráneas y Cetram subterráneo, de la ampliación del sistema de tren eléctrico urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, que consiste en la construcción de la línea 3 del tren ligero en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque".