



CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO UNO AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DGTFM-32-14, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR EL ING. GUILLERMO NEVÁREZ ELIZONDO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL, ASISTIDO POR EL ING. JUAN MANUEL ANAYA MEDINA, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE REGULACIÓN ECONÓMICA, Y POR LA OTRA LA EMPRESA SGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.P. VÍCTOR GONZÁLEZ LEDEZMA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁN "LA DEPENDENCIA" Y "EL CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE, Y CONJUNTAMENTE COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 18 de agosto de 2014, "LAS PARTES" celebraron el contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública sobre la base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DGTFM-32-14, mediante el cual "EL CONTRATISTA" se obligó a realizar los trabajos consistentes en "ASESORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TODOS LOS EVENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE OBRA CIVIL, OBRA ELECTROMECAÁNICA, OBRA DE TALLERES Y COCHERAS, ADQUISICIÓN DE MATERIAL RODANTE, DE LICITACIONES PENDIENTES Y REVISIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN 57.7 KILÓMETROS HASTA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA", por un monto de \$819'388,366.50 (Ochocientos diecinueve millones trescientos ochenta y ocho mil trescientos sesenta y seis pesos 50/100 M. N.), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con un plazo de ejecución de 1,385 días naturales, con fecha de inicio el 20 de agosto de 2014 y de terminación el 04 de junio de 2018, de conformidad con el Programa de Ejecución General de los Servicios.
2. A la fecha se ha determinado la necesidad de modificar el monto del contrato original por lo que se requiere la celebración de este convenio modificatorio, en razón de la complejidad y magnitud de los servicios objeto del Contrato, con el fin de alcanzar las metas y objetivos de "LA DEPENDENCIA" en beneficio de la población, y por las razones fundadas y explícitas que se detallan en el Dictamen Técnico, el cual se agrega como ANEXO 1, que forma parte integral de este convenio.
3. El presente Convenio se rige por el primer párrafo del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, y a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo Tercero, Sección III del Reglamento de la citada Ley.

DECLARACIONES

I.- "LA DEPENDENCIA" declara que:

I.1.- Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.



I.2.- Su representante, el Ing. Guillermo Nevárez Elizondo, en su carácter de Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como en atención al contenido del oficio circular número 5.0.-003/2015, emitido por el Oficial Mayor.

I.3.- Su domicilio para los efectos del presente convenio, es el ubicado en calle de Nueva York 115, PH, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03810 en la Ciudad de México.

I.4.- Con fecha 22 de diciembre de 2015, se elaboró el Dictamen Técnico (ANEXO 1), en el cual "LA DEPENDENCIA" a través de la Residencia de Servicios resolvió procedente la elaboración del presente Convenio Modificador considerando un incremento en monto por la cantidad de \$103'879,510.58 pesos (Ciento tres millones ochocientos setenta y nueve mil quinientos diez 58/100 M.N.) que representa el 12.68% con relación al monto original del contrato de prestación de servicios de \$819'388,366.50 pesos (Ochocientos diecinueve millones trescientos ochenta y ocho mil trescientos sesenta y seis 50/100 M. N.) más IVA, para quedar un monto de \$923'267,877.08 (Novecientos veintitrés millones doscientos sesenta y siete mil ochocientos setenta y siete 08/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado.

II. - "EL CONTRATISTA" declara que:

II.1.- El C.P. Víctor González Ledezma, con el carácter ya indicado, acredita su personalidad con el testimonio de la escritura pública número 19,766, de fecha 13 de agosto de 2004, otorgada ante la fe del Lic. José Eugenio Castañeda Escobedo, Notario Público No. 211, en México, Distrito Federal, que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número 631 de fecha 06 de septiembre de 2004, mismo que no la ha sido revocado ni limitado en modo alguno.

II.3.- Su Registro Federal de Contribuyentes es SME900524FC2.

II.4.- Su representante, se identifica con Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio 0000071363124, con fecha de registro 1993 01.

II.3.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente convenio.

II.4.- Conoce el contenido y alcance de las modificaciones materia de este convenio, tiene la capacidad jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con ellas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- "LAS PARTES" convienen modificar la Cláusula Segunda del Contrato número DGTFM-32-14, que a la letra dice:

"SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO



El monto total del presente contrato, es de \$819'388,366.50 (Ochocientos diecinueve millones trescientos ochenta y ocho mil, trescientos sesenta y seis pesos 50/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado..." (sic)

Por lo anterior, la Cláusula Segunda queda redactada de la siguiente forma:

"SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de \$923'267,877.08 (Novecientos veintitrés millones doscientos sesenta y siete mil ochocientos setenta y siete 08/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado..." (sic)

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" expresa su conformidad con las modificaciones a que se contrae en la Cláusula Primera de este instrumento y se obliga a realizar los servicios de acuerdo con el programa, presupuestos y precios, aprobados por la Residencia de Servicios de "LA DEPENDENCIA" que se integran al presente instrumento contractual como ANEXO C "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS", mismo que a su vez es Anexo del Dictamen Técnico (ANEXO 1) marcado con la misma letra.

TERCERA.- Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este convenio, "EL CONTRATISTA" reconoce estar conforme con los pagos que derivan de los conceptos no previstos conciliados por las partes que se establecen en la Resolución Segunda del Dictamen Técnico. (ANEXO 1)

CUARTA.- "EL CONTRATISTA" modificará según corresponda, las garantías otorgadas anteriormente respecto a las obligaciones contraídas en el contrato original y en el presente Convenio Modificatorio, para lo cual presentará a "LA DEPENDENCIA" una garantía adicional en la que deberá estipularse que es conjunta, solidaria e inseparable de la otorgada para el contrato original.

QUINTA.- Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

SEXTA.- Para la interpretación y cumplimiento de este convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales del Distrito Federal, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

El presente convenio se firma en México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de diciembre de dos mil quince.

Por "LA DEPENDENCIA"

EL DIRECTOR GENERAL DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO Y MULTIMODAL

ING. GUILLERMO NEVÁREZ
ELIZONDO

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE REGULACIÓN ECONÓMICA

ING. JUAN MANUEL ANAYA
MEDINA

Por "EL CONTRATISTA" SGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.



C.P. VÍCTOR GONZÁLEZ LEDEZMA
APODERADO GENERAL

La presente hoja de firma es parte integrante del convenio modificatorio número uno de fecha 28 de diciembre de 2015 al contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número DGTFM-32-14.

