SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE
FERROVIARIO Y MULTIMODAL

CONTRATO No. DGTFM-24-12

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO
ALZADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES~ Y TRANSPOR:I'ES, REPRESENTADA POR EL

NAKAZONE, EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

.L1- Es una Dependencia de la Adminisfracién Plblica Federal Centralizada, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 1°,2° 26 y 36 de la Ley Organica de la
Administracion Publica Federal.

I.2.-  Su representante, el Licenciado Arturo Rivera Magafia, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos
de lo dispuesto por el articulo 10 fraccién VI, del Reglamento Interior de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido de Oficio
Circular nimero 5.-022/2011, emitido por el Oficial Mayor del ramo de fecha 23 de
diciembre de 2011.

I.3.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacién
Pablica Nacional ndimero LO-009000988-N12-2012, con fundamento en lo dispuesto
por los articulos 27 fraccién | y 30, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

l.4.-  Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico autorizé la inversién correspondiente a los trabajos objeto
de este contrato, mediante el Oficio de inversién 5.SC.OMI.12.-023 de fecha 14 de
junio de 2012.

I.5.-  Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. :
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1.6.- Su doMiciIio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Nueva York, 115,
Piso 2, Col. Napoles, C.P. 03810, México, Distrito Federal.

Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

I1.1.- Con fecha 26 de julio de 2012, SENERMEX INGENIERiA Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.
y TRANSCONSULT: CONSULTORIA EN TRANSITO Y TRANSPORTE, S.C.,
suscribieron un Convenio Privado de Participacién Conjunta para participar en la
Licitacién Publica Nacional No. LO-009000988-N12-2012 referente a Ia "Elaboracién
de Estudios de Pre-Inversién, relacionados con el Andlisis de Factibilidad Técnica,
Econdémica, Financiera, Legal y Ambiental para el Proyecto Ferroviario Encarnacién —
El Castillo, Jalisco”, documento que como Anexo forma parte integrante del presente
contrato.

I.2.-  Tienen capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente
contrato.

I1.3.-  Acreditan su existencia legal:
‘SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.

Con la Escritura Publica nimero 54,875 de 16 de junio de 2006, otorgada ante la fe del
Licenciado Roberto Nufiez y Bandera Notario Publico 1 de la Ciudad de México,
Distrito Federal, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de
Comercio de la Ciudad de México, Distrito Federal bajo el Folio Mercantil nimero
353207, de fecha 21 de agosto de 2006.

TRANSCONSULT: CONSULTORIA EN TRANSITO Y TRANSPORTE, S.C.

Con la Escritura Publica nimero 14,268 de 15 de febrero de 2002, otorgada ante la fe
de la Licenciada Maria Cristina Cerrillo Alvarez Notario Publico 158 de la Ciudad de
México, Distrito Federal, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Pablico de Comercio de la Ciudad de México, Distrito Federal bajo el Folio de
Personas Morales niimero 57813, de fecha 29 de abril de 2002.

Il.4.-  Acreditan su representacién a través:
SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.

El Sr. César Quevedo Galvan con el caracter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la
Escritura Pablica nimero 33,919 de fecha 13 de mayo de 2011, otorgada ante la fe del
Licenciado José Luis Villavicencio Castafieda Notario Publico 218 de la Ciudad de
México, Distrito Federal, manifestando a través de dicho representante que tales
facultades no le han sido modificadas ni revocadas a Ia fecha.
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TRANSCONSULT: CONSULTORIA EN TRANSITO Y TRANSPORTE, S.C.

El C. Jorge Raul Ruiz Nakazone con el caracter ya indicado, cuenta con las facultades

necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la

Escritura Pablica nimero 16,074 de 10 de abril de 2003, otorgada ante la fe de Ia

Licenciada Maria Cristina Cerrillo Alvarez Notario Publico 158 del Distrito Federal,

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido
- modificadas ni revocadas a la fecha.

I.5-  Sefialan como Registro Federal de Contribuyentes los siguientes:
SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.: SIS060619V37 y

TRANSCONSULT: CONSULTORIA EN TRANSITO Y TRANSPORTE, S.C.:
TCT0202157R5

I.6.-  Sus representantes, se identifican con:
SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.

El Sr. César Quevedo Galvan con el Formato Migratorio de No Inmigrante emitido por
el Instituto Nacional de Migracion de la Secretaria de Gobernacién expedida el 18 de
octubre de 2010, con el nimero de Folio NI 36904.

TRANSCONSULT: CONSULTORIA EN TRANSITO Y TRANSPORTE, S.C.

El C. Jorge Radl Ruiz Nakazone con Credencial para Votar expedida por el Instituto
Federal Electoral con el nimero folio 0000010688121, con afio de registro 1991 01.

I.7.-  Cuentan con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con
los requerimientos objeto del presente contrato.

[1.8-  Tienen establecido sus domicilios en

SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.
El ubicado en Juan Racine 112-10, Colonia Los Morales, Miguel Hidalgo, México, D.F.,
C.P. 11510.

TRANSCONSULT: CONSULTORIA EN TRANSITO Y TRANSPORTE, S.C.
El ubicado en Alborada 124- 3 piso Colonia Parques del Pedregal, Tlalpan, México,
D.E.; C.P. 14010

[1.9.- Conocen el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la
Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; asi como las demas
normas que regulan la ejecucién de los trabajos, incluyendo los términos de referencia,
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las especificaciones generales y particulares de los trabajos objeto de este contrato y,
en general, toda la informacién requerida para los servicios materia del contrato.

[1.10.- Conocen debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecucion. : :

lll. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:

1.1 La convocatoria a la Licitacién que origina el presente contrato, la bitacora que se
genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes

en sus derechos y obligaciones.

ll.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria a
la Licitacién, que le dan origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realizacién de los servicios relacionados
con la obra publica consistentes en la “Elaboracién de Estudios de Pre-Inversién,
relacionados con el Analisis de Factibilidad Técnica, Econémica, Financiera, Legal y
Ambiental para el Proyecto Ferroviario Encarnacién — EI Castillo, Jalisco”, y este se
obliga a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 1.8 del apartado de
declaraciones de “El Contratista”, apegandose de igual modo a los programas autorizados,
presupuestos, proyectos, planos y términos de referencia, asi como a las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen
por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

Para los efectos de lo previsto en el articulo 36, segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, en el anexo nimero I, que debidamente firmado
por los otorgantes forma parte de este instrumento, se detallan las partes de la obra o los
trabajos materia del presente contrato que cada una de las empresas suscriptoras del mismo,
efectuaran de conformidad con las estipulaciones a que se contrae su objeto.

se alude en esta clausula, debidamente suscritos por los otorgantes, como anexos, pasaran a

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y términos de referencia a que \
formar parte integrante del presente instrumento.»

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la realizacién de
los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De
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igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Y que se
genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia de este instrumento, pasara a
formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de $34°498,984.22 (Treinta y cuatro millones
cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos 22/100 M.N.),
mas el Impuesto al Valor Agregado. Y Ia asignacion aprobada para el presente ejercicio es de
$34°498,984.22 (Treinta y cuatro millones cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos
ochenta y cuatro pesos 22/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado, en el entendido de
que para los siguientes ejercicios quedaran sujetas las asignaciones correspondientes para
los fines de ejecucion y pago a la disponibilidad presupuestal de los afios subsecuentes.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL Contratista”, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo
que no exceda de 148 (ciento cuarenta y ocho) dias. El inicio de los trabajos se efectuara el
16 de agosto de 2012 y se concluiran a mas tardar el dia 10 de enero de 2013, de
conformidad con el programa de ejecucioén pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

‘La Dependencia” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en
que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdAmenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante
5 (cinco) pagos parciales, mismos que deberan corresponder a la finalizacién de cada una de
las actividades principales, conforme al Programa de Ejecucion que se detalla en el Anexo 1.

Cada uno de los pagos parciales mencionados correspondera a una etapa de los trabajos,

representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes
denominaciones y porcentajes:
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ECRETARIA DE

COMUNICACIONES
RANSPORTES

Porcentaje
No de (%) de los
: No. de etapa Descripcion de la Actividad trabajos
pago parcial que
representa
DESCRIPCION 19.669
1 GENERAL DEL Descripcion Técnica del Proyecto
PROYECTO
Estudio de Encuestas Origen- Destino
Modelo de Simulacién de la oferta yla
demanda de transporte inicial
Situacion actual de Mercado
ESTUDIO DE MERCADO . ) .
Estudio de Entrevistas de Eleccién Modal
Elaboracién y captura de aforos.
Modelo de simulacién de la oferta y
demanda de transporte actualizado.
Estudio de Movilidad
2 21.426
Modelo de Simulacién de la oferta yla
ESTUDIO DE MERCADO demanda de transporte inicial
Situacién actual de Mercado
Estudio de Entrevistas de Eleccién Modal
Elaboracion y captura de aforos.
Modelo de simulacién de la oferta y
demanda de transporte actualizado.
Andlisis de escenarios de Mercado.
Estudio de Movilidad
i‘{_ﬁé%ﬁ?gc ADSE Estudio de identificacién de trazos
3 Andlisis de escenarios de Mercado. 20.111
ESTUDIO DE MERCADO
Resumen Ejecutivo y Conclusiones
Estudio de identificacion de trazos
EVALUACION DE Andlisis de sensibilidad e identificacion de
ALTERNATIVAS riesgos.
Seleccién De Trazo éptimo.
Estudio topografico a nivel de anteproyecto
ANTEPROYECTO Estudio de geotecnia a nivel de
anteproyecto
ESTUDIO LEGAL A Andlisis del marco juridico y normativo.
NIVEL ANTEPROYECTO | Estudio de la situacion juridica del derecho
de via.
ESTUDIO SOCIO-
ECONOMICO Y Estructuracién financiera y de asociacion
FINANCIERO A NIVEL publico-privada
ANTEPROYECTO
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EVALUACION DE

ALTERNATIVAS Seleccién De Trazo 6ptimo. 25.015

Resumen Ejecutivo y Conclusiones.
Estudio topografico a nivel de anteproyecto
Estudio de geotecnia a nivel de
anteproyecto

ANTEPROYECTO Estudio hidrolégico a nivel de anteproyecto
Estudio hidraulico a nivel de anteproyecto
Anteproyecto
Analisis del marco juridico y normativo

ESTUDIO LEGAL A Estudio de la situacion juridica del derecho

NIVEL ANTEPROYECTO de via

Disefio de la estrategia juridica
Estructuracion financiera y de asociacion
publico-privada

ESTUDIO socCIO- Evaluacion financiera

ECONOMICO Y
FINANCIERO A NIVEL ) ) .

ANTEPROYECTO Evaluacién Socio-econémica
Resumen con los aspectos mas relevantes
del Estudio Socio-econémico y Financiero

ANQIEISE;:E:?S To Andlisis Costo Beneficio del proyecto
Estudio topogréfico a nivel de anteproyecto 13.779
Estudio de geotecnia a nivel de
anteproyecto

ANTEPROYECTO

Estudio hidrolégico a nivel de anteproyecto
Estudio hidraulico a nivel de anteproyecto

Anteproyecto

Resumen con los aspectos mas relevantes
del Anteproyecto.

ESTUDIO LEGAL A
NIVEL ANTEPROYECTO

Analisis del marco juridico y normativo

Estudio de la situacién juridica del derecho
de via
Disefio de la estrategia juridica

Resumen con los aspectos mas relevantes
del Estudio Legal.

ESTUDIO SOCIO-

ECONOMICO Y Evaluacién Socio-econémica
FINANCIERO A NIVEL :
ANTEPROYECTO Resumen con los aspectos mas relevantes

Evaluacién financiera

del Estudio Socio-econémico y Financiero

ANALISIS COSTO
BENEFICIO

Anadlisis Costo Beneficio del proyecto

CIERRE

Reporte Final
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=CRETARIA DE
IUNICACIONES
ANSPORTES

Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a
ejecutar, “La Dependencia”, no cubrira a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios
ejecutados por “El Contratista” ya que se sujetara a lo dispuesto y contemplado en los mismos
que como anexos, forman parte de este contrato.

El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos: sin embargo, si se presentan durante

la ejecucion del mismo circunstancias econdémicas de tipo general que sean ajenas a la

responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en |a moneda o

cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento

0 reduccion en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar segun el

programa originalmente pactado, “La Dependencia” podra reconocer incrementos o requerir
—~ reducciones a “El Contratista”.

Lo anterior se regira por los lineamientos que al efecto expida la Secretaria de la Funcién
Publica: una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebraran los
convenics respectivos.

Las estimaciones que se generen se acompafaran de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, las que seran presentadas
por “El Contratista” al residente de la obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la
fecha de su corte y seran pagadas por “‘La Dependencia” por trabajos ejecutados, en Ia
Direccion General de Programacion, Organizacion y Presupuesto de “La Dependencia”,
ubicada en Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegacién Benito Juarez, C.P.
03720, en México, Distrito Federal, dentro de un plazo de 20 dias naturales contados a partir
de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra Yy que el contratista haya
presentado la factura correspondiente.

En caso de que la factura entregada por “El Contratista” para su pago presente errores o

—~ deficiencias, “La Dependencia”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito a “El Contratista” las deficiencias que debera corregir. El periodo que
transcurra entre la entrega del citado escrito y Ia presentacién de las correcciones por parte
de “El Contratista” no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que “El Contratista’ no presente las estimaciones dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de “El Contratista”.

Queda entendido que en términos de Io dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato, seran las
correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a que alude el articulo
62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 3 9

.U

8de 17




SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
v DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE
‘ ' FERROVIARIO Y MULTIMODAL

CACIONES

El residente de obra efectuara la revisién y autorizacién de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la
fecha de su presentacion. En el Supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia’, ésta
a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del articulo
55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagara gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de Ia
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos

—~ empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado
en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “La Dependencia”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista
Séan compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.

SEXTA.-

— “El Contratista” conformado por las personas suscriptoras de este contrato, se obliga a
cumplir cabalmente y en forma solidaria y conjunta con las obligaciones a su cargo
estipuladas en el presente instrumento.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en Ia forma, términos y procedimientos previstos por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las
garantias siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacion por el
veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato. Tomando en cuenta que los
trabajos objeto de este instrumento se realizaran en mas de un ejercicio presupuestario, la
referida fianza se substituira por otra equivalente al veinte por ciento (20%) del monto
autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando los trabajos faltantes

de ejecutar conforme al programa convenido actualizando los importes convenidos. Esta gf}
1.

i
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ultima fianza deberé ser presentada dentro de los quince dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiere recibido la notificacion por escrito por parte
de “La Dependencia” respecto del monto de la inversién autorizada para dicho ejercicio. Si
transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “La Dependencia” procedera a la rescision
administrativa del contrato.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS
OCULTOS.- “El Contratista” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales
anteriores a la recepcién formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de
cumplimiento por otra garantia que a su eleccion podra ser mediante fianza por el equivalente
al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito
irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios,
o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los
defectos que resulten de Ia realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra una vigencia
de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

OCTAVA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcién de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al
siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicara a “La
Dependencia” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no
exceda de los siguientes 15 (quince) dias calendario, contado a partir de la notificacion de “El
Contratista”, sobre la terminacién de los trabajos, que se contempla en el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, verifique
la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente
contrato.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “La Dependencia”, ésta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 15 (quince) dias naturales, lo cual se realizara
mediante la suscripcién del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de
ambas partes, en los términos de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la
responsabilidad de “La Dependencia”.

‘La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables Yy susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 60
(sesenta) dias naturales contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el finiquito
correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El
Contratista” no acuda a las instalaciones de ‘La Dependencia” en la fecha indicada para la
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elaboracién del finiquito, esta Gltima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “El
Contratista” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision, quien
una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no
realiza alguna gestién, el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “La Dependencia” pondra a disposicién de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o Ia consignacion respectiva. o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultnea, se levantara el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el presente contrato. '

NOVENA.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el sitio
de realizacién de los mismos, un representante permanente, que fungirda como

‘La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de los trabajos, y “El Contratista” tendra Ia
obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el presente contrato yenla
correspondiente convocatoria a la Licitacion.

DECIMA.- RELACIONES LABORALES

“El Contratista”, como empresario y patrén del personal queé ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las

Contratista” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “La Dependencia”, en relacién con los trabajos del
contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo Yy en paz
de tales reclamaciones a “La Dependencia”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos de que con
dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista’ |a reintegrard a “La
Dependencia” en igual término.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales Yy equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencja” tiene en vigor,
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mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas y
cada una de las partes de los trabajos se efectlien de conformidad con los términos de
referencia y en apego al proyecto y especificaciones pactados por las partes en el presente
contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se
llegaran a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Dependencia” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto
total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, Ia
responsabilidad estara a cargo de “El Contratista”.

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a
favor de “La Dependencia”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las
disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato Yy sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresa y por escrito de
“‘La Dependencia”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por el contratista se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. ‘

“El Contratista” sera el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas
que subcontrate para la realizacion de los trabajos. El subcontratista no tendra ninguna accién
o derecho que hacer valer en contra de “La Dependencia” por tales obligaciones.

DECIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

‘La Dependencia” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ejecucion convenido,
para lo cual “La Dependencia” comparara periédicamente el avance fisico de las obras. Si
como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que lo que
debio realizarse, “La Dependencia” procedera a:

.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los trabajos

realmente ejecutados y el importe de los que debid realizar. Por lo tanto, mensualmente, se
hara la retencion o devolucién que corresponda.
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Si al efectuarse la comparacion correspondiente a los Ultimos 25 dias naturales, del programa
general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer alguna retencion, su
importe se aplicara en favor del Erario Federal, como pena convencional por el atraso en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”.

I1.- Aplicard, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos en la fecha sefialada
en el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual del importe de los trabajos
que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa general. Esta
pena se ajustarda a los trabajos faltantes por ejecutar y la cubrird “El Contratista”
mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a
satisfaccion de “La Dependencia”; estas penas convencionales se aplicardn mensualmente en
las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminacién
de los trabajos al extremo de no haber en un mes voltimenes de trabajo qué estimar y por lo
mismo de los cuales se pueda efectuar la retencion y aplicacion, “El Contratista” debera
enterar a “La Dependencia” mediante cheque certificado a favor de Ia Tesoreria de la
Federacién los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El
Contratista”. '

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su. conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de
rescisiéon administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a
“El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Décima Cuarta.

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL

- CONTRATO

‘La Dependencia” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos
contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra
prorrogarse o ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podréa continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.
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La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se
realizara mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el
articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion
de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecuciéon del presente contrato, en términos del
articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

‘La Dependencia” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o0 intervencién de oficio emitida
por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a “La Dependencia’, quien determinara lo
conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito
respectivo, en caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “La Dependencia’ no produzca contestacion a la solicitud de “El
Contratista” dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “La Dependencia procedera a
tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de “El Contratista”’, acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a devolver a “La Dependencia”,
en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,
toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “La Dependencia” podra en cualquier momento rescindir \
~ administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacion se
enumeran, es decir si “El Contratista™

32
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a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a la Licitacién, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
su Reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para ‘Lz Dependencia’, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y
aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “La Dependencia’ determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “El
Contratista” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del
término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus
efectos la notificacion del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga y
aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho
plazo, “La Dependencia” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “El Contratista”,
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el
supuesto de no producir contestacion “El Contratista”, dentro del plazo sefialado, se emitira la
resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “La
Dependencia procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, Yy en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en
que se encuentren los trabajos y “El Contratista” estara obligado a devolver a “La
Dependencia, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

La determinaciéon de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser
revocada o modificada por “La Dependencia”.
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Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “La Dependencia” podra a su
juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una
vez notificada la resolucién correspondiente por “La Dependencia” a “El Contratista”.

DECIMA QUINTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas su Reglamento y, demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos
de su aplicacién por concepto de inspeccion de obras, conforme a las previsiones de la
normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los
trabajos contratados.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato
invariablemente se constituiran a favor de “La Dependencia”.

DECIMA SEPTIMA:- INHABILITACION PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE
OBRA O EJECUCION DE LOS MISMOS

“El Contratista” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan abstener de
participar en los concursos para la adjudicacion de los contratos, o en estos Ultimos cuando
no se requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra publica a que
se refieren las fracciones VIl y VIII del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas

DECIMA OCTAVA.- DE_LA VIGILANCIA CONTROL Y SUPERVISION DE LOS
TRABAJOS. j :

“La Dependencia”, vigilara, controlara y supervisara la debida ejecucion de los trabajos a
través de revisiones peridédicas mensuales, en especifico por cuanto a calidad requerida en
los materiales y equipos de instalacion permanente, proyectos de ingenieria y arquitectura,
especificaciones generales y particulares de construccion, programas de ejecucién
convenidos, de utilizacién de mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y
equipo de instalacion permanente, relacién del equipo de construccion, procedimiento
constructivo y presupuesto de obra.

16 de 17




SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE
FERROVIARIO Y MULTIMODAL

ecRETARIA DE
COMUNICACIONES
. Y TRANSPORTES

DECIMA NOVENA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacion de la
legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccién de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de Meéxico, Distrito Federal, renunciando en
consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razén de sus domicilios presentes o
futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, el dia quince del mes
de agosto de dos mil doce.
POR “LA DEPENDENCIA”
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
FERROVIARIO Y TIMODAL REGULACION TECNICA FERROVIARIA
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y LIC. ARTURO RIVERA MAGANA ING. JORGE ELISEO HERRERA VILLALOBOS

: POR “EL CONTRATISTA” )
SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. TRANSCONSULT, CONSULTORIA EN
DE C.V. TRANSITO Y TRANSPORTE S.C.

APODERADO ESPECIAL APOD ENERAL

SR. CESAR QUEVEDO GALVAN C. JORGE RAU )%gz NAKAZONE
?&Lbo
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