Subsecretaria de Transporte
Direccién General de Transporte Ferroviario y Multimodal

Y TRANSPORTES

CONTRATO DGTFM-09-16

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO
ALZADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA
POR EL ING. GUILLERMO NEVAREZ ELIZONDO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL, Y POR LA OTRA, DiAZ
DE RIVERA Y MANGINO, S.C, REPRESENTADA POR EL LIC. GUILLERMO
GERARDO DiAZ DE RIVERA ALVAREZ EN SU CARACTER DE APODERADO
GENERAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA "LA DEPENDENCIA" Y “EL CONTRATISTA”,
RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- "LA DEPENDENCIA" declara que:

I.1.- Es una dependencia de la Administracién Publica Federal Centralizada, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Orgénica de la
Administracion Publica Federal. ,

.2.- Su representante, el Ing. Guillermo Nevérez Elizondo, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de
lo dispuesto por el articulo 10, fraccién VI del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes; asi como en atencién al contenido del Oficio Circular
Numero 001/2016, emitido por el Oficial Mayor en fecha 04 de enero de 2016.

1.3.- El presente contrato se adjudica directamente, con fundamento en lo dispuesto por
los articulos 27 fraccion lil, 42 fraccién XI de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. '

l.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico autorizé la inversion correspondiente a los trabajos objeto de
este contrato mediante suficiencia presupuestaria 02399, de fecha 05 de abril de 2016.

1.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en la Calle de Nueva
York, nimero 115, PH, Colonia Napoles, Delegacién Benito Juarez, Cédigo Postal 03810,
en la Ciudad de México.

Il. “EL CONTRATISTA” declara que:

Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente

contrato. %
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II.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 59,994,
de fecha 19 de noviembre de 1991, otorgada ante la fe del Lic. Gerardo Correa
Etchegaray, Notario Plblico nimero 89 del Distrito Federal, y que se encuenira
debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito
Federal, bajo el folio 26613, de fecha 29 de abril de 1992.

De acuerdo a la escritura piblica nimero 378, de fecha 9 de enero de 1995, otorgada ante
la fe del Lic. José Eugenio Castafeda Escobedo, Notario Pablico numero 211, del Distrito
Federal, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad
y de Comercio del Distrito Federal, bajo el nimero de folio nimero 26613, de fecha 9 de
febrero de 1995, se realizé un cambio de denominacién social a Gutiérrez, Diaz de Rivera

y Torres, S.C.

Mediante escritura publica nimero 14618, de fecha 25 de julio de 2002, otorgada ante la
fe del Lic. José Eugenio Castafieda Escobedo, Notario Publico No. 211, del Distrito
Federal, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad
y de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio 26613, de fecha 27 de agosto de 2002;
realizé un cambio de denominacién social a Gutiérrez, Diaz de Rivera y Mangino, S.C.

Con escritura publica nimero 30224, de fecha 17 de diciembre de 2007, otorgada ante la
fe del Lic. José Eugenio Castaneda Escobedo, Notario Publico nimero 211 del Distrito
Federal, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad
y de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio 26613, de fecha 18 de enero de 2008,
realizéd un cambio de razén social a Diaz de Rivera y Mangino, S.C.

1.3.- Su representante el Lic. Guillermo Gerardo Diaz de Rivera Alvarez, con el caracter
ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de
conformidad con el contenido del testimonio de la escritura publica nimero 33019, de
fecha 25 de mayo de 2009, otorgada ante la fe del Lic. José Eugenio Castafieda
Escobedo, Notario Publico nimero 211 en la Ciudad de México, Distrito Federal, y que
se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio,
bajo el folio 26613, de fecha 19 de junio de 2009, manifestando a traves de dicho
representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha

Il.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es: GDR941205PC3

I.5.- Su representante se identifica con Cédula Profesional nimero 664425, emitida por
la Direccién General de Profesiones, dependiente de la Secretaria de Educacién Publica,

expedida con fecha 13 de abril del 2004.

11.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con
los requerimientos objeto del presente contrato.

11.7.- Tiene establecido su domicilio en Avenida Santa Fe, nimero 505, piso 3, oficina 300,
Colonia Cruz Manca, Delegacién Cuajimalpa de Morelos, C.P 05349, en esta Ciudad de
México, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.
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I1.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas, y su Reglamento; las Normas para la
Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; asi como las demaés
normas que regulan la ejecucién de los trabajos, incluyendo los términos de referencia,
las especificaciones generales y particulares de los trabajos objeto de este contrato y
como en general toda la informacion requerida para los servicios materia del contrato.

1.9.- Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su

ejecucion.
lil. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:

lI.1 La solicitud de cotizacién que origina el presente contrato, la bitacora que se genere,
el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus
derechos y obligaciones.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

«|_A DEPENDENCIA” encomienda al “EL CONTRATISTA” la realizacion de los servicios
relacionados con la obra pulblica consistentes en “Asesoria técnica, financiera y
ambiental para definir la estrategia de ejecucién del proyecto de construccion y
operacién del tramo corto de la red ferroviaria Aguascalientes-Guadalajara
(Encarnacién - El Castillo)”, y este se obliga a realizarlos hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos senalados en la
declaracion 11.8 del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA”, apegandose de
igual modo a los programas autorizados, presupuestos, términos de referencia, asi como
las normas de construccion vigentes en el lugar donde deben de realizarse los trabajo,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos y términos de referencia a que se alude en esta
clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte
integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién
de los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso seré obligatorio.
De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que
se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de este instrumento, pasara

a formar parte integrante del mismo.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de $24,450,000.00 (Veinticuatro millones
cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) més el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un
plazo que no exceda de 226 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 16
de mayo de 2016 y concluirdn a mas tardar el dia 27 de diciembre de 2016, de conformidad

con el programa de ejecucion pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

"LA DEPENDENCIA" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el o los
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictdmenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

QUINTA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice
mediante 4 (cuatro) pagos parciales, mismos que deberan corresponder a la finalizacion de
cada una de las actividades principales, conforme al programa de ejecucion que se detalla
en el Anexo 1.

Cada uno de los pagos parciales mencionados correspondera a una etapa de los trabajos,
representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes
denominaciones y porcentajes:

Asesoria Técnica, Financiera y Ambiental para definir la estrategia de ejecucién del proyecto de construccion y
operacién del tramo corto de la Red Ferroviaria Aguascalientes-Guadalajara {Encarnacién-El Castillo)

Noide £ Porcentaje
No. ol .o
pago ge Descripcion de la Actividad: (%) fie =
% etapa: trabajos que
parcial:
representa :
FASE 1 | Apoyo en la revisién técnica del proyecto 29.55%
1.2.1 | Reporte técnico de la situacién existente para la liberacién del derecho de via 9.18%
1.2.2 | Reporte técnico de propuesta de alternativa de trazo &ptimo 20.37%
EASE 3 Apoyo en la elaboracién del Modelo Econémico - Financiero para la ejecucién del 42.74%
Proyecto
1 3.2.1 |Reporte del analisis del modelo financiero del ACB existente 2.04%
392 D‘ocun'_et’ento con la propuesta de las alternativas econémico - financieras para 14.11%
ejecucion del proyecto
323 Documento con los modelos econdmico-financieros para la evaluacion de 26.59%
propuestas
Subtotal 72.29%
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Fase 4 Apoyo en el planteamiento del Proyecto ante la Comisién Federal de 6.13%
Competencia Econdmica (COFECE)
421 Documento con el andlisis técnico en materia de competencia respecto del 2.05%
Proyecto
2 Reporte con el andlisis respecto de los comentarios y observaciones hechos por
4.2.2 1.64%
COFECE al proyecto
423 Adecuaciones a todos los documentos que tengan que modificarse como 2.45%
consecuencia de las observaciones de COFECE (5)
Subtotal 6.14%
Fase 2 Apo\'{o en la revisién de estudios para la obtencion de autorizaciones 16.36%
ambientales
3 2.2.1 |Reporte técnico de la situacién actual de las autorizaciones ambientales 2.04%
2.2.2 | Documentacién de la Manifestacién de Impacto Ambiental para el proyecto 14.32%
Subtotal 16.36%
Fase 5 Apoyo en [a _e{ah:.tr’acién de documentos técnicos, financieros y ambientales en el 5.21%
| proceso de licitacion
5.2.1 | Propuesta de la convocatoria 2.05%
5.2.2 |Propuesta de términos de referencia 0.41%
5.2.3 |Propuesta de especificaciones particulares y generales definitivas 0.41%
5.2.4 '| Propuesta de la matriz de puntos y porcentajes 0.41%
5.2.5 | Propuesta del orden del dig, itinerario y acta de visita al sitio 0.21%
4 526 Propuesta de acta de junta de aclaraciones y propuesta de respuestas parala 0.10%
atencién de preguntas en junta de aclaraciones )
5.2.7 |Propuesta de acta de apertura de proposiciones. 0.10%
5.2.8 | Documento con los resultados de la evaluacién de las propuestas 0.61%
5.2.9 |Propuesta del dictamen de fallo 0.61%
5.2.10 | Propuesta de documentos para la notificacion de resultados de la licitacién 0.10%
5.2.11 | Propuesta del proyecto de contrato o titulo de concesién respectivo 0.20%
Subtotal 5.21%
Total 100.00%

Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a
ejecutar, “LA DEPENDENCIA”, no cubrird a “EL CONTRATISTA” el pago de trabajos
extraordinarios ejecutados por “EL CONTRATISTA” ya que se sujetard a lo dispuesto y
contemplado en los mismos que como anexos, forman parte de este contrato.

El presente contrato no esté sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan durante
la ejecucién del mismo circunstancias econémicas de tipo general que sean ajenas a la
responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda
o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un
aumento o reduccién en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar
segln el programa originalmente pactado, “LA DEPENDENCIA” podra reconocer
incrementos o requerir reducciones a “EL CONTRATISTA”.

Lo anterior se regir& por los lineamientos que al efecto expida la Secretaria de la Funcion
Publica; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebraran los

convenios respectivos.
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Las estimaciones que se generen se acompanaran de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serén presentadas
por “EL CONTRATISTA” al residente de la obra dentro de los seis dias naturales siguientes
a la fecha de su corte y seran pagadas por “LA DEPENDENCIA” por trabajos ejecutados,
en las oficinas de la Direccién General de Programacion, Organizacion y Presupuesto de
"LA DEPENDENCIA", ubicada en Avenida Insurgentes Sur 1088, Colonia Noche Buena,
Delegacién Benito Judrez, C.P. 03720, en la Ciudad de México, y serd cubierto via
trasferencia electrénica, a través de la Tesoreria de la Federacion, dentro de un plazo de
20 dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la
obra y que el contratista haya presentado la factura correspondiente.

En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTA” para su pago presente
errores o deficiencias, “LA DEPENDENCIA”, dentro de los tres dias habiles siguientes al
de su recepcién, indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera
corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de
las correcciones por parte de “EL CONTRATISTA” no se computaréd para efectos del
segundo parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las Mismas.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se
presentaré en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos
financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato, seran las
correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a que alude el
articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El residente de obra efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la

fecha de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas -

que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverén e incorporaran
en la siguiente estimacidn.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “LA
DEPENDENCIA”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA” y de conformidad con lo
previsto en el primer parrafo del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para
el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se calcularéan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se

pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.
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Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del
pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA
DEPENDENCIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del
contratista sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

SEXTA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento,
las garantias siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacién por el
veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS
OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los quince dias
naturales anteriores a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de
cumplimiento por otra garantia que a su elecciéon podra ser mediante fianza por el
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de
crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los
servicios, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento
(5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder
de los defectos que resulten de la realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra una
vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

SEPTIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al
siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “EL CONTRATISTA” comunicara a
“LLA DEPENDENCIA” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo
gue no exceda de los siguientes treinta y un dias calendario contados a partir de la
sefnalada comunicacién, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “LA DEPENDENCIA”, ésta
procederd a su recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 15 dias, lo cual se
. realizard mediante la suscripcién del acta correspondiente en la que intervendran los
epresentantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
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Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir
de dicho acto, bajo la responsabilidad de “LA DEPENDENCIA”.

“LA DEPENDENCIA” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcién fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los
60 dias naturales contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el finiquito
correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que
“LLA DEPENDENCIA” no acuda a las instalaciones de “LA DEPENDENCIA” en la fecha
indicada para la elaboracién del finiquito, esta Ultima procederda a elaborarlo,
comunicando su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias
naturales, contado a partir de su emisién, quien una vez notificado del resultado de dicho
finiquito, tendré un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no realiza alguna gestion,
el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes; y en forma
simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

OCTAVA.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos
en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungira como
superintendente de los trabajos, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al

cumplimiento de este contrato.

“LLA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucién del superintendente de los trabajos, y “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos
en el presente contrato y en la correspondiente solicitud de cotizacion.

NOVENA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de
los trabajos materia del contrato, sera el tinico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA
DEPENDENCIA”, en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier
importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA
\ DEPENDENCIA”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en
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que sea notificado de ello por esta dltima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a “LA

DEPENDENCIA” en igual término.

DECIMA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los
trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que "LA
DEPENDENCIA” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente
contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de los trabajos se
efectien de conformidad con los términos de referencia y en apego al proyecto y
especificaciones pactados por las partes en el presente contrato, asi como a responder
por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los
trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se
constituird a favor de “LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en
términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no transferir a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los
bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird la previa
aprobacién expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA”, en los términos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por el contratista se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

DECIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

“|_A DEPENDENCIA” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato
se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucion
convenido, para lo cual “LA DEPENDENCIA” compararé periodicamente el avance
fisico de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los
trabajos es menor que lo que debid realizarse, ‘LA DEPENDENCIA’ procedera a:
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|.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los
trabajos realmente ejecutados y el importe de los que debi6é realizar. Por lo tanto,
mensualmente, se hara la retencién o devolucién que corresponda.

Si al efectuarse la comparacién correspondiente al ditimo mes, del programa general y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer alguna retencién, su importe se
aplicara en favor del Erario Federal, como pena convencional por el atraso en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Il.- Aplicara, para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la
fecha senalada en el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una
pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual,
del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion
sefalada en el programa general. Esta pena se ajustard a los trabajos faltantes por
ejecutar y la cubrird “EL CONTRATISTA” mensualmente, y hasta el momento en que
los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”; estas
penas convencionales se aplicardn mensualmente, en las estimaciones
correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminacion de los
trabajos al extremo de no haber en un mes, volimenes de trabajo que estimar y por lo
mismo de los cuales se pueda efectuar la retencién y aplicacién, “EL CONTRATISTA”
debera enterar a “LA DEPENDENCIA” mediante cheque certificado a favor de la
Tesoreria de la Federacién los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL

CONTRATISTA”.

Estas penas, en ningln caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al
procedimiento de rescisién administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales senaladas
anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA
DEPENDENCIA” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del

mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se
impongan a “EL CONTRATISTA” se haréan efectivas con cargo a las cantidades que le
hayan sido retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento,
conforme a lo estipulado en la Clausula Décima Tercera.

DECIMA SEGUNDA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO

“L_A DEPENDENCIA” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos
contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no

odra ser indefinida.
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En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos
sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogard en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion
se realizard mediante el acta circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto
por el articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Ginicamente se suscribira
un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y
terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en
términos del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

“LA DEPENDENCIA” podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o
intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion
de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la

suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos,
“EL CONTRATISTA” podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la
terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA”, quien
determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el
contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestacion a la solicitud de
“EL CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado, se tendré por aceptada la peticion de

este Ultimo. -

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA”
procederd a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada
del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA”
a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir
del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

\ |
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DECIMA TERCERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “LA DEPENDENCIA” podra en cualguier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualquiera de las causas que a continuacién se
enumeran, es decir si “EL CONTRATISTA”:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, solicitud de cotizacion,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones administrativas

sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y
condiciones pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente
instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA”, ademas de que se le apliguen a “EL
CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato
o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas
de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA”

los demés cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “LA DEPENDENCIA” determine justificadamente la
rescisién administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se
comunicara a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren

para que éste, dentro del término de quince (15) dias héabiles contados a partir del dia
siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de la rescision, manifieste lo

que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en

cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA DEPENDENCIA” resolvera lo procedente,

dentro del plazo de quince (15) dias hébiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido

el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”, considerando los argumentos y 1
pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”. En el supuesto de no producir {
contestacion “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo senalado, se emitira la resolucion /
respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato
«|_A DEPENDENCIA” procederd a tomar posesién de los trabajos ejecutados para P
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a

i :
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suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos y “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de
diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentacion
que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser
revocada o modificada por “LA DEPENDENCIA”.

Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusion, “LA DEPENDENCIA”
podré a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere
iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos
una vez notificada la resolucion correspondiente por “LA DEPENDENCIA” a “EL

CONTRATISTA”.
DECIMA CUARTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto
de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas su Reglamento y, demas normas y
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DECIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

«EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para
los efectos de su aplicacién por concepto de inspeccién de obras, conforme a las
previsiones de la normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO

(0.5%), del monto de los trabajos contratados.
Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato
invariablemente se constituirdn a favor de la dependencia.

DECIMA SEXTA.- INHABILITACION PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE
OBRA O EJECUCION DE LOS MISMOS

“EL CONTRATISTA” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan
abstener de participar en los concursos para la adjudicacién de los contratos, o en estos
Gltimos cuando no se requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con
_ la obra pblica a que se refieren las fracciones Vil y VIII del articulo 51 de la Ley de
\, Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas..
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DECIMA SEPTIMA: DE LA VIGILANCIA CONTROL Y SUPERVISION DE LOS
TRABAJOS:

La dependencia, vigilara, controlaré y supervisara la debida ejecucidn de los trabajos a
través de revisiones periddicas mensuales, en especifico por cuanto a calidad requenda
en los materiales y equipos de instalacion permanente, proyectos de ingenieria y
arqwtectura especificaciones generales y particulares de construccion, programas de
ejecucién convenidos, de utilizacién de mano de obra y de maquinaria y de suministro
de materiales y equipo de instalacién permanente, relacién del equipo de construccién,
procedimiento constructivo y presupuesto de obra.

DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacién
de la legislacién vigente en la materia, asi como a la jurisdiccién de los Tribunales
Federales competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando en consecuencia
al fuero que pudiere corresponderles en razén de sus domicilios presentes o futuros, o

por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, el dia trece del mes de mayo de
2016.

"LA DEPENDENCIA" LY
EL DIRECTOR GENERAL DE DIRECTOR\GENERA AJUNTO DE
TRANSPORTE FERROVIARIO Y REGULACIO TECNICA FERROV|X
MULTIMODAL \

AREZ - ING. FRANCISCO ):
| HERNANDE:

) “EL CONTRATISTA”
DIAZ DE RIVERA Y MANGINO, S.C.

GUILLERMO GEEARI
&PODERADO GENERAL
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