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CONTRATO No. DGDFM-24-21

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES,
REPRESENTADA POR EL MAESTRO EN INGENIERIA MANUEL EDUARDO GOMEZ
PARRA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO
Y MULTIMODAL, Y POR LA OTRA, CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE
MEXICO, S. A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. DANIEL JAUREGUI ALONSO, EN
SU CARACTER DE APODERADO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. REPRESENTADA
POR EL ING. PEDRO ROMERO GONZALEZ, EN SU CARACTER DE APODERADO; A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- Es una dependencia de la Administracién Publica Federal Centralizada, de conformidad
con lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion
Publica Federal.

I.2.- Su representante, el M. en |. Manuel Eduardo Gémez Parra, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Contrato, en los términos de
lo dispuesto por el articulo 10 fraccion VI del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como en atencion al contenido del Oficio niimero 1.-379,
emitido por el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretario de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el 01 de diciembre de 2018.

1.3.- El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitacion Publica Nacional No. LO-
009000988-E26-2021, instaurada por "LA DEPENDENCIA", en términos de lo dispuesto por__

los articulos 27 fraccion |y 30 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
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l.4.- Dentro de su presupuesto aprobado, cuenta con los recursos econémicos necesarios
para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, de acuerdo con el Convenio C
de Apoyo Financiero suscrito en fecha 14 de junio de 2021, entre el Banco Nacional de Obras %)
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y Servicios Publicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su caracter de Institucion Fiduciaria
en el Fideicomiso 1936 denominado “Fondo Nacional de Infraestructura”, en los sucesivo “EL
FONADIN”, y “LA DEPENDENCIA”, a través del cual “EL FONADIN” otorgd un Apoyo No
Recuperable en la modalidad de Aportacién en favor de “LA DEPENDENCIA” por la cantidad
que en el mismo se indica, a fin de que se destinen para continuar con la construccion y
equipamiento del Proyecto “Tren Interurbano México — Toluca”.

1.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Av. Insurgentes Sur,
1089, colonia Noche Buena, Alcaldia Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México.

Il. "EL CONTRATISTA" conformado por las empresas CONSTRUCTORA DE PROYECTOS
VIALES DE MEXICO, S.A. de C.V. y OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. declaran que:

I.11.- Con fecha 29 de octubre de 2021, CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE
MEXICO, S.A. DE C.V. representada por el Ing. Virgilio Alberto Cardona Robles, en su
caracter de representante legal, y OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., representada por el Ing.
Pedro Romero Gonzalez, en su caracter de representante legal, suscribieron un convenio
privado de participacion conjunta con el fin de presentar una propuesta para la Licitacion
Puablica Nacional Numero LO-009000988-E26-2021 Instaurada por LA “DEPENDENCIA?”,
correspondiente a la “Construccion del Viaducto doble voladizo del Tren Interurbano
México-Toluca”, documento que forma parte integrante del Anexo Técnico del presente
contrato.

11.2.-Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I.3.- CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., acredita su
legal existencia con la escritura publica nimero 39,107 de fecha 17 de julio de 1978, otorgada
ante la fe del Lic. Francisco de P. Morales Diaz, Titular de la Notaria Publica No. 60 en el
Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en la cual se hace constar la constitucién de la
Sociedad Anonima de Capital Variable denominada “Grupo Comercial Reforma”, la cual
quedo debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito
Federal, hoy Ciudad de México, bajo el Folio 265, volumen 1080, libro 3ro, en fecha 27 de
septiembre de 1978, asi mismo, mediante escritura publica 42,138, de fecha 22 de diciembre
de 1980, otorgada ante la fe del Lic. Francisco de P. Morales Diaz, Titular de la Notaria niUmero
60 del entonces Distrito Federal, se hizo constar el cambio de denominacién social por la de
“Grupo Comercial Hermes”, S.A. de C.V.; asi mismo, mediante escritura 26,966, Libro 526, dev™ , ~
fecha 16 de julio de 1991, otorgada ante la fe del Lic. Javier Ceballos Lujambio, notario plblico—{——
numero 110 del entonces Distrito Federal, se hizo constar la fusién por absorcion de las
sociedades “Grupo Comercial Hermes”, S.A. de C.V. como fusionante y “Dante Inmuebles”
S.A. de C.V. como fusionada; mediante escritura 28,141, libro 551, de fecha 12 de febrero de
1992, otorgada ante la fe del Notario nimero 110 del entonces Distrito Federal, Lic. Javier
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Ceballos Lujambio, se hizo constar el cambio de denominacién social a la de “OLIMEX” S.A.
de C.V., quedando inscrita en el Registro Publico de Comercio en el Folio Mercantil nimero
7,381 registro 22,067 en fecha 25 de marzo de 1992; mediante instrumento 35,096, libro 369,
de fecha 3 de octubre de 2005, otorgada ante la fe del Lic. Erik Namur Campesino, Titular de
la Notaria 94 del entonces Distrito Federal, se hizo constar el cambio de denominacién social
a la de “Constructora de Proyectos Viales de México”, S.A. de C.V., la cual quedd inscrita en
la Direccion General del Registro Publico de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio
mercantil 7,381 en fecha 26 de octubre de 2005.

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.- Acredita su legal existencia bajo la denominacién de
“Sociedad General de Obras y Construcciones, S.A., con la escritura nimero 288, de fecha
15 de mayo de 1911, otorgada ante la fe de Don Francisco de Santiago y Marin, Notario de
Bilbao, misma que quedd debidamente inscrita en el Registro mercantil de Bilbao al tomo 38
del libro de sociedades, folio 122, hoja numero 1,708 inscripcién primera en Madrid, Espafia;
asi mismo, mediante escritura 2,589, otorgada ante el Notario de Madrid, Don José Maria
Lucena Conde, el 12 de diciembre de 1990, se hizo constar el cambio de denominacién por
la de “Sociedad General de Obras y Construcciones OBRASCON”, S.A., la cual quedd
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 794 general del Libro de
Sociedades, Folio 40, inscripcion 179; mediante escritura 2,386 de fecha 3 de septiembre de
1998, otorgada ante Dofa Pilar Lopez-Contreras Conde, Notario de Madrid y de su llustre
Colegio, se hizo constar la fusion por absorcion de “HUARTE” S.A., quedando la nueva
denominacion por fusiéon de esta Ultima, como “OBRASCON HUARTE” S.A., la cual fue
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 2,483, Folio 2, inscripcidén 254; mediante
escritura 273 de fecha 27 de mayo de 1999, otorgada ante la Notario Sra. Pilar Lépez-
Contreras Conde, se hace constar la fusion por absorcion de “Construcciones LAIN”, S.A., y
su cambio de denominacion por fusidn, a partir de dicho acto como “OBRASCON HUARTE
LAIN®, S.A., quedando debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, bajo el folio
277, tomo 2483, libro 0, folio 33.

I.4.- CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.- Su
representante, el C. Daniel Jauregui Alonso, con el caracter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de

la escritura publica nimero 64,605, libro 1,427, de fecha 28 de mayo de 2021, otorgada ante

la fe del Dr. Marco Antonio Espinoza Rommyngth, Titular de la Notaria Publica 97 de la Ciudad

de México, misma que quedd debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y —,
de Comercio del Distrito Federal en el Folio Mercantil Electrénico 7381* de fecha 17 d?ﬂ‘:’—_
septiembre de 2021, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no 16—

han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. Su representante, el Ing. Pedro Romero Gonzalez con el f’f"\
caracter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, \
de conformidad con el contenido de la escritura plblica nimero 30,378 de fecha 6 de
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septiembre de 2016, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Publica No. 244 en la Ciudad
de México, Lic. Celso de Jesus Pola Castillo, donde sefala que mediante instrumento 3,123
de fecha 21 de julio de 2016, apostillado el dia 27 de julio de 2016 por el Decano del Colegio
Notarial de Madrid, otorgada ante el notario de Madrid, Jaime Recarte Casanova, se hace
constar que, “OBRASCON HUARTE LAIN”, S.A. otorgd en favor del C. Pedro Romero
Gonzélez, un poder con las facultades especificadas en el apéndice “A” de la misma, la cual
quedd debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio con el Folio
Mercantil 77,353 de fecha 14 de noviembre de 2016, manifestando a través de dicho
representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

I.5.- CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE MEXICO, S. A. DE C.V.- Su Registro
Federal de Contribuyentes es: CPV9202032Z0.

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. Su Registro Federal de Contribuyentes es:
OHL990901B75, asi mismo cuenta con numero de identificacion fiscal A48010573, de la
Agencia Tributaria de Espana.

1.6.- CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE MEXICO, S. A. DE C.V.- Su
representante, se identifica con tarjeta de Residente Temporal, expedida por el Instituto
Nacional de Migracion de la Secretaria de Gobernacion, con vigencia al 1 de marzo de 2022.

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. Su representante, se identifica con tarjeta de Residente
Permanente, expedida por el Instituto Nacional de Migracion, de la Secretaria de
Gobernacion.

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I1.8.- Tiene establecido su domicilio en comun en Avenida Ejercito Nacional 453, Piso 6,
Colonia Granada, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11520, mismo que sefala para todos los fines
y efectos legales de este contrato.

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construccion e

Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; asi como las demas normas que regulan la 2

ejecucion de los trabajos, incluyendo los términos de referencia, las especificaciones _
generales y particulares de los trabajos objeto de este contrato y, en general, toda la
informacién requerida para la obra materia del contrato.
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I.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecucion.

lll. Declaran “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” que:

I11.1.- La Convocatoria a la Licitacidon que origina el presente contrato, la bitacora que se
genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus
derechos y obligaciones.

[Il.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la
Licitacidén que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de una obra
consistente en la “Construccion del Viaducto doble voladizo del Tren Interurbano
México-Toluca” y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 11.9 del
apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA”, apegandose de igual modo a los
programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y
particulares, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta
clausula.

Para los efectos de lo previsto en el articulo 36, segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas
y Servicios relacionados con las mismas, en el anexo numero uno, que debidamente
formulado por los otorgantes forma parte de este instrumento, se detallan las partes de la obra
o los trabajos materia de este contrato que cada una de las empresas suscriptoras del mismo
efectuaran de conformidad con las estipulaciones a que se contrae su objeto.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se

LANTR

alude en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a

formar parte integrante del presente instrumento.
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Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la realizacién de
los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De
igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se
genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de este instrumento, pasara a
formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de $199,905,380.75 (Ciento noventa y nueve
millones novecientos cinco mil trescientos ochenta Pesos 75/100 M.N.) mas el impuesto
al valor agregado, y la asignacién aprobada para el presente ejercicio es de $ 59,971,614.23
cincuenta y nueve millones novecientos setenta y un mil seiscientos catorce pesos
23/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado, en el entendido de que para los siguientes
gjercicios quedaran sujetas las asignaciones correspondientes para los fines de ejecucion y
pago a la disponibilidad presupuestal de los afios subsecuentes.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un
plazo que no exceda de 365 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 7 del
mes de diciembre de 2021 y se concluiran a mas tardar el dia 6 del mes de diciembre de
2022, de conformidad con el programa de ejecucion pactado.

Este plazo se diferira en el caso sefialado por la fraccion | del articulo 50 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de conformidad con lo pactado en la
Clausula Quinta de este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

G G
Por su parte, “EL CONTRATISTA” ftramitara todos los permisos, autorizaciones y ~
aprobaciones inherentes al Control de Calidad que se sefialan en la Convocatoria a la- s
Licitacién.
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QUINTA.- ANTICIPOS

Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicidn de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos, “LA DEPENDENCIA” otorga un anticipo por la cantidad
de $597971,614.23 (cincuenta y nueve millones novecientos setenta y un mil seiscientos
catorce pesos 23/100M.N.) mas el impuesto al valor agregado, lo que representa un 30% del
importe total del presente contrato, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a utilizar dicho
anticipo para los conceptos sefialados. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el
contemplado en la convocatoria a la licitacion y el resultante del programa de erogacion
contenido en la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA” dentro del procedimiento de
contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y su
amortizacion debera ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo
dispuesto en la fraccién Il incisos a), b) y c) del articulo 143 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompafaran de la documentacion
que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que
seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al residente de la obra dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por “LA DEPENDENCIA” por
trabajos ejecutados, via transferencia electronica a través del Banco Nacional de Obras y
Servicios Publicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su caracter de Institucion Fiduciaria en
el Fideicomiso Publico nimero 1936 denominado Fondo Nacional de Infraestructura, a través
de la cuenta Bancaria que determine “EL CONTRATISTA”, dentro de un plazo de 20 dias
naturales a contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que

“EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. ——

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago

cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién
de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de

gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
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En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTA” para su pago presente errores
o deficiencias, “LA DEPENDENCIA”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su
recepcion, indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir.
El periodo que franscurra entre la entrega del citado escrito y la presentaciéon de las
correcciones por parte de “EL CONTRATISTA” no se computara para efectos del segundo
parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato correspondiente, seran por
trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catélogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuara la revision y autorizaciéon de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la
fecha de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte
de “LA DEPENDENCIA”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA” y de conformidad con lo
previsto en el primer parrafo del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual
a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido
el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. De conformidad con lo establecido en el
ultimo parrafo del articulo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios.
Relacionados con las Mismas el retraso en el pago de estimaciones en que incurra “LA /
DEPENDENCIA” diferira en igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos, mrcunstanma/L
que deberd formalizarse, previa solicitud de “EL CONTRATISTA”, a través del convenio

respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a
“EL CONTRATISTA”.
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme
a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas
en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SEPTIMA.-

“EL CONTRATISTA” conformado por las personas suscriptoras de este contrato, se obliga a
cumplir cabalmente y en forma solidaria y conjunta con las obligaciones a su cargo estipuladas
en el presente instrumento.

OCTAVA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las
garantias siguientes:

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacion, por la
totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “EL CONTRATISTA” realice en

el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones v,

en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de

los trabajos objeto del presente contrato, asi como para la compra y produccion de materiales

que se instalen permanentemente, conforme a la CLAUSULA QUINTA y debera ser
presentada por “EL CONTRATISTA” previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los

quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo de adjudicacion y, para los
ejercicios subsecuentes, a partir de que “EL CONTRATISTA” reciba la notificacion por escrito

del monto del anticipo concedido; la garantia subsistira hasta la total amortizacion de los
anticipos correspondientes, asimismo debera presentar al area responsable de los trabajos
Direccion General Adjunta de Regulacion Econémica, un programa en el que se establezca

la forma en que se aplicara dicho anticipo, en términos de lo previsto en el articulo138 del ———
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. ) o

i

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacion por eé
veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato. Tomando en cuenta que los

trabajos objeto de este instrumento se realizaran en mas de un ejercicio presupuestario, la'%
N

C




referida fianza se substituira por otra equivalente al veinte por ciento (20%) del monto
autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando los trabajos faltantes
de ejecutar conforme al programa convenido actualizando los importes de acuerdo con los
ajustes de costos autorizados y las modificaciones contractuales. Esta ultima fianza debera
ser presentada dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en
que “El Contratista” hubiere recibido la notificacién por escrito por parte de “La Dependencia”
respecto del monto de la inversion autorizada para dicho ejercicio. Si transcurrido este plazo
no se otorga la fianza, “La Dependencia” procedera a la rescision administrativa del contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.-
“EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a
la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra
garantia que a su eleccion podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos liquidos por
una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la
realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra una vigencia de doce meses contados a partir
de la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

D) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA DANOS A TERCEROS.- La péliza se
presentara dentro del plazo maximo de veinte (20) dias naturales a partir de la fecha de firma
del presente contrato, por el 5% del monto total del mismo y cubrira, por el tiempo que duren
los trabajos, cualquier tipo de dafios (fisicos y/o materiales) causados a terceros por mal
manejo del equipo, negligencias del personal, accidentes y percances.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento
que determinen un aumento o reduccion de los costos directos y del costo por financiamiento
de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando
procedan deberan ser ajustados conforme al siguiente procedimiento:

“En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga establecida la proporcion

en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo —
podra determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen

en dichas proporciones.”
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No daréa lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la

materia pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de
los trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva; dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicaciéon de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud,
estudios y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera “LA
DEPENDENCIA” quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentacion
comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste sefalado en la
fraccién Il del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, conforme al cual invariablemente “LA DEPENDENCIA” debera efectuarlo con
independencia de que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera “EL
CONTRATISTA” la solicitud sefalada, precluira para éste el derecho para reclamar el ajuste
de costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de “LA DEPENDENCIA”.

“LA DEPENDENCIA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera emitir por oficio la resolucién que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente
o incompleta, “LA DEPENDENCIA” apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que,
en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o
complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL
CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de “LA DEPENDENCIA” a solicitud
de “EL CONTRATISTA”, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga
autorizado, en la estimacion siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuara en las oficinas de
la Direccion General de Programacion, Organizacién y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”
ubicada en Insurgentes sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegaciéon Benito Juarez, C.P.
03720, en la Ciudad de México.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o L s

decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme a‘/

programa de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con

respecto al programa convenido.
[
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Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de los precios sera el del acto de presentacion
y apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “EL
CONTRATISTA” como “LA DEPENDENCIA”, no se encuentren dentro de los publicados por
el Banco de México, “LA DEPENDENCIA” procedera a calcularlos en conjunto con “EL
CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres
fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicioén y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la
Funcion Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la
garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser
ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

“EL CONTRATISTA” de no estar de acuerdo con la proporcién de intervenciéon de los e §
insumos ni en su forma de medicién durante del proceso de construccién, podra solicitar su"—1
revision a la dependencia a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no

llegarse a un acuerdo se aplicara el procedimiento enunciado en la fraccion | articulo 57, de

la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al
siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “EL CONTRATISTA” comunicara a “LA
DEPENDENCIA” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no
exceda de los siguientes 30 (treinta) dias calendario contados a partir de la sefhalada
comunicacion, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “LA DEPENDENCIA”, ésta procedera
a su recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 15 (quince) dias naturales lo cual se
realizara mediante la suscripcidon del acta correspondiente en la que intervendran los
representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de
dicho acto, bajo la responsabilidad de “LA DEPENDENCIA”.

“LA DEPENDENCIA” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 60
(sesenta) dias naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito
correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no acuda a las instalaciones de “LA DEPENDENCIA” en la fecha indicada
para la elaboracion del finiquito, esta ultima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado
a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contado a partir de su
emision, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un plazo de quince
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “EL
CONTRATISTA” no realiza alguna gestion, el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva; o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, y en forma simultanea, S
se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el presente contrato. // .
DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacion de los trabajos enc

% )
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el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que fungird como
superintendente de construccion, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
de este contrato.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de construccion, y “EL CONTRATISTA” tendra
la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el presente contrato y en
la correspondiente licitacion.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.
“EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA DEPENDENCIA”, en relacion con
los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA DEPENDENCIA”, a mas tardar a los diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima y, en los
supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA”
la reintegrara a “LA DEPENDENCIA” en igual término.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA” tiene
en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacion de
todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con el proyecto y
las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato,
asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren
a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo caso, se hara

efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la ,——,

misma.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” no transferir a terceras personas fisicas o morales
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o
trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las

estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expres(a\\

s
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y por escrito de “LA DEPENDENCIA”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas que subcontrate para la realizacion de la obra. El subcontratista no tendréa ninguna
accion o derecho que hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA” por tales obligaciones.

DECIMA CUARTA.- DERECHOS HUMANOS

“EL CONTRATISTA” Con base en los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos
humanos”, se obliga a respetar los derechos humanos en todas las actividades derivadas de
la ejecucion del presente contrato, asi como hacer frente y responder por los dafos y
responsabilidades que se generen con motivo del incumplimiento de dicha obligacion.

“EL CONTRATISTA” También se obliga a coadyuvar con la Comisién Nacional de Derechos
Humanos en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos que se generen
con motivo de las actividades derivadas del presente contrato, asi como dar la atencién
correspondiente a los requerimientos informativos de la citada Comision.

El incumplimiento de las obligaciones de la presente clausula sera sujeto a responsabilidad
conforme a derecho.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

“LA DEPENDENCIA” tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucion
convenido, para lo cual ‘LA DEPENDENCIA” comparara periodicamente el avance fisico de
las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor
que lo que debid realizarse, “LA DEPENDENCIA” procedera a:

T
|.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la obra /Jj,
realmente ejecutada y el importe de los que debib realizar. Por lo tanto, mensualmente se
hara la retencion o devolucion que corresponda.

J—

Si al efectuarse la comparacion correspondiente a los ultimos 29 dias naturales del programa
general, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado,-.
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procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en favor del Erario Federal, como pena

convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Il.- Aplicara, para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra en la fecha
sefialada en el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto
al valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento
(5%) mensual del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién
sefialada en el programa general. Esta pena se ajustara a la obra faltante por ejecutar y la
cubrira “EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”; estas penas convencionales
se aplicaran mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que
persistan los atrasos en la terminacion de la obra al extremo de no haber en un mes voliumenes
de obra qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retencion y aplicacion,
“EL CONTRATISTA” debera enterar a “LA DEPENDENCIA” mediante cheque certificado a
favor de la Tesoreria de la Federacion los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL
CONTRATISTA”.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento, en cuyo caso y llegado dicho limite, se dara inicio al procedimiento de
rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan
a “EL CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido
retenidas, aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la Clausula Décima Séptima.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL —
CONTRATO

e

S

“LA DEPENDENCIA” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos

contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra
ser indefinida.
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En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. La formalizacion se
realizara mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el

articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion
de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del
articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencion de oficio emitida
por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA?” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, deberé solicitarla a “LA DEPENDENCIA”, quien determinara lo
conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito
respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestacion a la solicitud de “EL
CONTRATISTA?” dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” procedera
a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se

DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.
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DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “LA DEPENDENCIA” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacion se
enumeran, es decir si “EL CONTRATISTA”:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, licitacion, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento
y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “LA DEPENDENCIA”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y
aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “LA DEPENDENCIA” determine justificadamente la
rescision administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se
comunicara a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para
que éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en
que surta sus efectos la notificacidn del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho
convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido

dicho plazo, “LA DEPENDENCIA” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) -

dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA” considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL
CONTRATISTA”. En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA”, dentro
del plazo senalado, se emitira la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obras
Pudblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los
demas ordenamientos aplicables.




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
COMUNICACIONES ¥ TRANSPORTES

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA
DEPENDENCIA” procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA” estara
obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a
partir del inicio del procedimiento, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para
la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser
revocada o modificada por “LA DEPENDENCIA”,

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, “LA DEPENDENCIA” podra
a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacidén respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una
vez notificada la resolucidbn correspondiente por “LA DEPENDENCIA” a “EL
CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

DECIMA NOVENA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

‘EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los
efectos de su aplicacion por concepto de inspeccidn de obras, conforme a las previsiones de
la normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los ~
trabajos contratados.

]

-




A, COMUNICACIONE

VIGESIMA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacién de la
legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando en consecuencia al fuero que

pudiere corresponderles en razén de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra
causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, el dia 6 de diciembre de 2021.

"LA DEPENDENCIA" “EL CONTRATISTA”

ccion General de Desarrollo CONSTRUCTORA DE PROYECTOS
roviario y Multimodal VIALES DE MEXICO, S. A. DE C.V.

I
%/ _ W[[M |
anuel Eduardo Gémez Parra Ing. Daniel Jauregui Alonso

Apoderado

(2
Ing.\Pedro-Romero Gonzélez
Apoderado

Esta hoja de firmas forma parte integrante del Contrato nimero DGDFM-24-21, el cual tiene por objeto la
realizacion de la Obra Publica consistente en la “Construccion del Viaducto doble voladizo del Tren

Interurbano México-Toluca”, que celebran “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA”, el 6 de diciembre de
2021.

lo Insurgentes Sur 1089, Coleonia Noche Buena, r': 01 (55) 5723 9300
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