COMUNICACIONES

CONTRATO No. DGDFM-09-23

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL, PARA LA “$UPERVISI()N, CONTROLY
SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PASO VEHICULAR
EN EL KILOMETRO 34+230, AV. CAJIGA Y DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE
VEHICULAR NEXTLALPAN EN EL KILOMETRO 38+100, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN
ESTADO DE MEXICO, PARA LA AMPLIACION DE LA LINEA 1 DEL TREN SUBURBANO
LECHERIA - AIFA”, EN LO SUCESIVO “LOS SERVICIOS”, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES,
EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA”, REPRESENTADA POR EL M. EN I. MANUEL
EDUARDO GOMEZ PARRA EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL; Y POR LA OTRA PARTE STRATEGAP Y
S, S.C. EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL ING. CESAR
ALEJANDRO MARTINEZ CARRILLO EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL,
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), publicado en el DOF el 12 de julio de
2019, sefiala en su Epilogo: Visiéon de 2024, como responsabilidad del Gobierno Federal el de
operar una transformacién mayor en el aparato administrativo y de reorientar las politicas
publicas, las prioridades gubernamentales y los presupuestos; asi mismo establece los siguientes
Ejes Generales: |. Politica y Gobierno, Il. Politica Social y Ill. Economia, por lo que, para lograr
su cumplimiento, el propio Plan prevé, entre otros, como principio rector “la economia para el
bienestar”, retomando el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupcion.

Para alcanzar dichos objetivos, se establecio en el PND como Eje General Ill.- Economia,
la construccion del Aeropuerto Internacional “Felipe Angeles” en Santa Lucia, Estado de México
(en adelante “AlFA").

2. Por su parte, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024
publicado en el DOF el 2 de julio de 2020, sefiala en el apartado de Estrategias prioritarias 2.1
Impulsar proyectos de infraestructura aeroportuaria y ferroviaria en funcién de las prioridades del
desarrollo regional y la inclusién social, a fin de mejorar la cobertura y propiciar una mayor
conectividad territorial, en particular en las zonas de menor crecimiento, y la correspondiente
Accion Puntual 2.1.7 Fomentar la construccion de infraestructura ferroviaria para el transporte de
pasajeros para atender la demanda de transporte a fin de contribuir a la movilidad, acceso al
empleo y bienestar de la poblacion.

3. En atencién al marco de la planeacion del desarrollo, “LA DEPENDENCIA” realizé el
registro en la Cartera de Inversién de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, del proyecto
de “Ampliacién de la Linea 1 del Tren Suburbano Lecheria - Jaltocan — AIFA”, con Clave niimero
20093110004 a cargo de la Direccién General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, el cual tiene
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por objeto la ampliacién del Tren Suburbano, mediante una extension de 23 kilometros desde la
estacion Lecheria hasta el AIFA.

4. Es asi como “LA DEPENDENCIA” esta a cargo de llevar a cabo los proyectos y diversas
obras de movilidad a lo largo del trazo del proyecto, tales como, la construcciéon de 7 pasos
vehiculares y peatonales para el proyecto de “Ampliacion de la Linea 1 del Tren Suburbano
Lecheria - Jaltocan — AIFA”.

DECLARACIONES
.  “LA DEPENDENCIA” declara que:

.1 Es una “DEPENDENCIA” de la Administracién Publica Federal, de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion Publica
Federal.

.2 Conforme a lo dispuesto por los articulos 10 fraccién VI, y 23 del Reglamento Interior de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido de Oficio
numero 1.-379, emitido por el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, ahora
Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el 1 de diciembre de 2018, el
M. en |. Manuel Eduardo Gémez Parra, Director General de Desarrollo Ferroviario y
Multimodal, con R.F.C GOPM521214DNA, es el servidor publico que tiene conferidas las
facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier
momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio
modificatorio.

.3 La adjudicaciéon del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Licitacion
Publica, con caracter Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de
la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en el articulo 27, fraccion |, y 30
fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(“LOPSRM”), y los correlativos de su Reglamento.

.4 “LA DEPENDENCIA” cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en
el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del
reporte general de suficiencia presupuestaria nimero 00759, con folio de autorizacién 1335,
de fecha 14 de marzo de 2023, emitido por la Direccion General de Programacion,
Organizacién y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”.

1.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico autorizé la inversién correspondiente a los trabajos objeto de este contrato,
mediante el registro en la cartera de inversion nimero 20093110004, autorizado a través
del Sistema de Cartera de Inversion el 14 de agosto de 2020.

1.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes N° SCT051121MJ0.
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Tiene establecido su domicilio en Av. Insurgentes Sur, 1089, colonia Noche Buena, Alcaldia
Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México, mismo que sefiala para los fines y efectos
legales del presente contrato.

1.8 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA”,

1.1

1.2

tanto en formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto
por los articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica, asi como los relativos en la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.

Que cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la “LOPSRM”.
“EL CONTRATISTA” declara que:

Es una persona moral legalmente constituida, segin consta mediante escritura publica
numero 64,022 de fecha 13 de marzo de 2007, otorgada ante la fe del Lic. Javier Ceballos
Lujambio, Notario Publico nimero 110 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y que
se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de Personas Morales de la Ciudad
de México, bajo el folio nimero 79,075 de fecha 28 de marzo de 2007, denominada
STRATEGA P y S, S.C., cuyo objeto social es, entre otros, /a prestacién de toda clase de
servicios profesionales para la realizacién de todo tipo de presupuestos, proyectos, estudios,
asesorias, supervision de obras, trabajos de mantenimiento, estimaciones que se realicen
con el giro de la consultoria y la construccion.

Ing. César Alejandro Martinez Carrillo en su caracter de Apoderado General, cuenta con
facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los
términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante escritura publica nimero 96,816
de fecha 22 de abril de 2016, otorgado ante la fe del Lic. Javier Ceballos Lujambio, Notario
Publico nimero 110 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, mismo que bajo protesta
de decir verdad manifiesta que no le han sido limitados ni revocados en forma alguna.

II.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato,

manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, asi como la
organizacion y elementos necesarios para su cumplimiento.

1.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las

Avenida de los Insu
C.P. 03720, Alcaldia

Normas para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y
leyes de seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente; asi
como de las demés normas que regulan la ejecucion de los trabajos (segun dicho término se
define méas adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra
materia del contrato.
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1.6 Conoce debidamente los sitios de “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecucion.

1.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138
de la Organizacion Internacional del Trabajo en materia de erradicacion del Trabajo Infantil,
del articulo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del
Trabajo en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su némina tiene
empleados menores de quince afios y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho
afos que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran
respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

I.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes SPS070314N89.

1.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de
sus obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal
Federal vigente, asi como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del
Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales
y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS
respectivamente, asi como con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de Aportaciones
Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se
encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

1.9 Seriala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Calle Florida, nimero
51, Torre 2, nivel 1, Interior 108, Colonia Noche Buena, C.P. 03720. Alcaldia Benito
Juarez, Ciudad de México.

11.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los articulos 51y 78, penultimo parrafo de la “LOPSRM” y que las personas que forman
parte de la empresa no desempefian empleo, cargo o comision en el servicio publico ni se
encuentran inhabilitadas para hacerlo.

I1.11 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

1.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones
ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares de construccion que “LA DEPENDENCIA”
convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de
la proposicién, los materiales y equipos de instalacion permanente, en su caso que le
proporcionara la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

I1.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratara, en
caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitacién publica. “EL CONTRATISTA”
debera entregar la informacién necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y
econdémica de las personas que se subcontrataran.
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eI NILaCIODIES

lll. “LAS PARTES” declaran que:

lll.1.- La Convocatoria a la licitacién que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitacora que
se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS
PARTES” en sus derechos y obligaciones.

Anexos: . 1.- Catalogo de conceptos (Presupuesto)
. 2.- Programa de ejecucién
. 3.- Términos de referencia
. 4.- Metodologia de trabajo
. 5.- Proyecto Ejecutivo

lll.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Invitacién que le da
origen.

Ill.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones,
para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas
que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se
obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de “LOS SERVICIOS”
consistentes en la “Supervisidn, control y seguimiento de los trabajos para la construccion
del paso vehicular en el kildémetro 34+230, Av. Cajiga y de la construcciéon del puente
vehicular Nextlalpan en el kildmetro 38+100, municipio de Nextlalpan Estado de México,
para la ampliacion de la linea 1 del Tren Suburbano Lecheria—AIFA” y “EL CONTRATISTA”
se obliga a realizarlos conforme al programa de ejecucion, presupuesto, y, normas aplicables a
“LOS SERVICIOS”, asi como a los términos de referencia contenidos en el anexo incluido en el
numeral lll.1 hasta su total terminacién. El objeto aqui sefialado se llevara a cabo bajo la
condicién de pago a precios unitarios, segun se describe a continuacion:

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la modalidad de precios
unitarios, la realizacion de “LOS SERVICIOS” establecidos en el “CATALOGO DE
CONCEPTOS”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

Ver anexo 1.- Catalogo de conceptos (Presupuesto)

En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo y sera responsable por
“LOS SERVICIOS”.

‘EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion de los “LOS SERVICIOS” finalizados
se sujetaran a:
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e La Legislacién Mexicana;

¢ Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista; y

e Los documentos técnicos y econémicos de acuerdo con la modalidad de adjudicacién
del contrato que se conforman como anexos del presente Contrato, seglin los mismos
sean modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y
la legislacion aplicable.

SEGUNDA. TERMINOS DE REFERENCIA
Ver anexo 3.- Términos de Referencia.
TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es $137997,224.69 (trece millones novecientos noventa y
siete mil doscientos veinticuatro pesos 69/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado,
conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS” del presente contrato.

El contrato es en moneda nacional.

El Anexo 1. “CATALOGO DE CONCEPTOS?” establece cotizaciones en moneda nacional para
todos los componentes del Servicio. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en
términos del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizaran en moneda
nacional (al tipo de cambio) para solventar obligaciones (en moneda extranjera de la fecha
en que se haga dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar “LOS SERVICIOS” materia del presente contratoenun ||,
plazo que no exceda de 254 (doscientos cincuenta y cuatro) dias naturales. El inicio de la
gjecucion de “LOS SERVICIOS” sera el dia 21 de abril de 2023, y se concluira a mas tardar el

dia 30 de diciembre de 2023 (el “Plazo de Ejecucion”), de conformidad con lo siguiente:

1.- Programa de ejecucién convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecucién de
“LOS SERVICIOS” o en la entrega del producto esperado;

2.- Programas calendarizados y cuantificados en partidas de suministro o utilizacién mensual para
los siguientes rubros:

a) Maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de computo, de medicién
y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, sefialando caracteristicas,
numero de unidades y total de horas efectivas de utilizacion, y

b) Personal que se empleara para realizar “LOS SERVICIOS”, indicando la
especialidad, nimero requerido, asi como las horas-hombre necesarias para la
prestacion de “LOS SERVICIOS”.

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena

(J C.P. 03720, Alcaldia Benito Juarez, CDMX.

\

Pagina 6/le 28




COMUNICACIONES

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” por escrito el
inmueble en que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS” materia de este contrato, a partir del
21 de abril de 2023. El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA" prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de “LOS SERVICIOS”.

‘LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y
demds autorizaciones que sean necesarias para la realizacion de “LOS SERVICIOS”,
exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a “EL
CONTRATISTA” de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen en que “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones Mensuales, mismas que se acompaiiaran de la
documentacién que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo
132 del “RLOPSRM?”, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de
Servicios dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte en Avenida
Universidad 1738, edificio A piso 1, Colonia Santa Catarina, Coyoacan Ciudad de México y seran
pagadas por “LA DEPENDENCIA” por “LOS SERVICIOS” ejecutados, dentro de un plazo de
veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de “LOS
SERVICIOS” y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. El pago
se realizara a través de transferencia electronica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE
bancaria estandarizada, de la Institucién de Crédito eleccién de “EL CONTRATISTA” que
notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA”.

El Residente de los servicios efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones de “LOS
SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a
partir de la fecha de su presentacion. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas
que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se
incorporaran en la siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la correccién de la documentacion entregada, no
se computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo
54 de la “LOPSRM”.

‘EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la
verificacion y supervisién por parte del Residente de los servicios no se tendran como aceptados
“LOS SERVICIOS”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM?”, los Unicos
tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato seran las
correspondientes por “LOS SERVICIOS” ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que
alude el articulo 62 de la “LOPSRM”.
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COMUNICACIONES

El Residente de Servicios efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones por “LOS
SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir
de la fecha de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas
que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacion.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en
el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”,

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido,
la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar
a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA
DEPENDENCIA”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en
el primer parrafo de la “LOPSRM?”, pagara gastos financieros conforma a una tasa que sera igual
a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago
de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM”. Dichos
gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“EL CONTRATISTA”.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS SERVICIOS”,
ya que “LA DEPENDENCIA” tendra el derecho de reclamar por “Servicios” faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econédmico no previstas que
determinen un aumento o reduccién de los costos de “LOS SERVICIOS” aun no ejecutadas,
conforme al programa de ejecucién pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo
constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.
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La revision y ajuste de costos de “LOS SERVICIOS”; se realizaran en los términos del articulo
57 fraccion | de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del
citado ordenamiento legal, 173, 174, 178 y 250 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que
presente la Unidad de Medida y Actualizacién determinada por la autoridad competente.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS
SERVICIOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales
durante el gjercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo
promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, sera “LA DEPENDENCIA” la que lo realice
en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera presentar por
escrito la solicitud a “LA DEPENDENCIA” en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM”, por
lo que transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, precluira su derecho para reclamar
el ajuste de costos del periodo de que se trate.

“LA DEPENDENCIA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL
CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que
proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA” apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA” para que,
en el plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente
la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta
al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presenta la solicitud de
ajuste de costos.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia
pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacion de “LOS
SERVICIOS”.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacion al contrato implique aumento o reduccion por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucién, el Area
responsable de la ejecuciéon de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA”, deberan
revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.
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Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y
Crédito Publico, en los siguientes casos:

a.

Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacién del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se
requerira autorizacién de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area
responsable de la ejecucion de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA” proceder a
la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados,
incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del
porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

La informacién contenida en la proposiciéon se tomara como base para la revision;
De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros

de administraciéon en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que
integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;

V. “LA DEPENDENCIA” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los rubros que
realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como
consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron “LOS SERVICIOS”;

V. Con base en las diferencias detectadas, “LA DEPENDENCIA” junto con “EL
CONTRATISTA”, debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos y
financiamiento que les seran aplicables al contrato;

VI. Solo se debera solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos en que “EL
CONTRATISTA” requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los
rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposicion, y

VILI. La autorizacion de los ajustes por parte de “LA DEPENDENCIA” debera constar por
escrito, los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones
autorizadas de los servicios desde el inicio del contrato hasta su conclusion.

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena
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7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “LA DEPENDENCIA” debera considerar
lo siguiente:

l. “EL. CONTRATISTA” debera fijar la tasa de interés con base en un indicador
economico especifico, considerando en su caso los puntos que le requiera una
institucion crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecera
constante en la integracién de los precios; la variacién de la misma al alza o a la baja
dard lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la
variacion entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se
presente la proposicion de “EL CONTRATISTA” con respecto al mes que se efectie
su revision;

Il “LA DEPENDENCIA” reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta por “EL
CONTRATISTA?”, de acuerdo con las variaciones del indicador econémico especifico
a que esté sujeta;

1. “EL CONTRATISTA” presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que
corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacion resulte a la baja, “LA
DEPENDENCIA” debera realizar los ajustes correspondientes, y

V. El andlisis, calculo e integracion del incremento o decremento en el costo por
financiamiento se realizara conforme al andlisis original presentado por “EL
CONTRATISTA”, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que
resulte dara el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La t\/
“Contratante” debera considerar lo siguiente:

a. Para su calculo, en el andlisis de costo por financiamiento presentado por “EL
CONTRATISTA”, se debera reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que
realmente se entregue éste,

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme
al programa de ejecucion convenido, a partir de la fecha en que debi6é entregarse el
anticipo.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les
dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.
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OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS” se requiera la realizacién de cantidades o
conceptos de servicios adicionales a los previstos originalmente, “LA DEPENDENCIA” podra
autorizar el pago de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a la
celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el
catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” acuerdan que “LA DEPENDENCIA” podrd dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato,
mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen -el 25% del Monto del Contrato o del
Plazo de Ejecucion pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales a los términos de referencia
preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la “LOPSRM”.

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el porcentaje
indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto
a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del
servidor publico que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza
y caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del
Plazo de Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucion, los periodos se
expresaran en Dias, y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del Plazo
de Ejecucion pactado en la CLAUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto
del Contrato, la comparacion sera con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA
del Contrato. De conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “LA DEPENDENCIA” y “EL
CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que
éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberan constar por escrito y, una vez
autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las ministraciones en que
se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecuciéon de “LOS SERVICIOS”, seran independientes a las
modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando
para fines de su formalizacién puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos
de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.
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El residente de los servicios debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas
que originen la celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso,
considerandose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y
obligatorios para “EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA”.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la
suscripcion de los convenios sera responsabilidad de “LA DEPENDENCIA” de que se trate,
misma que no debera exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la
mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados
en este Contrato, debiéndose formular ministraciones especificas, a efecto de tener un control y
seguimiento adecuado.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
11.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
Contrato, “EL CONTRATISTA” entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una
fianza por el equivalente al 20% (Veinte por ciento) del monto Total del contrato, sin incluir el
impuesto al valor agregado. La fianza sera otorgada en favor de la Tesoreria de la Federacion.

“El CONTRATISTA” entregarda a “LA DEPENDENCIA” la Garantia de Cumplimiento, a mas
tardar del dia 20 de abril de 2023.

11.2 Garantias para responder de servicios mal ejecutados o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcion de “LOS SERVICIOS”, y a su eleccion debera
constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de “LOS
SERVICIOS”; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del
monto total ejercido de “LOS SERVICIOS”, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para
ello, por cualquier defecto que resultare en “LOS SERVICIOS”, derivado de vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” durante un plazo
de 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato y, siempre
que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la Garantia por Vicios Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad
con el articulo 66 de la “LOPSRM”.
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DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”

La recepcion de “LOS SERVICIOS”, ya sea total o parcialmente, se realizara de acuerdo a lo
establecido en los articulos 64 de la “LOPSRM” y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento,
mediante comunicacion que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA” de
la conclusion de “LOS SERVICIOS” que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo
de 15 quince dias, verifique la debida terminaciéon de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacibn de “LOS SERVICIOS”, “LA
DEPENDENCIA” contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a la recepcion de
los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los “Servicios”
prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente “LOS SERVICIOS” prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA
DEPENDENCIA” deberan elaborar en un término no mayor de 60 dias naturales el finiquito de
los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA”
no acuda con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el contrato,
esta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de
un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emisién; una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendra un plazo de quince dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se
dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara
el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultanea, levantar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en
el contrato.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de “LOS
SERVICIOS”, en el sitio de realizacién de estos un representante permanente, el cual fungira
como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Dicho representante debera designarse por
escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato,
reservandose “LA DEPENDENCIA” el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en
cualquier tiempo.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de “LOS SERVICIOS”, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el presente contrato.
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DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPENDENCIA” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a emplear
“EL CONTRATISTA” ninguna relacién laboral, civil, mercantil o de ningutin otro género; por lo
tanto “EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de
“LOS SERVICIOS” materia del contrato, sera el Ginico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.
“EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en contra de “LA DEPENDENCIA”, en relacion con “LOS
SERVICIOS” objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente,
debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales
reclamaciones a “LA DEPENDENCIA”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir
de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos de que con dicho
motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a “LA
DEPENDENCIA” en igual término.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Con independencia de la realizacién de las funciones a cargo de “EL CONTRATISTA” conforme
a los términos de referencia contenidos anexos a este contrato, y a las que se alude en el articulo
115 del “RLOPSRM”, cuyo texto se tiene por reproducido en la presente clausula como si a la
letra se insertase, “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen
en “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA
DEPENDENCIA” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a
que la realizacién de todas y cada una de las partes de “LOS SERVICIOS” se efectlen de
conformidad con los términos de referencia y en apego al proyecto y especificaciones pactados
por “LAS PARTES” en el presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en “LOS SERVICIOS” y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a que “LA
DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a
favor de “LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las
disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o
“Servicios” ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresay
por escrito de “LA DEPENDENCIA”, en los términos de la “LOPSRM” y su Reglamento.
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Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se
origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia
el articulo 55 de la “LOPSRM”.

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas que subcontrate para la realizacion de “LOS SERVICIOS”, El Subcontratista no tendra
ninguna accién o derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA” por tales
obligaciones.

Si posterior a la adjudicacién del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la
naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS” de subcontratar, este debera solicitar la
autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucién de “LOS SERVICIOS” que cuente con la capacidad y
experiencia necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA” contara con las calificaciones, habilidades y experiencia
apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “LA DEPENDENCIA” podra solicitar que “EL
CONTRATISTA” retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o “LOS
SERVICIOS”, que:

i.  persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii.  nocumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv.  persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del medio
ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” debera designar o hara que se designe una
persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregara a “LA DEPENDENCIA” una relacién detallada de las categorias
del personal y de cada equipo necesario para la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

“EL CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas
ilicitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL
CONTRATISTA” y para mantener la paz y proteccion de las personas y bienes o propiedades en
el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA” tendra la facultad de verificar si “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato
se estan realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo,
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para lo cual “LA DEPENDENCIA” comparara periédicamente el avance de “LOS SERVICIOS”
contra dicho programa de ejecucion.

Si de dicha comparacion se desprende que el avance de la prestacion de “LOS SERVICIOS” es
menor de lo que debio realizarse, “LA DEPENDENCIA” procedera a:

e Realizar una retencién econémica que sera por un porcentaje del 5 %, de “LOS
SERVICIOS”.

e Las retenciones seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de “LOS
SERVICIOS” conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el
presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA”
en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado
programa

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales, éstas se haran
del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se aplicara en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS SERVICIOS” pactada en el contrato y
“Servicios” pendientes de ejecutar, éstas seguirdn en poder de “LA DEPENDENCIA”. La
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la
fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas
que haya aplicado “LA DEPENDENCIA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de “LOS SERVICIOS” por
causas imputables a “EL. CONTRATISTA”, determinados unicamente en funcién del importe de
“LOS SERVICIOS” no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecucion total de
“LOS SERVICIOS”.

e El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5 %.

“LA DEPENDENCIA” podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y
sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante
deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA”
correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por “LAS PARTES”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicaciéon de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision de este.
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Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a
"EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de- cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” podra por si misma, o en atencién a la solicitud justificada de “EL
CONTRATISTA”, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, “LOS
SERVICIOS” contratados, sin que ello implique su terminacién definitiva, determinando la
temporalidad de la suspension, la que no podréa prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA DEPENDENCIA” |a
notificara por escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de
su inicio y de la probable reanudacion de “LOS SERVICIOS”, asi como las acciones que debe
considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucion convenido, formalizandola
mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra como minimo los requisitos
establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspension se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA” y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y
terminacion de “LOS SERVICIOS”, sin modificar el Plazo de Ejecucién establecido en este
Contrato. Sin embargo, cuando “LOS SERVICIOS” resulten dafados o destruidos y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion
de un convenio en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se celebre el
convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "EL
CONTRATISTA".

No sera motivo de suspension de “LOS SERVICIOS”, el suministro deficiente del “EL
CONTRATISTA” de materiales y equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro
sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensiéon de “LOS
SERVICIOS”, “LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspension de “LOS SERVICIOS” por causas imputables a “LA
DEPENDENCIA”, ésta pagara “LOS SERVICIOS” ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato de que se trate;
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COMUNICACIONES

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido la causa que motivé dicha suspensién y la misma haya sido levantada.

“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de “LOS
SERVICIOS”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria
un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato,
con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria
de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension.

En estos supuestos, “LA DEPENDENCIA” pagara “LOS SERVICIOS” ejecutados, reembolsara
a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacién
correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuaciéon de “LOS SERVICIOS”,
"EL CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA”, quien determinard lo
conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo,
en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial
la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestacion a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” procedera a
tomar posesion de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender “LOS SERVICIOS”, levantando
con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que
se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a “LA
DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de “LOS
SERVICIOS”.

En todos los casos de terminacién anticipada de los contratos se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo “LA DEPENDENCIA” levantar un acta
circunstanciada de conformidad con lo sefialado en el articulo 151 del “RLOPSRM”.

Para la elaboracién del finiquito de “LOS SERVICIOS” que se derive de la terminacion anticipada
del contrato deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccién IX “DEL FINIQUITO
Y TERMINACION DE OBRA del “RLOPSRM”, debiéndose establecer el periodo de su
determinacioén en el acta circunstanciada correspondiente.
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DECIMA OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” procedera a iniciar el procedimiento de rescisién administrativa cuando
“EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas
sean directamente imputables a “EL CONTRATISTA”:

i. Si “EL CONTRATISTA”, no inicia “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato dentro de
los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la
“LOPSRM” y su Reglamento;

ii.  Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de “LOS SERVICIOS” o se niega a reparar
o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso por “LA
DEPENDENCIA” o por sus representantes;

ji.  Sino ejecuta “LOS SERVICIOS” de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente de Servicios,
por el supervisor o por el Encargado de proyecto, en el caso de que estas Ultimas no
hayan sido objetadas justificadamente;

iv.  Sino da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de “LOS SERVICIOS” por falta
de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “LA
DEPENDENCIA”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS
SERVICIOS” en el Plazo de Ejecucién estipulado en este Contrato.

No implicaréd retraso en el programa de ejecuciéon del proyecto ejecutivo y de “LOS
SERVICIOS” vy, por tanto no se considerara como incumplimiento de este Contrato y
causa de su rescisién administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacion
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas
de “LOS SERVICIOS” y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion
permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA
DEPENDENCIA”, asi como cuando ésta hubiere ordenado la suspensiéon de “LOS
SERVICIOS”; ni por el atraso de “LOS SERVICIOS” que tenga lugar por falta de pago de
ministraciones;

v.  Siesdeclarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga y tal situacion afecte
al desarrollo del presente Contrato;

vi.  Si subcontrata partes de “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA”;

vii.  Si “EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de
cobro por “LOS SERVICIOS” ejecutados, sin contar con la autorizaciéon por escrito de
“LA DEPENDENCIA”;

vii.  Si“EL CONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA” o a las dependencias que tengan
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facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y “LOS SERVICIOS”,;

ix.  Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este Contrato;

x.  Si“EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente
Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion
proporcionada por “LA DEPENDENCIA” para la ejecucion de “LOS SERVICIOS”; y

xi.  En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la
“LOPSRM”, su Reglamento y la Legislacion Aplicable sobre la materia que pongan en
riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido
subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo establecido por “LA DEPENDENCIA”
para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

“LA DEPENDENCIA” podr4, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Articulo
61 de la “LOPSRM” y en los casos senalados con anterioridad, rescindir administrativamente
este Contrato. .

En caso de que “LA DEPENDENCIA” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer efectiva
la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, asi como la
Garantia de Anticipos, total o parcialmente, segln proceda, en el caso de que los anticipos no se
encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL
CONTRATISTA" la resolucién de la rescision administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescision administrativa de este Contrato por “LA
DEPENDENCIA”, procedera a tomar inmediatamente posesion de “LOS SERVICIOS”
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso,
levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA?”, acta circunstanciada del estado en
que se encuentren “LOS SERVICIOS”.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisiéon administrativa del
Contrato, “LA DEPENDENCIA” podra, en caso de considerarlo conveniente, suspender el
tramite, del procedimiento de rescisién, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de
conciliacion. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, “LA DEPENDENCIA” y “EL
CONTRATISTA” reprogramaran la ejecucién de “LOS SERVICIOS” una vez que se haya
notificado la resolucién correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en, un
termino de 10 dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito, del oficio, de
rescision administrativa de este Contrato, toda la documentacion que esta le hubiere entregado
para realizacion de “LOS SERVICIOS”.
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Emitida la resoluciéon de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL
CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de “LOS SERVICIOS” ejecutados atn no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de la resolucién de rescision
administrativa para proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el
sobre costo de “LOS SERVICIOS” aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa de servicios, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en
su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”.

En el finiquito, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el
sobre costo derivado de completar “LOS SERVICIOS” que resulte de la rescision. La opcién que
se adopte atendera a la que depare menor perjuicio a “LA DEPENDENCIA” debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de una u otra opcion.

El sobre costo de “LOS SERVICIOS” sera determinado por “LA DEPENDENCIA” de
conformidad con lo establecido en el articulo 163 del “RLOPSRM”.

DECIMA NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“LA DEPENDENCIA”, por medio del Residente de Servicios se vigilara, controlara y supervisara
la debida ejecucion de “LOS SERVICIOS” en especifico: cuanto a la calidad requerida en “LOS
SERVICIOS”; los términos de referencia, maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico,
de computo, de medicién y, en general, el necesario para proporcionar “LOS SERVICIOS”;
personal que se empleara para realizar “LOS SERVICIOS”; debiéndose formular los informes
correspondientes.

En atencion a las caracteristicas, complejidad y magnitud de “LOS SERVICIOS” el Residente de
servicios podra auxiliarse por la supervisiéon en términos de lo dispuesto por el segundo parrafo
del articulo 53 de la Ley, la cual tendra las funciones que se sefialan en este Reglamento, con
independencia de las que se pacten en el contrato de supervisién y sus funciones seran las
establecidas en el articulo 115 del “RLOPSRM” y a los términos de referencia que se pacten en
los contratos de servicios relacionados con la obra publica para la supervision.

VIGESIMA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicaciéon entre “LAS
PARTES” que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

El uso de la Bitacora sera obligatorio. Su elaboracion, control y seguimiento se hara por medios
remotos de comunicacion electrénica, y deberda cumplirse con las condiciones y requisitos que
establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del “RLOPSRM”.

En caso de que no sea posible la implementacién del uso de la Bitacora electrénica se abrira y
utilizara una Bitacora convencional, previa solicitud y autorizacién de la Secretaria de la Funcién

Avenida de los Insurgentse

C.P. 03720, Alcaldia Benito J

/]

:/ ,"’
/

L



COMUNICACIONES

Publica, de acuerdo con los casos previsto en el segundo parrafo del articulo 122 del
“RLOPSRM”.

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA” debera preparar y mantener
actualizada una serie completa de registros y la Bitacora de “LOS SERVICIOS” que realice en
términos del presente Contrato, los cuales deberan conservarse en el Sitio de “LOS
SERVICIOS”. Los registros deberan presentarse ante “LA DEPENDENCIA” de forma mensual,
hasta en tanto “EL CONTRATISTA” haya concluido con “LOS SERVICIOS”.

Previo a la emisién de cualquier Acta de Recepcion Fisica de “LOS SERVICIOS” por parte de
“LA DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” deberéa entregar a “LA DEPENDENCIA” copia de
los planos Ejecutivos actualizados de “LOS SERVICIOS”, asi como de los registros y Bitacoras,
las cuales no deberan considerarse terminadas hasta en tanto “LA DEPENDENCIA” haya
recibido dichos documentos.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, se debera elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de “LOS SERVICIOS”.

“LA DEPENDENCIA” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en que, se
llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendré la obligacion de acudir al llamado que se
le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara el resultado dentro de un
plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

El finiquito debera ser elaborado por “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” dentro de los
60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de “LOS
SERVICIOS”, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer,
en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobre costo de “LOS
SERVICIOS”.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA”
no acuda con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracién dentro del término sefialado en el
parrafo anterior, “LA DEPENDENCIA” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes, a la
fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”,
éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda;
si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA”
debera liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del articulo 54 de la
“LOPSRM?”. Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA”, el importe de los
mismos se, deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de “LOS SERVICIOS”
ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro de conformidad
con lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”, mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el finiquito con el importe, a
pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose
computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”. En caso de no obtenerse
el reintegro, “LA DEPENDENCIA” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren
vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este
Contrato, “LA DEPENDENCIA” debera de levantar el acta administrativa que cumpla como
minimo con los requisitos sefialados por el articulo 172 del “RLOPSRM”.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales siguientes
a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA DEPENDENCIA” y
“EL CONTRATISTA” en este Contrato, debiendo agregar unicamente una manifestacion de “LA
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a
ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA DEPENDENCIA”
y “EL CONTRATISTA” en este Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas
que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establecen la “LOPSRM?”, el Reglamento y la Legislacion Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estara excluida de sus obligaciones, por
Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal,
provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo
cual traerd como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas
en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una
pérdida o dafio en “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA” debera: (i) notificarlo de inmediato
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a “LA DEPENDENCIA” y (ii) remediar estas pérdidas o dafios en la medida que “LA
DEPENDENCIA” lo requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo siguiente.

Si “EL CONTRATISTA” sufre algln retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o
darfios, “EL CONTRATISTA” debera enviar una notificacion adicional a “LA DEPENDENCIA” y
tendra derecho, con sujecion a lo dispuesto por la “LOPSRM” y su Reglamento, a: (i) una
extension del Plazo de Ejecucién para completar “LOS SERVICIOS” y (ii) una revision del Monto
del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por “EL CONTRATISTA”
derivado de lo anterior.

VIGESIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucién de “LOS
SERVICIOS” controversias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente
procedimiento:

Dentro de los 10 dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado
controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA” presentara a “LA
DEPENDENCIA” un escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando la
documentacion que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de 10 dias habiles
contados a partir de la recepcion del escrito convoque a reunion de trabajo para dirimir las
discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los
hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para
hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién
Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM”.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por
lo que “LAS PARTES” renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razén de su
domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecucién de “LOS
SERVICIOS”.

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier
cuestion de naturaleza técnica y/o econémica con apego al principio de buena fe en el contexto
de las clausulas de este Contrato.
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VIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de “LOS SERVICIOS”
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM” su Reglamento,
los anexos del contrato y, demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables,
y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el
Cadigo Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA” como “EL CONTRATISTA?”,
declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas
y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo
ratifican y firman en la Ciudad de México, a los 20 dias de abril de 2023.

VIGESIMA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato iniciara con la subscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y

finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o
bien, se actualice el supuesto al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

POR:
“LA DEPENDENCIA”
NOMBRE CARGO R.F.C. —
M. en |. Manuel Director General de GOPM521214DNA
Eduardo Gémez Parra | Desarrollo Ferroviario y
Multimodal
oA
Mtra. Margarita Directora Ejecutiva de PERM590419JL5
Minerva Pérez Transporte Multimodal y
Reséndiz Logistica
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Ing. Pastora Margarita Directora de Obras y RARP5902099K3
Ramirez Ruiz Contratos
/‘.
Lic. Mario Alberto Director de VIVM5808156U8
Villarreal Vazquez Administracion
Lic. Miguel Ferrusquia Director de Asuntos FECM740904QK0
Canchola Legales
o
///,//z“/_,ﬂ.k:a//.l
POR:
“EL CONTRATISTA”
REPRESENTANTE
NOMBRE R.F.C. DE LA EMPRESA FIRMA
Ing. César Alejandro
StrategaP y S, S.C. SPS070314N89 Martinez Carrillo
Apoderado General

Esta hoja de firmas forma parte integrante del Contrato nimero DGDFM-09-23, el cual tiene por
objeto la realizacion de los servicios relacionados con la obra publica consistentes en la
“Supervision, control y seguimiento de los trabajos para la construccién del paso vehicular
en el kildmetro 34+230, Av. Cajiga y de la construccién del puente vehicular Nextlalpan en
el kilbmetro 38+100, municipio de Nextlalpan Estado de México, para la ampliacion de la
linea 1 del tren Suburbano Lecheria — AIFA”, que celebran “LA DEPENDENCIA” y “EL

CONTRATISTA”, el 20 de abril de 2023.

nia Noche Buena
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