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CONTRATO No. DGDFM-14-23

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICI(')N’DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL,
CON CARACTER NACIONAL PARA LA “CONSTRUCCION DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR EN
EL CRUCE CON LA VIiA FERREA EN EL KM 25+400, AV. LAGO DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO
DE TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, PARA LA AMPLIACION DE LA LIiNEA 1 DEL TREN
SUBURBANO DE LECHERIA-AIFA”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LO SUCESIVO “LA
DEPENDENCIA” REPRESENTADA POR EL M. EN I. MANUEL EDUARDO GOMEZ PARRA, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL, Y POR
LA OTRA PARTE “MONCAYO CEDILLO”, S.A. DE C.V. EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADO POR EL LIC. JOSE ALFREDO VAZQUEZ VILLEGAS EN SU CARACTER
REPRESENTANTE LEGAL, QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), publicado en el DOF el 12 de julio de 2019,
sefiala en su Epilogo: Vision de 2024, como responsabilidad del Gobierno Federal el de operar una
transformacion mayor en el aparato administrativo y de reorientar las politicas publicas, las prioridades
gubernamentales y los presupuestos; asi mismo establece los siguientes Ejes Generales: |. Politica y
Gobierno, Il. Politica Social y Ill. Economia, por lo que, para lograr su cumplimiento, el propio Plan preve,
entre otros, como principio rector “la economia para el bienestar’, retomando el camino del crecimiento
con austeridad y sin corrupcion. /L

Para alcanzar dichos objetivos, se establecié en el PND como Eje General lll.- Economia, la
construccion del Aeropuerto Internacional “Felipe Angeles” en Santa Lucia, Estado de México (en adelante
“AlIFA”).

2. Por su parte, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 publicado en
el DOF el 2 de julio de 2020, sefiala en el apartado de Estrategias prioritarias 2.1 Impulsar proyectos de
infraestructura aeroportuaria y ferroviaria en funcion de las prioridades del desarrollo regional y la inclusion
social, a fin de mejorar la cobertura y propiciar una mayor conectividad territorial, en particular en las zonas
de menor crecimiento, y la correspondiente Accion Puntual 2.1.7 Fomentar la construccion de
infraestructura ferroviaria para el transporte de pasajeros para atender la demanda de transporte a fin de
contribuir a la movilidad, acceso al empleo y bienestar de la poblacion.

3. En atencién al marco de la planeacién del desarrollo, “LA DEPENDENCIA” realizé el registro en
la Cartera de Inversién de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, del proyecto de “Ampliacion de | /
Linea 1 del Tren Suburbano Lecheria - Jaltocan — AIFA”, en adelante el “PROYECTO?”, con Clave nimer
20093110004 a cargo de la Direccién General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, el cual tiene por
objeto la ampliacién del Tren Suburbano (TS), mediante una extension de 23 kilometros desde la estacion
Lecheria hasta el AIFA.

4. Es asi que “LA DEPENDENCIA" esta a cargo de llevar a cabo los proyectos y diversas obras
de movilidad a lo largo del trazo del PROYECTO, tales como, la construccién de pasos vehiculares y
peatonales para la “Ampliacion de la Linea 1 del Tren Suburbano Lecheria - Jaltocan — AIFA”.

Avenida de los Insurgentes Sur ), Colonia Noche Buena, \ T: 01 (55) 5723 9300
v.gob.mx/sct |

. 7 / | '
Paginalde 25 \-/// \

C.P. 03720, Alcaldia Benito Juarez, CDMX.



1.5.-

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena,

C.P. 03720, Alcaldia Benito Juarez,

COMUNICACIONES

DECLARACIONES

“LA DEPENDENCIA” declara que:

Es una “DEPENDENCIA” de la Administraciéon Publica Federal, de conformidad con lo dispuesto por
los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal.

Conforme a lo dispuesto por el articulo 10 fracciéon VI del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido de Oficio nimero 1.-379, emitido
por el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretario de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes, el 01 de diciembre de 2018, el M. en |. Manuel Eduardo Gémez Parra,
Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, con R.F.C. GOPM521214DNA, es el servidor
publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser
sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de
elaborar convenio modificatorio.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento la Mtra. Margarita Minerva Pérez
Reséndiz, en su caracter de Directora Ejecutiva de Transporte Multimodal y Logistica, con R.F.C.
PERM590419JL5, facultada para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
en la firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento la Ing. Pastora Margarita Ramirez
Ruiz, en su caracter de Directora de Obras y Contratos, con R.F.C. RARP590209K3, facultada para
auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente contrato. /4/

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Mario Alberto Villarreal
Vazquez, con R.F.C. VIVM5808156U8, en su caracter de Director de Administracion, facultado para
auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Miguel Ferrusquia Canchola,
con R.F.C. FECM740904QKO0, en su caracter de Director de Asuntos Legales, facultado para auxiliar
al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente contrato.

La adjudicacién del presente contrato se realizé6 mediante el procedimiento de Licitacion Publica de
caracter Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 27, fraccion |y 30 fraccion | de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, y los correlativos de s
Reglamento.

“LA DEPENDENCIA” cuenta con recursos suficientes y con autorizaciéon para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del Reporte
General de Suficiencia Presupuestaria nimero 01011, con folio de autorizaciéon 1921 de fecha 31 de
marzo de 2023, emitida por la Direccién General de Programacién, Organizacion y Presupuesto de
“LA DEPENDENCIA”.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y Crédito
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Publico autorizé la inversién correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el registro
en la cartera de inversion nimero 20093110004, autorizado a través del Sistema de Cartera de
Inversion el 14 de agosto de 2020.

.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes N° SCT051121MJO0.

.7 Tiene establecido su domicilio en Av. Insurgentes Sur, 1089, colonia Noche Buena, Alcaldia Benito
Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México, mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente
contrato.

1.8 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA”, tanto en
formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por los articulos 1,
3y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, y 1, 3, 4, 7y 100 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, asi como los relativos de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y demas disposiciones
vigentes que resulten aplicables.

II. “EL CONTRATISTA” declara que:

1.1 Es una persona moral legalmente constituida, lo cual acredita mediante escritura publica nimero
30,768 de fecha 16 de noviembre de 1990, otorgada ante la fe del Lic. Carlos Otero Rodriguez,
Notario Publico No. 10 de Tlalnepantla, Estado de México, y que se encuentra debidamente inscrita
en el Registro Publico de Comercio de Ecatepec, Estado de México bajo el folio mercantil nimero
422, en fecha 16 de noviembre de 1990, denominada “Moncayo Cedillo”, S.A. de C.V., cuyo Objeto |
social fue modificado segun consta en escritura nimero 13,873,de fecha 29 de julio de 2016, teniendo ZL/
por objeto, entre otros, la “P) Prestaciéon de servicios de construccion de obra, instalacion,
mantenimiento, montaje en inmuebles, urbanizacién, pavimentacion, terraceria y en general toda
clase con construccién de caminos y puentes e inspeccion y supervision de obra que se relacionan
con los citados contratos”.

II.2 ElLic.José Alfredo Vazquez Villegas en su caracter de Representante Legal, cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente
instrumento, lo cual acredita mediante escritura publica nimero 22,450 de fecha 5 de julio de 2022,
otorgado ante la fe del Lic. Andres Carlos Viesca Urquiaga, Titular de la Notaria Publica niumero 160
del estado de México, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado
ni revocado en forma alguna. .

11.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando
reunir las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, asi como la organizacién y elementos

necesarios para su cumplimiento. /7
Il.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las Normas par.

la Construccién e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad,

uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente; asi como de las demas normas que

regulan la ejecucion de los trabajos (segln dicho término se define mas adelante), incluyendo las

especificaciones generales y particulares de la obra materia del contrato.

1.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.
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1.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la
Organizacion Internacional del Trabajo en materia de erradicacién del Trabajo Infantil, del articulo 123
Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22,
manifestando que ni en sus registros, ni en su némina tiene empleados menores de quince afios y
que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho afios que se encuentren dentro de los supuestos
de edad permitida para laborar le seran respetados todos los derechos que se establecen en el marco
normativo transcrito.

1.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes MCE9011162E3.

1.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus
obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal Federal
vigente, asi como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que
acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad
Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asi como con la Constancia
de Situacion Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo
emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

1.9 Sefiala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Via José Lépez Portillo Km
25.5, Colonia San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco de Berriozabal cabecera
municipal, C.P. 55700, Estado de México.

1110 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los
articulos 51 y 78, pendltimo parrafo de la “LOPSRM” de conformidad con lo dispuesto por el articulo
6, fraccion IX, inciso a, de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no
desempefian empleo, cargo o comisidon en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para
hacerlo.

1.11 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones
ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones
generales y particulares de construccion que “LA DEPENDENCIA” convocante les hubiera
proporcionado, asi como de haber considerado en la integraciéon de la proposicién, los materiales y
equipos de instalacién permanente, en su caso que le proporcionara la propio convocante y el
programa de suministro correspondiente.

11.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratara, en caso de
haberse previsto en la convocatoria de la licitacion publica. “EL CONTRATISTA” debera entregar la
informacion necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y econdmica de las persona
que se subcontrataran.

lll. “LAS PARTES” declaran que:

lll.1.- La Convocatoria a la licitacion que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitacora que se
) q g P ) q
genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus
derechos y obligaciones.
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Anexos: 1.- Catalogo de conceptos (Presupuesto)
2.- Programa de ejecucion
3.- Descripcion pormenorizada
4 .- Planeacion Integral o metodologia de trabajo
5.- Especificaciones generales y particulares
6.- Proyecto Ejecutivo

lll.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitacion que
le da origen.

II1.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo
cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido
revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con
las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA?” la realizacion de los trabajos consistentes en
la “Construccion del paso superior vehicular en el cruce con la via férrea en el km 25+400, av. Lago
de Guadalupe, en el municipio de Tultitlan, Estado de México, para la ampliacion de la linea 1 del
tren suburbano de lecheria-AIFA”. y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme al programa
de ejecucion, presupuesto por precios unitarios, proyectos, planos y especificaciones generales y
particulares, normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como
en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en el numeral Ill.1 hasta su total terminacion. El
objeto aqui sefalado se llevara a cabo bajo la condicién de pago a precios unitarios y tiempo definido,
segln se describe a continuacién:

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la condicion de pago a precios
unitarios, la realizacion de los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE CONCEPTOS”, y éste se
obliga a realizarlos hasta su total terminacién.

Ver anexo 1.- Catalogo de conceptos (Presupuesto).
En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo y sera responsable por los trabajos.

‘EL CONTRATISTA” se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de “EL
CONTRATISTA”, la ejecucion y los trabajos finalizadas se sujetaran a:

e La Legislacion Mexicana;

e Los Proyecto ejecutivo y la Propuesta del Contratista; y

e Los documentos que conforman el presente Contrato, segtin los mismos sean modificados d
tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislacion aplicable. p

SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucién de las obras se sujetaran al contenido en el
Anexo 6.- Proyecto Ejecutivo.
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TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $236,636,532.47 (Doscientos treinta y seis millones
seiscientos treinta y seis mil quinientos treinta y dos pesos 47/100 M.N.) mas el impuesto al valor
agregado, conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS” del presente contrato.

El contrato es en moneda nacional.

El Anexo1.- “CATALOGO DE CONCEPTOS?” establece cotizaciones en moneda nacional para todos
los componentes del Proyecto. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos del
presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizaran en moneda nacional (al tipo de
cambio) para solventar obligaciones (en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago
publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION
“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no

exceda de 210 (doscientos diez) dias naturales. El inicio de la ejecucion de los trabajos sera el dia 2 de
junio de 2023, y se concluira a mas tardar el dia 28 de diciembre de 2023, de conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecucién general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones,
calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra, cuantificacion
de suministro o utilizacion, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;

b) De la maquinaria y equipo de construccion.

c) De los materiales mas significativos y equipos de instalacién permanente, en unidades
convencionales y volimenes requeridos.

d) De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de

la direccién, administracion y ejecucién de los trabajos.
QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” por escrito el inmueble en
que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del 2 de junio de 2023. EI
incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
para la terminacién de los trabajos.

“LA DEPENDENCIA" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarias para la realizacién de los trabajos, exceptuando aquellos que desd
la convocatoria se haya responsabilizado a “EL CONTRATISTA” de llevarlos a cabo. /7

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompanaran de la documentacién que acredita /
la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM”, las que seran
presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de Jos.seis dias naturales siguientes
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a la fecha de corte en Avenida Universidad 1738, edificio A piso 1, Colonia Santa Catarina, Coyoacan,
Ciudad de México, y seran pagadas por “LA DEPENDENCIA” por los trabajos ejecutados, dentro de un
plazo de veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la
obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizara a
través de transferencia electronica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria
estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique
oportunamente a “LA DEPENDENCIA”.

El Residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones de los trabajos ejecutados,
en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentaciéon.
En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la correccién de la documentacion entregada, no se
computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo 54 de la
“LOPSRM”.

“EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacion
y supervision por parte del Residente de obra no se tendran como aceptados los trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM”, los Unicos tipos
de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato seréan las correspondientes por
trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original
del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la “LOPSRM”.

El Residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos ejecutados, en

un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion. En

el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho ’(/
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. B
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de *
DEPENDENCIA?”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en el primer
parrafo de la “LOPSRM”, pagara gastos financieros conforma a una tasa que seré igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales de
conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM?”. Dichos gastos empezaran a generarse
cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
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pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA
DEPENDENCIA” tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del
pago en exceso que se haya efectuado.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados
en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutadas, conforme al programa de ejecucion
pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién
correspondiente.

La revision y ajuste de costos de las obras; se realizara en los términos del articulo 57 fraccion lll de la
“LOPSRM”, y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal,
173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de las obras contratadas. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos,
el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya
considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo promueva
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspondiente; si es a la baja, sera “LA DEPENDENCIA” la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera presentar por escrito la
solicitud a “LA DEPENDENCIA” en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM”, por lo que transcurrido
el plazo a que se refiere el parrafo anterior, precluird su derecho para reclamar el ajuste de costos del
periodo de que se trate.

« A DEPENDENCIA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la
solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
«“|_A DEPENDENCIA” apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias
habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitad
Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendier
en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera
estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

\
|
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7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al veinticinco
por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area responsable de la ejecucion
de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y del financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de
que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito
Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se reduzcan
en mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacion del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se requerira
autorizacién de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area responsable de la
ejecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el
financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revisién de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

l. La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo
los que deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del porcentaje que exceda
del veinticinco por ciento;

II. La informacion contenida en la proposicién se tomara como base para la revision;

[l De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros de
administracién en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el
porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;

V. “LA DEPENDENCIA” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los rubros que
realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como
consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos;

V. Con base en las diferencias detectadas, “LA DEPENDENCIA” junto con “E

CONTRATISTA”, debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamienfo.

que les seran aplicables al contrato;

VI. Solo se debera solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos en que “EL
CONTRATISTA” requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de
indirectos y financiamiento contenidos en su proposicion, y
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VIL. La autorizacion de los ajustes por parte de “LA DEPENDENCIA” debera constar por escrito,
los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los
trabajos desde el inicio del contrato hasta su conclusion.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “LA DEPENDENCIA” debera considerar lo
siguiente:

I “EL CONTRATISTA” debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econédmico
especifico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institucion crediticia como
sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecera constante en la integracion de los
precios; la variacion de la misma al alza o a la baja dara lugar al ajuste del porcentaje del costo
por financiamiento, considerando la variacion entre los promedios mensuales de tasas de
interés, entre el mes en que se presente la proposicién de “EL CONTRATISTA” con respecto
al mes que se efectle su revision;

Il. “LA DEPENDENCIA” reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta por “EL
CONTRATISTA”, de acuerdo con las variaciones del indicador econémico especifico a que
esté sujeta;

II. “EL CONTRATISTA” presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que
corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacion resulte a la baja, “LA
DEPENDENCIA” debera realizar los ajustes correspondientes, y

\VA El analisis, calculo e integracion del incremento o decremento en el costo por financiamiento ‘
se realizara conforme al analisis original presentado por “EL CONTRATISTA”, actualizando i,

v

la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dara el nuevo costo por
financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La
“Contratante” debera considerar lo siguiente:

a. Para su célculo, en el analisis de costo por financiamiento presentado por “EL CONTRATISTA”,
se debera reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste,

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion convenido, a partir de la fecha en que debi6 entregarse el anticipo.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales. ]

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES
Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de

trabajo adicionales a los previstos originalmente, “LA DEPENDENCIA” podra autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios respectivos,
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vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de
cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de
los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser
conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” acuerdan que “LA DEPENDENCIA” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo
su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato en la parte
correspondiente a los trabajos bajo la condicion de pago a Precios Unitarios, mediante convenios
celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta
o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecucién pactado, ni,
impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero
no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas
condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que haya
firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este
Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del Plazo
de Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucién, los periodos se expresaran en
Dias, y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del Plazo de Ejecucion pactado
en la CLAUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparacion
sera con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el
articulo 102 del Reglamento, “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los costos
indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las
nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberén constar
por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones al
Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion
puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que
los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segiin sea el caso, considerandose las
estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “E
CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA”.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcion de
los convenios sera responsabilidad de la “LA DEPENDENCIA” de que se trate, misma que no debera
exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.
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DECIMA. ANTICIPO Y GARANTIA DE ANTICIPO

“LA DEPENDENCIA” otorgara a “EL CONTRATISTA” los anticipos en las fechas establecidas de acuerdo
con lo siguiente:

No Fecha Monto sin I.V.A. Monto con L.V.A.
1 31 de mayo de 2023 $70'990,959.74 $82'349,513.30

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” por “LA
DEPENDENCIA” con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado de conformidad con
lo establecido en los articulos 50 de la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento.

Para que “LA DEPENDENCIA” inicie los tramites para realizar el pago de los anticipos mencionados,
previamente “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA DEPENDENCIA” la Garantia de Anticipo.

Para garantizar la correcta inversion de los anticipos, “EL CONTRATISTA” entregara una Garantia por el
anticipo a recibir. La fianza se debera otorgar a favor de la Tesoreria de la Federacion, por el importe del
monto total de cada anticipo que se le entregue a “EL CONTRATISTA”, mas el |.V.A. La fianza estara
vigente hasta la total amortizacién de los anticipos. La garantia de anticipos debera entregarse a mas
tardar:

# Parcialidades en su caso Fecha de entrega de garantia
1 31 de mayo de 2023
]
Esta Garantia del Anticipo subsistira hasta que se haya amortizado totalmente los anticipos concedidos. y '

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la Garantia de Anticipos dentro del plazo sefialado, “EL
CONTRATISTA” no tendra derecho al diferimiento del inicio de la construccion de los trabajos a que se
hace referencia en la CLAUSULA CUARTA del Presente Contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos se sujetara al procedimiento establecido en el articulo 138
y 143 del “RLOPSRM” y demas normas complementarias y a las estipulaciones de este contrato.

La amortizacion de los anticipos se hara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
los trabajos prestados que formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo en la
estimacion final.

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA DEPENDENCIA” en un plazo de 10 dias )
naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados a partir de la ‘
determinacién de la estimacion final y el finiquito de obra, en caso de no obtenerse el reintegro,
“LA DEPENDENCIA” debera hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En el
supuesto de que el contrato presente sea suspendido o terminado anticipadamente, a “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefalado .
En caso de rescision del presente contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA?”, éste debera
reintegrar los anticipos no amortizados enun plazo no mayor de diez dias naturales contados
a partir de la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinacion de
dar por rescindido el contrato y en caso de que no reintegre el saldo por amortizar en el
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plazo sefalado cubrira los cargos que resulten conforme con lo indicado en el parrafo primero del articulo
55 de esta “LOPSRM”.

Cumplido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, la cantidad no amortizada causara interés con una
tasa mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para
el pago de créditos fiscales, de conformidad con lo sefalado en los articulos 50 y 55 de la “LOPSRM”.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
11.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
“EL CONTRATISTA” entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el
equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado.
La fianza sera otorgada en favor de la Tesoreria de la Federacion.

“El CONTRATISTA” entregara a la “LA DEPENDENCIA” la Garantia de Cumplimiento a mas tardar del
dia 31 de mayo de 2023.

11.2 Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcion de los trabajos, y a su eleccién debera constituir fianza
por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito
irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” durante un plazo
de 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato. /}1

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato y, siempre que durante
la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la Garantia
por Vicios Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

11.3 Seguro de responsabilidad civil contra danos a terceros.

“EL CONTRATISTA" entregara a “LA DEPENDENCIA” dentro del plazo maximo de veinte (20) dias
naturales a partir de la fecha de firma del presente contrato, una péliza por el 5% del monto total del mismo
y cubrira, por el tiempo que duren los trabajos, cualquier tipo de dafios (fisicos y/o materiales) causados
a terceros por mal manejo del equipo, negligencias del personal, accidentes y percances.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS i

La recepcién de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizara de acuerdo a lo establecido en los
articulos 64 de la “LOPSRM” y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante comunicacion que por
escrito haga “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA” de la conclusion de los trabajos que le fueron
encomendados, para que ésta, en un plazo de 15 (quince) dias, verifique la debida terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos,
“LA DEPENDENCIA” contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a la recepcion de los
mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su
responsabilidad.

:
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Recibidos fisicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA” deberan
elaborar en un término de no mayor a 60 dias naturales el finiquito de los mismos, en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda
con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracion dentro del plazo sefalado en el contrato, esta procedera
a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA” éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de
los importes resultantes, debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de los trabajos, en el
sitio de realizacion de los mismos un “SUPERINTENDENTE?”, el cual fungira como técnico especializado,
contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. El “SUPERINTENDENTE” debera designarse por escrito y ser un profesional con experiencia
suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “LA DEPENDENCIA” el derecho de su
aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“LLA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas,
la sustitucién del “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de
nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

“_A DEPENDENCIA” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a emplear “EL
CONTRATISTA” ninguna relacion laboral, civil, mercantil o de ningtin otro género; por lo tanto “EL
CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia
del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo,
en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de “LA
DEPENDENCIA”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato y sus efectos que puedan
presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y
en paz de tales reclamaciones a “LA DEPENDENCIA”, a mas tardar a los diez dias naturales contados,
a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos de que con dich
motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a “LA DEPENDENCIA” en
igual término.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA /

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de /
este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA” tiene en vigor, mismas que,
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forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de “LAS
PARTES” de los trabajos se efectlien de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto
y especificaciones pactados por “LAS PARTES” en el presente contrato, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los dafios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA”
o0 a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta
por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad
estara a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a favor de
“LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones
aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados
que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados,
en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA”, en los
términos de la “LOPSRM” y su Reglamento.

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina
un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de
la “LOPSRM”.

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de los trabajos, el Subcontratista no tendra ninguna accién o derecho para
hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA” por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicacién del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza o
especialidad de los trabajos de subcontratar, este debera solicitar la autorizacion previa al titular del Area
responsable de la ejecucion de los trabajos. Dicha autorizacién en ningln caso significara una ampliacion
al monto o al plazo del contrato de que se trate.

DECIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para
su correcta ejecucion.

El personal de “EL. CONTRATISTA” contara con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada
en sus respectivos oficios y actividades. “LA DEPENDENCIA” podra solicitar que “EL CONTRATISTA’
retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que:

i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii.  nocumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv.  persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del medio ambiente.

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, T: 01 (55) 5723 9300
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En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” debera designar o hara que se designe una persona
sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregara a “LA DEPENDENCIA” una relacién detallada de las categorias del
personal y de cada equipo necesario para la ejecucion de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas,
insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA” y para
mantener la paz y proteccion de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan
realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo, para lo cual “LA
DEPENDENCIA” comparara periédicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de
ejecucion.

Si de dicha comparacion se desprende que el avance de la prestacién de los trabajos es menor de lo que
debid realizarse, “LA DEPENDENCIA” procedera a:

e Realizar una retenciéon econémica que sera por un porcentaje del 5% (cinco por ciento) de los
trabajos.

e Las retenciones seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los trabajos conforme
a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se aplicara en la estimacioén que corresponda a la
fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento. l\{/

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la “DEPENDENCIA”. La cantidad determinada por
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo se hara
efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado “LA DEPENDENCIA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables
a "EL CONTRATISTA”, determinados Unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados
en la fecha pactada en el contrato para la ejecucién total de los trabajos.

o El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5% (cinco por ciento)

“LA DEPENDENCIA” podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y sancion
derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al
importe de las estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA” correspondientes a este contrato o a
cualquier otro convenio pactado por “LAS PARTES”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomard en cuenta las demoras '
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, T: 01 (55) 5723 9300
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Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no
se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando,
ademas, si da lugar a ello, la fianza de: cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LLA DEPENDENCIA?” podra por si misma, o en atencién a la solicitud justificada de “EL CONTRATISTA”,
suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados, sin que
ello implique su terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra
prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA DEPENDENCIA” la notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal,
maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension en
consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucién convenido, formalizandola mediante acta
circunstanciada de suspension, la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo
147 del “RLOPSRM”.

Y

Cuando la suspensién se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira ninguna responsabilidad
para “LA DEPENDENCIA” y "EL CONTRATISTA", debiendo Gnicamente suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el
Plazo de Ejecucién establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten daiiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se celebre
el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

No sera motivo de suspensiéon de los trabajos, el suministro deficiente de “EL CONTRATISTA” de
materiales y equipos de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "EL
CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “LA =7
DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato. /

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “LA DEPENDENCIA”, ésta
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate; 7/;
El presente Contrato podra continuar produmendo todos sus efectos legales, una vez que haya /
desaparecido la causa que motivé dicha suspension y la misma haya sido levantada. /

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, T: 01 (55) 5723 930C/
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“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

En estos supuestos, “LA DEPENDENCIA” pagara los trabajos ejecutados, reembolsara a “EL
CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacién correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada
del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA”, quien determinara lo conducente dentro de los
quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera
necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestacion a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado
"EL CONTRATISTA" a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para

la realizacion de los trabajos. /

En todos los casos de terminacion anticipada de los contratos se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo “LA DEPENDENCIA” levantar un acta circunstanciada de
conformidad con lo sefialado en el articulo 151 del “RLOPSRM”.

Para la elaboracién del finiquito de los trabajos que se derive de la terminacion anticipada del contrato
deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccién IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE
OBRA DEL RLOPSRM”, debiéndose establecer el periodo de su determinacién en el acta circunstanciada

correspondiente.
DECIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO ,>

“LA DEPENDENCIA” procedera a iniciar el procedimiento de rescisién administrativa cuando “E
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean
directamente imputables a “EL CONTRATISTA”:

i. Si“EL CONTRATISTA”, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince)
dias siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su
Reglamento;

ii.  Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer algun

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena,
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parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA DEPENDENCIA” o por sus
representantes;

ii.  Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin
motivo justificado no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el
caso de que estas Ultimas no hayan sido objetadas justificadamente;

iv.  Sino da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “LA DEPENDENCIA”, el
atraso pueda dificultar la terminacidon satisfactoria de los trabajos en el Plazo de Ejecucién
estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecutivo y de los trabajos y, por
tanto no se considerard como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescision
administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacién referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega
oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba
proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA”, asi como cuando ésta hubiere ordenado la
suspensién de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por falta de pago de
ministraciones;

v.  Sies declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga;

vi.  Sisubcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorizaciéon por
escrito de “LA DEPENDENCIA”;

vii.  Si “EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro ;
por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA”; [A/

viii.  Si“EL CONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA” o a las dependencias que tengan facultad
de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y los trabajos;

ix.  Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con este Contrato;

Xx.  Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener
una nacionalidad determinada;

xi.  Si“EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato
relativo a la reserva y confidencialidad de la informaciéon o documentacion proporcionada por “LA
DEPENDENCIA” para la ejecucion de los trabajos; y (

xii.  En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones,
lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, su Reglamento y
la Legislacion Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del
proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo
establecido por “LA DEPENDENCIA” para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y
caracteristicas del evento. /

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, /

C.P. 03720, Alcaldia Benito Juarez, CDMX.

Pagina 19 de 25



COMUNICACIONES

“LA DEPENDENCIA” podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Articulo 61 de la
“LOPSRM” y en los casos sefialados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que “LA DEPENDENCIA” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer efectiva la
garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, asi como la Garantia de
Anticipos, total o parcialmente, segun proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren
totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA” la resolucién
de la rescision administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisién administrativa de este Contrato por “LA DEPENDENCIA”,
procedera a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutadas para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de “EL
CONTRATISTA?”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisién administrativa del Contrato, “LA
DEPENDENCIA” podra, en caso de considerarlo conveniente, suspender el tramite, del procedimiento de
rescision, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliacién. En caso de que se determine no
rescindir el Contrato, “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” reprogramaran la ejecucién de los
trabajos una vez que se haya notificado la resolucién correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en, un término de
10 dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito, del oficio de rescision administrativa
de este Contrato, toda la documentacién que esta le hubiere entregado para realizacién de los trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL
CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de
cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutadas aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha
de la notificacion por escrito de la resoluciéon de rescision administrativa para proceder a hacer efectivas
las garantias. En el finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos ain no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacién de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”.

En el finiquito, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo
derivado de completar los trabajos que resulte de la rescision. La opcion que se adopte atendera a la que
depare menor perjuicio a “LA DEPENDENCIA” debiendo fundamentar y motivar las causas de la
aplicacion de una u otra opcién.

El sobre costo de los trabajos sera determinado por “LA DEPENDENCIA” de conformidad con lo
establecido en los articulos 62 fraccion Il de la “LOPSRM” y 162 y 163 de su Reglamento.

VIGESIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA”, por medio del Residente de Obra se vigilara, controlara y supervisara la debida

ejecucion de los trabajos en especifico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y equipos de
instalacion permanente, proyectos de ingenieria y arquitectura, especificaciones generales y particulares
de construccién, programas de ejecucion convenidos, de utilizacién de mano de obra y de maquinaria y
de suministro de materiales y equipo de instalacion permanente, relacién del equipo de construccion,
procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose formular los informes correspondientes.

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, ( m
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VIGESIMA PRIMERA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS PARTES” que
formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la Bitacora sera obligatorio. Su elaboracién, control y seguimiento se hara por medios remotos
de comunicacion electronica, y debera cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los
articulos 122, 123, 124 y 125 del “RLOPSRM”.

En caso de que no sea posible la implementacién del uso de la Bitacora electrénica se abrira y utilizara
una Bitacora convencional, previa solicitud y autorizaciéon de la Secretaria de la Funciéon Publica, de
acuerdo con los casos previsto en el segundo parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM”.

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA” debera preparar y mantener actualizada una
serie completa de registros y la Bitacora de los trabajos” que realice en términos del presente Contrato,
los cuales deberan conservarse en el Sitio de los trabajos. Los registros deberan presentarse ante “LA
DEPENDENCIA” de forma mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA” haya concluido con los trabajos.

Previo a la emision de cualquier Acta de Recepcién Fisica de los trabajos por parte de “LA
DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA DEPENDENCIA” copia de los planos
Ejecutivos actualizados de los trabajos, asi como en el caso de la bitacora convencional los registros y
Bitacoras, las cuales no deberan considerarse terminadas hasta en tanto “LA DEPENDENCIA” haya
recibido dichos documentos.

VIGESIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA /fv
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, se deberda elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA DEPENDENCIA” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante
legal o su Superintendente de Construccién, la fecha, lugar y hora en que, se llevara a cabo el finiquito;
“EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio
respectivo; de no hacerlo, se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias habiles,
contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 170 del “RLOPSRM”.

El finiquito debera ser elaborado por “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el conceptg /7

general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicaci
de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda
con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA
DEPENDENCIA” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes, a la fecha de su emisién; una

/]
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vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA?”, éste tendra el término de 15 (quince)
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA” debera
liguidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM”. Si resulta
que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA”, el importe de los mismos se, deducira de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos,
debera exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el articulo 55 de la
“LOPSRM”, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el finiquito con
el importe, a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose
computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”. En caso de no obtenerse el reintegro, “LA
DEPENDENCIA” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se
levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, “LA DEPENDENCIA” debera de levantar el
acta administrativa que cumpla minimo con los requisitos sefialados por el articulo 172 del “RLOPSRM”.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma
del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de
por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este
Contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LA DEPENDENCIA” y “EL
CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos
y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en
el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones de “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato.

VIGESIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus
anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, el

v
“LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de /
Reglamento y la Legislacién Aplicable. '

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estara excluida de sus obligaciones, por Caso

Fortuito o Fuerza Mayor.
El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo
el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traera como
consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, /L
con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o
dano en los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera: (i) notificarlo de inmediato a “LA DEPENDENCIA” y
(ii) remediar estas pérdidas o dafios en la medida que “LA DEPENDENCIA” lo requiera y sujeto a lo
establecido en el parrafo siguiente.
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Si “EL CONTRATISTA” sufre algun retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o dafios, “EL
CONTRATISTA” debera enviar una notificacién adicional a “LA DEPENDENCIA” y tendra derecho, con
sujecion a lo dispuesto por la “LOPSRM” y su Reglamento, a: (i) una extension del Plazo de Ejecucion
para completar los trabajos y (ii) una revisién del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los
costos incurridos por “EL CONTRATISTA” derivado de lo anterior.

VIGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucién de los trabajos controversias
de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 10 dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado
controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA” un
escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando la documentacién que soporten los hechos,
para que ésta en un plazo no mayor de 15 dias habiles contados a partir de la recepcion del escrito
convoque a reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora de obra.

En caso de no llegar a ninglin acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcion Publica
llevar a cabo el procedimiento de conciliacién sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM”.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion
de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que “LAS
PARTES” renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razén de su domicilio, presente,
futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecucion de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestion
de naturaleza técnica y/o econémica con apego al principio de buena fe en el contexto de las clausulas
de este Contrato.

VIGESIMA SEXTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM” su Reglamento, los anexos del contrato y, dema
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Cédigo Civil Feder.
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA” como “EL CONTRATISTA”, declaran estar
conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las
estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman en 4 (cuatro)
tantos, en la Ciudad de México, a los 31 dias del mes de mayo del 2023.

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena,
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VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciara con la subscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA” vy finalizara
cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice

el supuesto al que se refiere el ultimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

POR:
“LA DEPENDENCIA”

NOMBRE CARGO R.F.C. s

M. en I. Manuel Director General de GOPM521214DNA
Eduardo Goémez Parra | Desarrollo Ferroviario y !
Multimodal . W l( .

Mtra. Margarita Directora Ejecutiva de PERM590419JL5
Minerva Pérez Transporte Multimodal y /

Reséndiz Logistica /

Ing. Pastora Margarita Directora de Obras y RARP5902099K3

Ramirez Ruiz Contratos Va
Lic. Mario Alberto Director de VIVM5808156U8
Villarreal Vazquez Administracién

Lic. Miguel Ferrusquia Director de Asuntos FECM740904QK0
Canchola Legales
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POR:

“EL CONTRATISTA”

NOMBRE

R.F.C.

REPRESENTANTE
DE LA EMPRESA

MONCAYO CEDILLO, S.A.
DE C.V.

MCE9011162E3

Lic. José Alfredo
Vazquez Villegas
Representante Legal

Esta hoja forma parte del Contrato Obra Publica bajo la Condicion de Pago Precios Unitarios, nimero
DGDFM-14-23, para la “Construccién del paso superior vehicular en el cruce con la via férrea en el km
25+400, av. Lago de Guadalupe, en el municipio de Tultitlan, Estado de México, para la ampliacion de la
linea 1 del tren suburbano de lecheria-AlFA”, que celebran las partes el 31 de mayo de 2023.
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