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CONTRATO No. DGDFM-23-23

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS,
PLURIANUAL, CON CARACTER DE NACIONAL PARA LA “CONSTRUCCION DEL
DISTRIBUIDOR VEHICULAR EN EL CRUCE CON LA ViA FERREA EN EL KM 24+235, BLVD.
BENITO JUAREZ CON AV. UNO EN EL MUNICIPIO DE TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO,
PARA LA AMPLIACION DE LA LiNEA 1 DEL TREN SUBURBANO DE LECHERIA-AIFA”, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES, EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA” REPRESENTADA POR EL M. EN L.
MANUEL EDUARDO GOMEZ PARRA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL, Y POR LA OTRA PARTE “COCONAL” S.A.P.l.
DE C.V., EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL C. SERGIO
ALEJANDRO MOIRE TOLEDANO CEDILLO, EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL,
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA _“LAS PARTES”, DE
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), publicado en el Diario Oficial de la
Federacion (DOF) el 12 de julio de 2019, sefiala en su Epilogo: Visién de 2024, como responsabilidad
del Gobierno Federal el de operar una transformacién mayor en el aparato administrativo y de
reorientar las politicas publicas, las prioridades gubernamentales y los presupuestos: asi mismo
establece los siguientes Ejes Generales: I. Politica y Gobiemo, Il. Politica Social y Ill. Economia, por
lo que, para lograr su cumplimiento, el propio Plan prevé, entre otros, como principio rector “la
economia para el bienestar”, retomando el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupcién.

Para alcanzar dichos objetivos, se establecié en el PND como Eje General lll.- Economia, la
construccion del Aeropuerto Internacional “Felipe Angeles” en Santa Lucia, Estado de México (en
adelante “AIFA”).

2. Por su parte, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 publicado
en el DOF el 2 de julio de 2020, sefala en el apartado de Estrategias prioritarias 2.1 Impulsar proyectos
de infraestructura aeroportuaria y ferroviaria en funcién de las prioridades del desarrollo regional y la
inclusion social, a fin de mejorarla cobertura y propiciar una mayor conectividad territorial, en particular
en las zonas de menor crecimiento, y la correspondiente Accién Puntual 2.1.7 Fomentar la
construccion de infraestructura ferroviaria para el transporte de pasajeros para atender la demanda
de transporte a fin de contribuir a la movilidad, acceso al empleo y bienestar de la poblacién.

3. En atencién al marco de la planeacion del desarrollo, “LA DEPENDENCIA” realizo el
registro en la Cartera de Inversion de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, del proyecto de
‘Ampliacion de la Linea 1 del Tren Suburbano Lecheria - Jaltocan — AIFA”, en adelante el
‘PROYECTQ”, con Clave numero 20093110004, a cargo de la Direccion General de Desarrollo
Ferroviario y Multimodal, el cual tieghe por objeto la ampliacion del Tren Suburbano (TS), mediante una
extension de 23 kildbmetros desde la estacion Lecheria hasta el AIFA.

4. Es asi que “LA DEPENDENCIA” esta a cargo de llevar a cabo los proyectos y diversas
obras de movilidad a lg/largo del trazo del “PROYECTO", tales como, la construccién de pasos
vehiculares y peaton:},é‘z;dy las obras inducidas y de mitigacién para la “Ampliacion de la Linea 1 del
Tren Suburbano LecHheria - Jaltocan — AIFA”.
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DECLARACIONES

“LA DEPENDENCIA” declara que:

Es una “DEPENDENCIA” de la Administracién Publica Federal, de conformidad con lo dispuesto
por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal.

Conforme a lo dispuesto por los articulos 10 fraccién VI'y 23 fraccion IV del Reglamento Interior
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, el M. en |. Manuel Eduardo Gémez Parra,
Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, con R.F.C. GOPM521214DNA, es el
servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato,
quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique
la necesidad de elaborar convenio modificatorio, acreditando el cargo con que se ostenta,
conforme al contenido de Oficio nimero 1.-379, emitido el 01 de diciembre de 2018 por el
entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretario de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes.

La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Licitacion Publica
de caracter Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 27, fraccién | y 30, fraccién | de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (“LOPSRM”), y los correlativos
de su Reglamento.

“LA DEPENDENCIA” cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del
Reporte General de Suficiencia Presupuestaria nimero 01932, , emitida por la Direccion General
de Programacion, Organizacién y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”".

.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y

Crédito Publico autorizé la inversién correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante
el registro en la cartera de inversion nimero 20093110004, autorizado a través del Sistema de
Cartera de Inversion el 14 de agosto de 2020.

La SHCP autoriz6, a través del Médulo de Administracién y Seguimiento de Compromisos
Plurianuales, la Plurianualidad con folio 2021-9-311-417.

Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes N° SCT051121MJ0.

Tiene establecido su domicilio en Av. Insurgentes Sur, 1089, colonia Noche Buena, Alcaldia
Benito Juérez, C.P. 03720, Ciudad de México, mismo que sefiala para los fines y efectos legales
del presente contrato.

Que los datos pérsonales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA”, tanto

en formatog’ fisicos como electrénicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por los
, 3y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, y 1, 3,
0 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, asi como los
relativos de la Ley General de Proteccidn de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados
emas disposiciones vigentes que resulten aplicables.
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Il. “EL CONTRATISTA” declara que:

II.1 Es una persona moral legalmente constituida, lo cual acredita mediante escritura pablica nimero
94,513 de fecha 15 de marzo de 2000, otorgada ante la fe del Lic. Arturo Sobrino Franco, titular
de la Notaria Pablica niumero 49 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y que se encuentra
debidamente inscrita en la Direccién General del Registro Publico de Comercio del Distrito
Federal bajo el folio mercantil nimero 263,620, en fecha 16 de junio de 2000, constituida bajo la
denominacién de “COCONAL", seguida de las palabras Sociedad Anénima de Capital Variable,
quien sufrié diversos cambios a sus estatutos, de entre los que destacan diversas fusiones las
cuales constan mediante podliza nimero 2667 de fecha 2 de diciembre de 2011, péliza nimero
3537 de fecha 1 de julio de 2014 y pdliza 6238 de fecha 10 de noviembre de 2021; asi mismo
cambié su modalidad de sociedad, segln consta en la péliza nimero 3012 de fecha 21 de
noviembre de 2012, de Sociedad Andénima de Capital Variable por la de Sociedad Anénima
Promotora de Inversiéon de Capital Variable, teniendo como Objeto social, seglin se desprende
en su ultima modificacién al mismo, mediante péliza nimero 6140 de fecha 2 de agosto de 2021,
entre otros, “La construccién y/o conservacion de toda clase de obras plblicas y privadas de
ingenieria y arquitectura, por contrato, por administracién, por su cuenta o por cuenta de terceros;
ya sean estas caminos, carreteras, autopistas, puentes y estructuras, ferrocarriles, aeropuertos,
canales, presas, acueductos, escolleras, muelles marginales y en espigén, obras hidraulicas,
obras maritimas, obras de urbanizacién, edificaciones y toda clase de talleres o fabricas, entre
otras”.

1.2 EI C. Sergio Alejandro Moire Toledano Cedillo en su caracter de Apoderado General, cuenta
con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los
términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante escritura ptblica nimero 27,560,
libro cuatrocientos cincuenta y nueve, de fecha 19 de diciembre de 2012, otorgada ante la fe
del Lic. Aquileo Infanzén Rivas, Notario Publico nimero 172 del Distrito Federal, mismo que bajo
protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitados ni revocados en forma alguna.

I.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato,
manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, asi como la organizacién y
elementos necesarios para su cumplimiento.

1.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las Normas
para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente; asi como de las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos (segln dicho término se define mas
adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del
contrato.

I1.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de7 considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

1.6 Bajo protesta g€ decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de
la Organizagion Internacional del Trabajo en materia de erradicacion del Trabajo Infantil, del
articulo 128 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo
en su apticulo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su némina tiene empleados menores
ince afios y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho afios que se encuentren
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dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran respetados todos los derechos
que se establecen en el marco normativo transcrito.

Il.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes COC000315HY4.

1.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus
obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal Federal
vigente, asi como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que
acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad
Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asi como con la
Constancia de Situacién Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos,
sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente
respectivo.

1.9 Senala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Avenida Lateral Carretera
Picacho Ajusco, niimero 4249, Piso 3, Colonia Jardines en la Montafa, Alcaldia Tlalpan,
C.P. 14210, Ciudad de México.

110 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de
los articulos 51y 78, peniltimo parrafo de la “LOPSRM” y que las personas que forman parte de
la empresa no desempefian empleo, cargo o comisidn en el servicio publico ni se encuentran
inhabilitadas para hacerlo.

I1.11 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

I.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones
ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones
generales y particulares de construccién que “LA DEPENDENCIA” convocante les hubiera
proporcionado, asi como de haber considerado en la integracién de la proposicion, los materiales
y equipos de instalacion permanente, en su caso que le proporcionara la propio convocante y el
programa de suministro correspondiente.

1113 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratara, “EL
CONTRATISTA” deberd entregar la informacion necesaria que acredite la experiencia y
capacidad técnica y econdémica de las personas que se subcontrataran.

lll. “LAS PARTES” declaran que:

lIl.1.- La convocatoria a la licitacién que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitacora que se
genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en
sus derechos y obligaciones.

Anexos: . 1.- Catalogo de conceptos (Presupuesto)
. 2.- Programa de ejecucion
. 3.- Descripcién pormenorizada
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lll.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria a la licitacién
que le da origen.

.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para
lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les
han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se obligan de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de los trabajos consistentes
en la “Construccion del distribuidor vehicular en el cruce con la Via Férrea en el km 24+235,
Blvd. Benito Juarez con Av. Uno en el Municipio de Tultitlan, Estado de México, para la
ampliacion de la Linea 1 del Tren Suburbano de Lecheria-AIFA” se obliga a realizarlos conforme
al programa de ejecucion, presupuesto por precios unitarios, proyectos, planos y especificaciones
generales y particulares, normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, asi como en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en el numeral I1l.1 hasta
su total terminacién. El objeto aqui sefialado se llevara a cabo bajo la condicion de pago a precios
unitarios y tiempo definido, segun se describe a continuacion:

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la condicién de pago a precios
unitarios, la realizacién de los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE CONCEPTOS”, y éste
se obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

Ver anexo 1.- Catalogo de conceptos (Presupuesto).

En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo y sera responsable por los
trabajos.

‘EL CONTRATISTA” se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de “EL
CONTRATISTA?”, la ejecucién y los trabajos finalizadas se sujetaran a:

e La Legislacion Mexicana;

o El Proyecto ejecutivo y la Propuesta del Contratista; y

e Los documentos que conforman el presente Contrato, segtin los mismos sean modificados de
tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislacion aplicable.

SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion de las obras se sujetaran al contenido en el
anexo 6.- Proyectad ejecutivo.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto tétal del presente contrato es de $873’948,475.43 (Ochocientos setenta y tres millones

novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 43/100 M.N.) mas el
J\ mpjgéteo al valor agregado, conforme al “CATALOGO DE CONCEP/O 2 del presente contrato.
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El contrato es en moneda nacional.

El pago de los montos establecidos en este Contrato se llevara a cabo con base en la asignacion
presupuestal plurianual que para dichos efectos se autorice considerando el siguiente calendario:

Ao MONTO

2023 $559857,213.44
2024 $314,091,261.99
TOTAL $873'948,475.43

En el entendido de que, para los ejercicios siguientes al primer afio del presente contrato, los trabajos
quedaran sujetos a las asignaciones presupuestales correspondientes para los fines de ejecucion y
pago de los afos subsecuentes.

El Anexo1.- “CATALOGO DE CONCEPTOS” establece cotizaciones en moneda nacional para
todos los componentes del Proyecto. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos
del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizaran en moneda nacional (al
tipo de cambio) para solventar obligaciones (en moneda extranjera de la fecha en que se haga
dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 298 (doscientos noventa y ocho) dias naturales. El inicio de la ejecucion de los trabajos
seréa el dia 14 de agosto de 2023, y se concluira a mas tardar el dia 6 de junio de 2024, de conformidad
con lo siguiente:

1. Programa de ejecucién general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones,
calendarizado. fk/

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra,
cuantificacion de suministro o utilizacién, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;

b) De la maquinaria y equipo de construccion.

c) De los materiales mas significativos y equipos de instalacién permanente, en unidades
convencionales y volimenes requeridos.

d) De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado

de la direccion, administracion y ejecucion de los trabajos.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” por escrito el inmueble
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“LA DEPENDENCIA" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarias para la realizacién de los trabajos, exceptuando aquellos que
desde la convocatoria se haya responsabilizado a “EL CONTRATISTA” de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacién de estimaciones mensuales, mismas que se acompaiiaran de la documentacion que
acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM”,
las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte en Avenida Universidad 1738, edificio A piso 1, Colonia
Santa Catarina, Coyoacéan, Ciudad de México, y seran pagadas por “LA DEPENDENCIA” por los
trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido
autorizadas por el Residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura
correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucién de Crédito eleccion de “EL
CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA”.

El Residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de
su presentacion. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente
estimacién.

El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la correccion de la documentacion entregada, no se
computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo 54 de
la “LOPSRM”.

“‘EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la
verificacion y supervision por parte del Residente de obra no se tendran como aceptados los trabajos
de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM?”, los Unicos
tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato seran las
correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que
alude el articulo 62 de la “LOPSRM”.

El Residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos ejecutados,
en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Tratandose de pagé en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha
del pago y é/sta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA
DEPEN/D})LPCIA”.
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA
DEPENDENCIA”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en el
primer parrafo de la “LOPSRM”, pagara gastos financieros conforma a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM”. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas
y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA
DEPENDENCIA” tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
del pago en exceso que se haya efectuado.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES?” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados
en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutadas, conforme al programa de
ejecucion pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el
aumento o reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos de las obras; se realizara en los términos del articulo 57 fraccién | de la
“LOPSRM?”, y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento
legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de las obras contratadas.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje” del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” el que lo
promueva dentro deg’los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al
te; si es a la baja, sera “LA DEPENDENCIA” la que lo realice en igual plazo.
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transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, precluirda su derecho para reclamar el ajuste
de costos del periodo de que se trate.

“LA DEPENDENCIA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA” apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA” para que, en el
plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de
ajuste de costos.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia
pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccidén por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area responsable de
la ejecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y
del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito
Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacion del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se requerira
autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area responsable de la
ejecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el
financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revision de los costog-indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, corfforme al siguiente procedimiento:

La reyision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados,

- reey o
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I La informacién contenida en la proposicién se tomara como base para la revisién;

Il De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros de
administracién en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el
porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;

V. “LA DEPENDENCIA” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los rubros que
realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como
consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos;

V. Con base en las diferencias detectadas, “LA DEPENDENCIA” junto con “EL
CONTRATISTA”, debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos vy
financiamiento que les seran aplicables al contrato;

VI. Solo se debera solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos en que “EL
CONTRATISTA” requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros
de indirectos y financiamiento contenidos en su proposicion, y

VII. La autorizacion de los ajustes por parte de “LA DEPENDENCIA” debera constar por
escrito, los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas
de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su conclusion.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “LA DEPENDENCIA” debera considerar lo
siguiente:

l. “EL CONTRATISTA” debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico L(//
especifico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institucién crediticia
como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecera constante en la integracion
de los precios; la variacion de la misma al alza o a la baja dara lugar al ajuste del porcentaje
del costo por financiamiento, considerando la variacién entre los promedios mensuales de
tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposicion de “EL CONTRATISTA”
con respecto al mes que se efectle su revision;

Il. “LA DEPENDENCIA” reconocera la variacién en la tasa de interés propuesta por “EL
CONTRATISTA”, de acuerdo con las variaciones del indicador econémico especifico a
que esté sujeta;

[l “EL CONTRATISTA” presentara su solicitud de aplicacién de la tasa de interés que
corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacion resulte a la baja, “LA
DEPENDENCIA” debera realizar los ajustes correspondientes, y

V. El analisis, /alculo e integracion del incremento o decremento en el costo por
financiamjénto se realizara conforme al andlisis original presentado por “EL
CONTRATISTA?”, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte
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Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La
“Contratante” debera considerar lo siguiente:

a. Para su caélculo, en el analisis de costo por financiamiento presentado por “EL
CONTRATISTA”, se debera reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que
realmente se entregue éste,

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion convenido, a partir de la fecha en que debid entregarse el anticipo.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron
origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizaciéon de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “LA DEPENDENCIA” podra autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios respectivos,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de
cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose
de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan
ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” acuerdan que “LA DEPENDENCIA” podra dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato en la parte
correspondiente a los trabajos bajo la condicion de pago a Precios Unitarios, mediante convenios
celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos, considerados
conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecucién
pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL
CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado,
pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas
condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones g/este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del
Plazo de Ejecucién/o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucion, los periodos se
expresaran en Dias, y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del Plazo de
Ejecucion pactado en la CLAUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del

Contrato, la,omparacion sera con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA del /4

Contrato_De conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “LA DEPENDENCIA” y “EL/
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CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados y
determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Los ajustes, de ser procedentes, deberan

constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos

o reducciones que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucién

de los trabajos seran independientes a las modificaciones

al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacién puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la
documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen
la celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segtn sea el caso, considerandose las
estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL

CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA”

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcion
de los convenios sera responsabilidad de la “LA DEPENDENCIA” de que se trate, misma que no
deber4 exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos

conceptos se deberan considerar y admin

istrar independientemente a los originalmente pactados en

este Contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y

seguimiento adecuado.

DECIMA. ANTICIPO Y GARANTIA DE ANTICIPO

“LA DEPENDENCIA” otorgara a “EL CONTRATISTA” los anticipos en las fechas establecidas de

acuerdo con lo siguiente:

No Fecha

Monto sin I.V.A. Monto con I.V.A.

1 14 de agosto de 2023

$262'184,542.63 $304'134,069.45

El importe del anticipo concedido sera

puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” por “LA

DEPENDENCIA” con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado de
conformidad con lo establecido en los articulos 50 de la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento.

Para que “LA DEPENDENCIA” inicie los tramites para realizar el pago de los anticipos mencionados,
previamente “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA DEPENDENCIA” la Garantia de Anticipo.

Para garantizar la correcta inversion de los anticipos, “EL CONTRATISTA” entregara una Garantia
por el anticipo a recibir. La fianza se debera otorgar a favor de la Tesoreria de la Federacion, por el
importe del monto total de cada anticipo que se le entregue a “EL CONTRATISTA”, mas el LV.A. La
fianza estara vigente has}d la total amortizacién de los anticipos. La garantia de anticipos debera

entregarse a mas tardar;

# Parcialidades en su caso

Fecha de entrega de garantia

14 de agosto de 2023
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Esta Garantia del Anticipo subsistira hasta que se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la Garantia de Anticipos dentro del plazo sefialado, “EL
CONTRATISTA” no tendra derecho al diferimiento del inicio de la construccion de los trabajos a que
se hace referencia en la CLAUSULA CUARTA del Presente Contrato.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos se sujetara al procedimiento establecido en el articulo
138 y 143 del “RLOPSRM” y demas normas complementarias y a las estipulaciones de este contrato.

La amortizacion de los anticipos se hara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por los trabajos prestados que formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo
en la estimacion final.

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA DEPENDENCIA” en un plazo de 10 dias naturales,
el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados a partir de la determinacion de
la estimacion final y el finiquito de obra, en caso de no obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA”
debera hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato
presente sea suspendido o terminado anticipadamente, a “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar
el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefalado. En caso de rescision del presente contrato por
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar los anticipos no amortizados en un
plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “EL
CONTRATISTA” la determinacién de dar por rescindido el contrato y en caso de que no reintegre el
saldo por amortizar en el plazo sefialado cubrira los cargos que resulten conforme con lo indicado en
el parrafo primero del articulo 55 de esta “LOPSRM”.

Cumplido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, la cantidad no amortizada causara interés con
una tasa mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales, de conformidad con lo sefialado en los articulos 50 y 55 de
la “LOPSRM”.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

11.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
Contrato, “EL CONTRATISTA” entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una fianza
por el equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al

valor agregado. La fianza sera otorgada en favor de la Tesoreria de la Federacion.

“El CONTRATISTA” entregara a la “LA DEPENDENCIA” la Garantia de Cumplimiento a mas tardar
del dia 11 de agosto de .

11.2 Garantias parafesponder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcién de los trabajos, y a su eleccién debera constituir
fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta
de crédito jrfeévocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o
bien, apettar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en
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fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos,
derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato y, siempre que
durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la
Garantia por Vicios Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la
“LOPSRM”.

11.3 Seguro de responsabilidad civil contra dafios a terceros.

“EL CONTRATISTA" entregara a “LA DEPENDENCIA” dentro del plazo maximo de veinte (20) dias
naturales a partir de la fecha de firma del presente contrato, una péliza por el 5% del monto total del
mismo y cubrira, por el tiempo que duren los trabajos, cualquier tipo de dafios (fisicos y/o materiales)
causados a terceros por mal manejo del equipo, negligencias del personal, accidentes y percances.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcion de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizara de acuerdo a lo establecido en los
articulos 64 de la “LOPSRM” y 164, 165, 166 y 167 de su Reglamento, mediante comunicacion que
por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA” de la conclusién de los trabajos que
le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de 15 (quince) dias, verifique la debida
terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la
verificacién de los trabajos, “LA DEPENDENCIA” contara con un plazo de quince dias naturales para
proceder a la recepcién de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando
los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA” deberan
elaborar en un término de no mayor a 60 dias naturales el finiquito de los mismos, en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el contrato, esta
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo
de diez dias naturales, contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho
finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a
su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA” el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa
que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

el sitio de realjzacién de los mismos un “SUPERINTENDENTE”, el cual fungirda como técnico
especializadoscontando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al

/
“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de los trabajos, en /
/
cumplimiepto de este contrato. El “SUPERINTENDENTE” debera designarse por escrito y ser un
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profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “LA
DEPENDENCIA” el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustituciéon del “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendra
la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPENDENCIA” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a emplear “EL
CONTRATISTA” ninguna relacién laboral, civil, mercantil o de ningtin otro género; por lo tanto “EL
CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia
del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra
de “LA DEPENDENCIA”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato y sus efectos que
puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar
a salvoy en paz de tales reclamaciones a “LA DEPENDENCIA”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que
con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a “LA
DEPENDENCIA” en igual término.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA” tiene en vigor,
mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una
de “LAS PARTES” de los trabajos se efectiien de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego
al proyecto y especificaciones pactados por “LAS PARTES” en el presente contrato, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los
trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para
el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a favor
de “LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones
aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligacionesderivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampar?[dst; contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, en cuye caso se requerird la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA
DEPENDENCIA”, &n los términos de la “LOPSRM” y su Reglamento.

Si con motiv /ﬁéa transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se

origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el
articulo 55 de la “LOPSRM”.
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"EL CONTRATISTA" sera el tnico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas
que subcontrate para la realizacién de los trabajos, el Subcontratista no tendra ninguna accién o
derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA” por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza
o especialidad de los trabajos de subcontratar, este debera solicitar la autorizacion previa al titular del
Area responsable de la ejecucion de los trabajos. Dicha autorizacién en ningln caso significara una
ampliacién al monto o al plazo del contrato de que se trate.

DECIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia
necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA” contard con las calificaciones, habilidades y experiencia
apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “LA DEPENDENCIA” podra solicitar que “EL
CONTRATISTA? retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos,
que:

i.  persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii.  nocumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv.  persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del medio ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” debera designar o hara que se designe una persona
sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregara a “LA DEPENDENCIA” una relacién detallada de las categorias del
personal y de cada equipo necesario para la ejecucion de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas,
insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA” y para
mantener la paz y proteccion de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan
realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo, para lo cual “LA
DEPENDENCIA” comparara periédicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de
ejecucion.

e desprende que el avance de la prestacion de los trabajos es menor de lo
DEPENDENCIA” procedera a:

Si de dicha comparacié
que debid realizarse, ¢
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e Las retenciones seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los trabajos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato.
Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se aplicara en la estimacion que corresponda a
la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la “DEPENDENCIA”. La cantidad determinada
por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo
se hard efectiva contra el importe de las retenciones econdémicas que haya aplicado “LA
DEPENDENCIA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, determinados tnicamente en funcién del importe de los trabajos
no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecucion total de los trabajos.

e El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5% (cinco por
ciento)

“LA DEPENDENCIA” podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y sanciones
derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones
al importe de las estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA” correspondientes a este contrato
o a cualquier otro convenio pactado por “LAS PARTES”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando
no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de- cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
CLAUSULA DECIMA NOVENA.

DECIMA OCTAVA. SUSF?I ION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” podra por si misma, o en atencion a la solicitud justificada de “EL
CONTRATISTA”, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados, sin qué ello implique su terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la
suspension, la qué no podra prorrogarse o ser indefinida.

s Sur 1089, Colonia Ndgche T: 01 (55) 5723 9300
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Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA DEPENDENCIA” la notificara
por escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la
probable reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién
en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucién convenido, formalizandola mediante acta
circunstanciada de suspension, la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el
articulo 147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspension se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA” y "EL CONTRATISTA", debiendo tnicamente suscribir
un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecucion establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los
trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la
“LOPSRM”, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

No serd motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente de “EL CONTRATISTA” de
materiales y equipos de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "EL
CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “LA
DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensién de los trabajos por causas imputables a “LA DEPENDENCIA”,
ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se
trate;

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido la causa que motivé dicha suspension y la misma haya sido levantada.

“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos,
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucién de una inconformaiidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion
Publica, o por resolucién”de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension.

s, “LA DEPENDENCIA” pagara los trabajos ejecutados, reembolsara a “EL
los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean
tén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA”, quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de
negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestacién a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este ltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia
de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que
ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En todos los casos de terminacién anticipada de los contratos se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo “LA DEPENDENCIA?” levantar un acta circunstanciada de
conformidad con lo sefialado en el articulo 151 del “RLOPSRM”.

Para la elaboracion del finiquito de los trabajos que se derive de la terminacion anticipada del contrato
deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccién IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACION
DE OBRA” del RLOPSRM, debiéndose establecer el periodo de su determinacién en el acta
circunstanciada correspondiente.

DECIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” procedera a iniciar el procedimiento de rescisiéon administrativa cuando “EL
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean
directamente imputables a “EL CONTRATISTA”:

i. Si “EL CONTRATISTA”, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15
(quince) dias siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM”
y su Reglamento;

ii.  Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA DEPENDENCIA”
O por sus representantes;
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el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el Plazo de Ejecucion
estipulado en este Contrato.

No implicaréa retraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecutivo y de los trabajos v,
por tanto no se considerara como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescision
administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacion referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega
oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias y permisos que deba
proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA”, asi como cuando ésta hubiere ordenado la
suspension de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por falta de pago
de ministraciones;

v.  Sies declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga;

vi.  Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorizacién
por escrito de “LA DEPENDENCIA”;

vii.  Si“EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro
por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorizacién por escrito de “LA DEPENDENCIA”;

vii. ~ Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA” o a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y los trabajos;

ix.  Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este Contrato;

X.  Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito
tener una nacionalidad determinada;

xi.  Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente
Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion Z
proporcionada por “LA DEPENDENCIA” para la ejecucién de los trabajos; y

Xii. En general, por el incumplimiento por parte de YEL CONTRATISTA” a cualquiera de las
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones,
lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, su
Reglamento y la Legislacién Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en
tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por “EL
CONTRATISTA” en el plazo establecido por “LA DEPENDENCIA” para tal efecto,
atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

“LA DEPENDENCIA” podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Articulo 61
de la “LOPSRM” y en los _casos sefalados con anterioridad, rescindir administrativamente este
Contrato.

En caso de que “LA/DEPENDENCIA” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer efectiva la
garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, asi como la Garantia de
Anticipos, total o parcialmente, seglin proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren
totalmente ambrtizados, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA" la
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Una vez notificado el oficio de rescisiéon administrativa de este Contrato por “LA DEPENDENCIA”,
procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutadas para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisién administrativa del Contrato,
“LA DEPENDENCIA” podra, en caso de considerarlo conveniente, suspender el tramite, del
procedimiento de rescisién, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliacién. En caso de
que se determine no rescindir el Contrato, “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA”
reprogramaran la ejecucién de los trabajos una vez que se haya notificado la resolucion
correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA?” estara obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en, un término
de 10 dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito, del oficio de rescision
administrativa de este Contrato, toda la documentacion que esta le hubiere entregado para realizacion
de los trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL
CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra
de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutadas alin no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de la notificacion por escrito de la resolucion de rescision administrativa para proceder a hacer
efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos aun no ejecutados
que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacién
de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”.

En el finiquito, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre
costo derivado de completar los trabajos que resulte de la rescision. La opcidn que se adopte atendera
a la que depare menor perjuicio a “LA DEPENDENCIA” debiendo fundamentar y motivar las causas
de la aplicacién de una u otra opcion.

El sobre costo de los trabajos sera determinado por “LA DEPENDENCIA” de conformidad con lo
establecido en los articulos 62 fraccion Il de la “LOPSRM” y 162 y 163 de su Reglamento.

VIGESIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA”, por medio del Residente de Obra se vigilara, controlara y supervisara la debida
ejecucion de los trabajos efi especifico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y equipos de
instalacion permanentg; proyectos de ingenieria y arquitectura, especificaciones generales y
particulares de constrdccion, programas de ejecucion convenidos, de utilizacién de mano de obra y
de maquinaria y de/Suministro de materiales y equipo de instalacién permanente, relacién del equipo
de construccién, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose formular los informes
correspondientés.




COMUNICACIONES

VIGESIMA PRIMERA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS PARTES”
que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que
se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la Bitacora sera obligatorio. Su elaboracién, control y seguimiento se hara por medios
remotos de comunicacién electrénica, y deberd cumplirse con las condiciones y requisitos que
establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del “RLOPSRM”.

En caso de que no sea posible laimplementacion del uso de la Bitacora electrénica se abrira y utilizara
una Bitacora convencional, previa solicitud y autorizacién de la Secretaria de la Funcién Publica, de
acuerdo con los casos previsto en el segundo parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM”.

En el caso de la Bitdcora convencional “EL CONTRATISTA” debera preparar y mantener actualizada
una serie completa de registros y la Bitacora de los trabajos” que realice en términos del presente
Contrato, los cuales deberan conservarse en el Sitio de los trabajos. Los registros deberan presentarse
ante “LA DEPENDENCIA” de forma mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA” haya concluido
con los trabajos.

Previo a la emisién de cualquier Acta de Recepcion Fisica de los trabajos por parte de “LA
DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA DEPENDENCIA” copia de los planos
Ejecutivos actualizados de los trabajos, asi como en el caso de la bitacora convencional los registros
y Bitacoras, las cuales no deberan considerarse terminadas hasta en tanto “LA DEPENDENCIA”
haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO Z/L/

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, se debera elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA DEPENDENCIA” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante
legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en que, se llevara a cabo el finiquito;
“EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio
respectivo; de no hacerlo, se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias habiles,
contados a partir de su emision.

El documento en el que conste etfiniquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en

general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la
aplicacion de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.
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De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo
anterior, “LA DEPENDENCIA” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a
“EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes, a la fecha de su
emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra el
término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido
este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA”
debera liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM”.
Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA”, el importe de los mismos se, deducira
de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutadas y si no fueran
suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el
articulo 55 de la “LOPSRM”, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el
pago de creditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan
definido el finiquito con el importe, a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso, debiéndose computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”. En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren
vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos
y obligaciones asumidos por “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, “LA
DEPENDENCIA” debera de levantar el acta administrativa que cumpla minimo con los requisitos
sefialados por el articulo 172 del “RLOPSRM”.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa
que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA”
en este Contrato, debiendo agregar tinicamente una manifestacion de “LA DEPENDENCIA” y “EL
CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los
derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser
factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este
Contrato.

VIGESIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
“LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion

de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como
a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”,
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consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato,
con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una
pérdida o dafio en los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera: (i) notificarlo de inmediato a “LA
DEPENDENCIA” y (ii) remediar estas pérdidas o dafios en la medida que “LA DEPENDENCIA” lo
requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo siguiente.

Si “EL CONTRATISTA?” sufre algun retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o dafios,
“EL CONTRATISTA” debera enviar una notificaciéon adicional a “LA DEPENDENCIA” y tendra
derecho, con sujecion a lo dispuesto por la “LOPSRM” y su Reglamento, a: (i) una extension del
Plazo de Ejecucién para completar los trabajos y (ii) una revision del Monto del Contrato con el objeto
de que este refleje los costos incurridos por “EL CONTRATISTA” derivado de lo anterior.

VIGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucion de los trabajos
controversias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 10 dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado
controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA” un
escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando la documentacién que soporten los
hechos, para que ésta en un plazo no mayor de 15 dias habiles contados a partir de la recepcion del
escrito convoque a reunién de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora de obra.

En caso de no llegar a ningin acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los
hechos asentando la indicacién de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos i
valer ante las autoridades correspondientes. L

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién Publica
llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM”.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que
“LAS PARTES” renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razén de su domicilio,
presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecucion de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier
cuestion de naturaleza técnica y/9 econémica con apego al principio de buena fe en el contexto de las
clausulas de este Contrato.

VIGESIMA SEXTA. :? ACIONES

“LAS PARTES?” se gbligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este //
contrato, a todas y/€ada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, Iineamientos,/«-
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procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM” su Reglamento, los anexos del contrato v,
demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Cédigo
Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Codigo Federal de Procedimientos
Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA” como “EL CONTRATISTA”, declaran
estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de
las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman en 4
(cuatro) tantos, en la Ciudad de México, a los 11 dias del mes de agosto del 2023.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato iniciara con la subscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizara

cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se
actualice el supuesto al que se refiere el tltimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

POR:
“LA DEPENDENCIA”
NOMBRE CARGO R.F.C. FIRMA
M. en |. Manuel Director General de GOPM521214DNA
Eduardo Gémez Parra | Desarrollo Ferroviario y
Multimodal
/l
!
A/
Mtra. Margarita Directora Ejecutiva de PERM590419JL5
Minerva Pérez Transporte Multimodal y , _
Reséndiz Logistica / R
s
\/

Ing. Pastora Margarita Directora de Obras y RARP5902099K3
Ramirez Ruiz Contratos
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Lic. Mario Alberto Director de VIVM5808156U8
Villarreal Vazquez Administracion

Lic. Miguel Ferrusquia Director de Asuntos FECM740904QK0

Canchola Legales
//ﬁfwﬂwi"y‘/’ =
POR:
“EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE DE

NOMBRE R.F.C. LA EMPRESA FIRMA
7
“COCONAL", S.AP.l C. Sergio Alejandro Moire
DE C.V. COC000315HY4 Toledano Cedillo 2
Apoderado General
e |

Esta hoja forma parte del Contrato de Obra Publica bajo la Condicion de Pago Precios Unitarios,
numero DGDFM-23-23, para la “Construccion del distribuidor vehicular en el cruce con la Via
Férrea en el km 24+235, Blvd. Benito Juarez con Av. Uno en el Municipio de Tultitlan, Estado
de México, para la ampliacion de la Linea 1 del Tren Suburbano de Lecheria-AIFA”, que celebran
las partes el 11 de agosto de 2023.
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