COMUNICACIONES DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

DIRECCION EJECUTIVA DE
CONSTRUCCION Y MODERNIZACION
DE CARRETERAS FEDERALES
DIRECCION DE CONTRATACION

LICITACION NUM. [0-009000999-E141-2022

ACTA DE LA PRIMERA Y ULTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los Articulos 34, 35y 39 Bis de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 39 y 40 de su Reglamento (RLOPSRM) vy fraccion
4, numeral 4.21.2,, del Manual Administrativo de Aplicacién General en Materia de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas (MOP). emitido por la Secretaria de la Funcién Publica vy la
Base-Lineamiento 5.5.3 de las Politicas, Bases y Lineamientos para la Contratacion y Ejecucién de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Secretaria de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes. Asi como a lo establecido en los: “Criterios por Suspension Temporal
del Sistema CompraNet" y “Criterios Normativos TU 02/2022 Procedimientos de Contratacién
Presenciales sin Publicaciones en CompraNet, de Aplicacién Temporal”.

1.- Lugar y Fecha:

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cuarenta minutos, del dia dos de agosto de dos \ V
mil veintidds, se reunieron en la sala de juntas de la Direccion de Contratacién, ubicada en el piso 14 = \J

=

Ala Poniente, colonia Noche Buena Alcaldia Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México, las
personas fisicas y/o morales y los servidores publicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al
final de la presente acta.

2.- Preside el acto. \Z‘

Vv

Con fundamento en lo establecido en el articulo 35 de la LOPSRM, en representacion de la Secretaria de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Direccidén General de Carreteras en su
caracter de CONVOCANTE, preside el presente acto, el Ing. José Victorino Aglieros Gonzalez, Director
de Contratacion, segin consta en el Oficio No. 3.1.3.4.-Econ.050/2022 del 04 de febrero de 2022, girado por
el Director General de Carreteras; con la intervencion del Ing. Ricardo Olvera Gonzalez, Subdirector de
Obras Especiales y el Ing. Oscar Agustin Aguilar Cruz, Jefe de Departamento de Programas
Especiales, por parte de las dreas de contratacidon y requirente respectivamente, en términos de lo
dispuesto en el parrafo quinto del articulo 40 del RLOPSRM.

3.- Motivo: Realizar la primera y ultima junta de aclaraciones correspond|ente a la Licitacion
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas NUmero: 10-009000299- };1 2022.
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Objeto del procedimiento de contratacién: ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO DE
INGENIERIA DE: 1) PUENTE "ZAPOTENGO", UBICADO EN EL KM. 3+500, SOBRE EL CAMINO E.C.
(POCHUTLA - SALINA CRUZ) - ZAPOTENGO, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 100.0 M, MAS
ACCESOS; 2) PUENTE "PANTEON", UBICADO EN EL KM. 0+300, SOBRE EL CAMINO SAN JOSE
CHACALAPA - CARNIZUELO - CERRO DE LA CRUZ - EL CHILAR, CON UNA LONGITUD APROXIMADA
DE 60.0 M, MAS ACCESOS Y 3) PUENTE "MAGDALENA I", UBICADO EN EL KM. 0+150, SOBRE EL
CAMINO E.C. (HUATULCO - COPALITA) - MAGDALENA - PLUMA HIDALGO, CON UNA LONGITUD
APROXIMADA DE 50.0 M, MAS ACCESOS, TODOS UBICADOS EN EL ESTADO DE OAXACA.

4.- Visita al sitio de realizacién de los trabajos.

NO APLICA.

5.- Personas Asistentes
CAXCAN, S.A. DE C.V.
CORPORATIVO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.C.L.
NVA CONSULTORES, S.A. DE C.V.

PUENTES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.

6.- Modificaciones a LA CONVOCATORIA o aclaraciones de LA CONVOCANTE a los LICITANTES.

6.1 Se informa a los licitantes que la fecha de la presentacion y apertura de proposiciones &&
tendra verificativo de manera presencial el dia 09 de agosto de 2022, a las 11:00 horas, en la
sala de juntas de la Direccion de Contratacion de la DGC, en piso 14 ala poniente

7.- Documentos y/¢ anexos que se entregan a los licitantes.

NINGUNA
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8.- Preguntas presentadas por escrito por los licitantes personalmente en esta primera y tltima
junta de aclaraciones y respuestas de LA CONVOCANTE.

EMPRESA: NVA CONSULTORES, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.- En el catalogo de conceptos (Forma E-7) Tenemos la partida correspondiente a
"PROYECTO GEOMETRICO DE ACCESOS (ENTRADA Y SALIDA)" con diversos conceptos desde trabajos
preliminares hasta proyecto de obras inducidas.

Considerando que las estructuras objeto de la licitacién pertenecen a las dafiadas por el Huracan Agatha
en caminos que estaban en servicio, se entiende que existe una geometria tanto horizontal como vertical
(proyecto geométrico) que se debe respetar con la solucién de ampliacién de &rea hidraulica que se
proponga, por lo tanto, consideramos que esta partida no aplica.

La adecuacion de los accesos siempre ha formado parte del proyecto estructural, llevando la liga de estos
con el nivel de rasante existente, y considerando tanto las obras de drenaje menor (cunetas, bordillos,
lavaderos) como el sefialamiento definitivo de accesos, barreras y respetando la estructura de pavimento
del tramo existente.

Respetuosamente, solicitamos que esta partida no forme parte del catdlogo de conceptos. {

RESPUESTA: El colapso o dafo de las estructuras provocadas por el huracan Agatha, en la mayoria de los
casos, se debid a que el drea hidraulica era insuficiente; en algunos casos el tirante sobrepasé la
superestructura de los puentes. Por tanto, serd necesario elevar la rasante en funcién de los resultados de
los estudios y aumentar la longitud de las estructuras de proyecto para cumplir con el espacio libre, lo que
como consecuencia afectara la geometria de ambos accesos. (

El objetivo de estos trabajos es realizar la reconstruccién integral de las estructuras junto con sus accesos,-
y realizar en la medida de lo posible, un mejoramiento al alineamiento vertical y horizontal; lo que a su vez

impactaria en el ancho de calzada de la estructura de proyecto por sobreanchos por curvatura e

implementacién de banguetas, segun sea el caso, y de igual forma los accesos de entrada y salida se verian

afectados

PREGUNTA 2.- En los Términos de Referencia, inciso |V Generalidades, se indica para el caso del proyecto
geométrico de los accesos que: “EL CONTRATISTA debera verificar que se ligue correctamente el nivel de
rasante existente y/o de proyecto del camino a modernizar con la estructura a proyectar, realizando un
levantamiento topografico sobre el camino a modernizar gue incluya al menos 100 m antes y 100 m
después, mas 50 m para realizar |a liga, medidos a partir de Jgs apoyos extremos de la estructura” es decir
debemos levantar 150 metros a cada lado de la estructura. #° f
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Por otra parte, en los mismos términos de referencia en el apartado de Levantamiento topografico, nos
indican gue “La topografia deberd de cumplir con los requerimientos para el proyecto; la longitud minima
para el levantamiento seran 300 m antes y 300 m después del cruce, siempre y cuando sea la longitud
necesaria para la liga de rasantes con respecto al camino existente con la estructura” es decir, solicitan un
levantamiento total de 600 metros,

Retomando la longitud indicada para el proyecto geométrico de accesos (150 metros a cada lado de la
estructura) y considerando que la estructura mas larga de acuerdo con lo indicado por ustedes es de 150
metros, necesitamos una longitud de 450 metros totales. Estos 450 metros quedan dentro de los 600
metros solicitados para el levantamiento topografico, y por lo tanto el concepto de levantamiento
topografico en la partida de proyecto geomeétrico de accesos provoca un cobro doble de esta actividad.

RESPUESTA: El levantamiento se realizara en 300 m antes y 300 m después del cruce, la longitud para la
liga de rasantes entre el camino existente y la rasante de la estructura de proyecto, serd en una longitud
minima de 150 m para cada acceso. (Si existe la posibilidad de realizar |a liga de rasantes en una longitud
menor a la recomendada esto deberd justificarse).

PREGUNTA 3.- Dentro de la misma forma E7 y Términos de referencia, solicitan un “proyecto de
afectaciones”. Al tratarse de caminos en operacién, con trazo definido, cualquier afectacién posible ya se
dio durante |a etapa de la construccién del camino original. Solicitamos de la manera mas atenta que este
concepto no se considere dentro del catdlogo de conceptos.

RESPUESTA: El colapso o dafio de las estructuras provocadas por el huracan Agatha, en la mayoria de los
casos, se debid a que el area hidraulica era insuficiente; en algunos casos el tirante sobrepasd la
superestructura de los puentes. Por tanto, sera necesario elevar la rasante en funcién de los resultados de
los estudios y aumentar la longitud de las estructuras de proyecto para cumplir con el espacio libre, lo que
como consecuencia afectara la geometria de ambos accesos,

El objetivo de estos trabajos es realizar la reconstruccion integral de las estructuras junto con sus accesos,
y realizar en la medida de lo posible, un mejoramiento al alineamiento vertical y horizontal; lo que a su vez
impactaria en el ancho de calzada de la estructura de proyecto por sobreanchos por curvatura e
implementaciéon de banquetas, segln sea el caso, y de igual forma los accesos de entrada y salida se verian
afectados.

Como se ha explicado en las preguntas anteriores, es muy posiblé que en ambos accesos se presente,
alguna modificacién, lo que consecuentemente impactard en gfectaciones, aun cuando é
minimas, tendran que plasmarse en el Proyecto de Afectaciones.
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PREGUNTA 4.- En los Términos de Referencia, inciso 1.3.9 Procedimientos constructivos, indican que:
“durante la fase constructiva de la cimentacion, siempre que “LA DEPENDENCIA” lo indique y bajo los
lineamientos de ésta, “EL CONTRATISTA" verificard fisicamente v bajo sus propios recursos, que la
capacidad del terreno en el desplante, asi como las caracteristicas de éste en cada uno de los apoyos, que
cumplan con los resultados del estudio y por consiguiente con las recomendaciones aportadas. Ademas,
debera asistir a las juntas de coordinacion de los trabajos correspondientes, en caso de ser necesario”

De acuerdo con lo sclicitado en el parrafo anterior, se entiende que las actividades solicitadas de verificar
fisicamente y asistir a las juntas de coordinacidn de los trabajos, son posteriores a la conclusién de los
trabajos del proyecto porque sera durante el procesc de ejecucién de obra.

Solicitamos de la manera mas atenta que éstas condiciones se eliminen de los alcances, por varios
motivos:

- Indican que las verificaciones y la asistencia a las juntas son por cuenta del contratista, sin embargo
los traslados, sueldos del personal, viaticos, etc., implican un costo que debe estar considerado en
indirectos o en algun concepto que se adicione al catdlogo de conceptos, de lo contrario la De-
pendencia estaria mermando la utilidad de la empresa.

- No tenemos conocimiento de cuantas visitas y juntas requieran, ni las fechas aproximadas para
llevarlas a cabo, por lo tanto, existe incertidumbre de cuanto podria ser su costo.

. Por Ley esta prohibido cobrar conceptos no ejecutados o por anticipado, y dado que las verifica-
ciones y juntas forzosamente estan fuera del periodo de ejecucién del contrato de proyecto, su
costo no es posible incluirlo en los indirectos porque estariamos violando la ley al cobrar algo que K
no se ha ejecutado, tampoco se puede adicionar un concepto mas al catalogo para estas activida-
des, porque tenemos un plazo de ejecucidn que se debe cumplir (no puede quedarse abierto).

RESPUESTA: En caso de ser necesario y toda vez que la Dependencia lo solicite, la contratista debera de
considerar en los indirectos la asistencia de cuando menos una junta de coordinacién asistiendo por parte \
de la contratista el Director Técnico Responsable del Proyecto y el especialista encargado del proyecto de \\\;
cimentacion.

PREGUNTA 5.- En la cldusula quinta y décima tercera de las bases, indican que se incluyan las
declaraciones fiscales 2019 y 2020, ¢ Es correcto? O ¢deben incluirse las declaraciones fiscales 2020 y 20217

RESPUESTA Es correcto. Debera presentar Declaraciones Fiscales o Estados financieros 2019

PREGUNTA 6.- En el inciso 3 de la clausula Quinta de las bases de Licitacion, solicitan la Rela de |
contratos de trabajos similares a Igs de LA CONVOCATORIA, asi como adjuntar copia completa, legible y
debidamente requisitada de cada uno de los contratos de la relacidn. ;Las copias de los contratos se

/ { /
o FRicardo

Florves
Of?? Magon

P PRECURSCR OF LA REVOLUCION MEXICANA




COMUNICACIONES DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

DIRECCION EJECUTIVA DE
CONSTRUCCION Y MODERNIZACION
DE CARRETERAS FEDERALES
DIRECCION DE CCNTRATACION

LICITACION NUM. I0-009000999-E141-2022

incluirdn en el mismo apartado que la relacién de contratos? ¢ ;Se deben incluir junto con los
documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio?

RESPUESTA: Debera presentar la copia legible de cada contrato mencionado en el FORMATO RCE - SERV
de la Propuesta técnica.

PREGUNTA 7.- ; Las cartas de la propuesta deberan dirigirse al Director General de Carreteras?

RESPUESTA: Correcto, deberdan ir dirigidas AL ING. JESUS FELIPE VERDUGO LOPEZ, DIRECTOR GENERAL DE
CARRETERAS.

9.- Preguntas derivadas de las respuestas que dio LA CONVOCANTE, conforme a lo previsto en
el tercer parrafo del articulo 40 del RLOPSRM.

NINGUNA

10.- Celebracion de una préxima junta de aclaraciones.

Se informa a los licitantes que no habra otra junta de aclaraciones esta es la primera y Ultima.
11.- Final.

Con motivo de que los Licitantes presentes manifiestan no tener mas aclaraciones, dudas o
cuestionamientos que formular a la CONVOCANTE, se les informa que de acuerdo con lo dispuesto en los )@/
articulos 34 y 35 de la LOPSRM, las modificaciones derivadas de |la presente acta de la primera junta de
aclaraciones de esta Licitacién deberan ser consideradas por los Licitantes en la elaboracién de su
proposicion

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricé en cada una de sus
hojas y firmé al final de la misma, por los que en ella intervienen en este acto, entregandoles a los
asistentes que lo soliciten una copia y se fija con fecha de la presente acta un ejemplar de la misma en las
oficinas de LA CONVOCANTE, ubicadas en Insurgente Sur 1089, piso 14 Ala poniente, Col. Noche Buena,
Alcaldia Benito Juarez, en la Ciudad de México, la que estara visible hasta cinco (5) dias habiles posteriores
a esta fecha, asi también se publicara un ejemplar de la misma en la pagina de internet de la Direccidn
General de Carreteras (http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-carreteras/licitaciones/),
adscrita a la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaracion ienslo
las 14:30 horas del mismo dia, firmando la presente acta po _guienes en ella intervinieron. |
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POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Por parte de la Direccion General de Carreteras

DIRECTOR DE CONTRATACION

ING. JOSE VICTORINO AyéU EROS GONZALEZ

Por parte de las areas de contratacion y requirente

SUBDIRECTOR DE OBRAS ESPECIALES JEFE DE DEPARTAMN ENTO DE PROGRAMAS

ESP BCIALES
e Il
ING. RICARDO OLVERA GONZALEZ ING. OSCAR AGUSTINAGUILAR CRUZ

POR LOS LICITANTES

.DEC.V. CORPORATIVO DE CONSTRUCCION Y
PROYECTOS, S.C.L

-#_/

CARLOS GALAVIZ MARTINEZ CARINA RUIZ CASTRO
NVA CONSULTORES, S.A. DE C.V. PUENTES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.
/
EUCARIS ANDREA SANGHEZ BUITRAGO SERGIO ALEJANMBRO GAMEZ HERRERA
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