
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

KM INICIAL KM FINAL UNIDAD %

CHIAPAS 1,589,050,196.67 18.97

Conservación Periódica de Tramos 0.00 27,327,413.17 51.05

Bacheo y Microaglomerado 0.00 8,398,965.73 100.00

Tuxtla Gutierrez - Chiapa de Corzo (Cpo. A)   

(T.A.)                                               
9.00 11.50 finiquito 14,109.00 

100.00

Tapachula - T Jaritas (Cpo. A) 6.00 13.00 finiquito 376,498.46 100.00

Tapachula - T Jaritas (Cpo. B) 6.00 13.00 finiquito 5,612,707.49 100.00

Ocozocoautla - Tuxtla Gtz. (Cpo. A)  (T.A.)                                                              138.00 139.00 finiquito 59,124.90 100.00

Tapachula - Talisman 303.00 306.00 finiquito 2,336,525.88 100.00

Recuperacion de Pavimento y Carpeta 5,552,501.04 100.00

Ramal a la Angostura (T.A.) 11.00 17.00 finiquito 5,552,501.04 100.00

Recurso que se pone a disposición de la DGCC 

Saldo
13375946.40

0.00

Conservación Periódica de Puentes 0.00 2,249,764.39 100.00

Atención a Puntos de Conflicto 0.00 12,794,255.76 100.00

CINTALAPA - OCOZOCOAUTLA 84.00 85.00 finiquito 2,124,795.82 100.00

TONALA - PIJIJIAPAN 133.90 134.90 finiquito 5,394,687.23 100.00

PIJIJIAPAN - HUIXTLA 241.00 242.00 finiquito 1,166,483.46 100.00

COMITAN - TRINITARIA 174.20 177.30 finiquito 1,578,522.06 100.00

CATAZAJA - T.C. (TUXTLA GTZ - CD. 

CUAUHTEMOC)
34.00 35.00 finiquito 2,529,767.19 

100.00

Conservación Rutinaria de Tramos 0.00 20,121,163.10 100.00

Señalamiento Horizontal 0.00 3,578,791.47 100.00

Conservación Rutinaria de Puentes 0.00 943,009.12 100.00

Otros Subprogramas 2,881,508.66 100.00

APP 1,519,154,291.00 16.12
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