

**DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
FERROVIARIO Y MULTIMODAL.
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
REGULACIÓN ECONÓMICA.**



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

SCT

4.3.1.- 270/2012

México, D.F., 03 de agosto de 2012.

**A todos los participantes de la Licitación
Pública Nacional No. LO-009000988-N13-2012
para la elaboración de estudios de pre-inversión
para la realización del proyecto Tren Inter - Urbano
de pasajeros México – Puebla**

Derivado de la revisión, análisis y evaluación de las propuestas técnica y económica que presentaron los cuatro consorcios participantes en la citada licitación, y de conformidad con el Art. 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, he tenido a bien diferir la fecha del fallo, así como la correspondiente a la firma del contrato. Por tal motivo, el calendario queda establecido de la siguiente forma:

- Fallo: 06 de agosto de 2012.
- Firma de Contrato: 07 de agosto de 2012.
- Inicio de Trabajos: 08 de agosto de 2012.

Atentamente
El Director General Adjunto

Lic. Roberto Chico Pérez