

NIVEL	OBJETIVOS	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META ANUAL MODIFICADA	META PROGRAMADA A MAYO	AVANCE MAYO		
Fin	Contribuir a reducir las divergencias regionales de conectividad entre poblaciones, con la construcción y modernización de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras que impulse al desarrollo territorial	Incremento en la conectividad a través de la red rural y alimentadora.	Porcentaje	Bianual	2.95	0.80	10.00	0.18	2.29
Propósito	Red de caminos rurales y carreteras alimentadoras presenta adecuada conectividad que impulsa el desarrollo territorial.	Incremento porcentual de la red rural y alimentadora	Porcentaje	Anual	0.03%	0.01%	10.00	0.00%	2.29
Componente	Caminos rurales y alimentadores construidos y modernizados.	Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de construcción y modernización.	Caminos	Trimestral	4	100.00%	4	100.00%	4
Actividad	A1.- Seguimiento a la licitación de los caminos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores.	Porcentaje de avance en la licitación de los caminos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores.	Licitaciones	Trimestral	4	100.00%	4	100.00%	4
	A2.- Seguimiento al gasto de recursos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores.	Porcentaje de avance financiero del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores	Millones de Pesos	Trimestral	2,223.00	67.48%	1,500.00	55.78%	1,240.09

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Porcentaje de incremento de la red rural y alimentadora pavimentada

Causa	Derivado a los atrasos en la ejecución de los trabajos, correspondientes a convenios en Materia de Reasignación de Recursos por parte del Gobierno del Estado y a la reprogramación de trabajos de construcción y modernización, postergados por la complejidad de la naturaleza de los trabajos, no fue posible cumplir con la meta programada al cierre de mayo.	Efecto	No se cumple con la meta programada.
--------------	--	---------------	--------------------------------------

Otros Motivos Sin Información

Porcentaje de kilómetros atendidos con trabajos de construcción y modernización.

Causa	Derivado a los atrasos en la ejecución de los trabajos, correspondientes a convenios en Materia de Reasignación de Recursos por parte del Gobierno del Estado y a la reprogramación de trabajos de construcción y modernización, postergados por la complejidad de la naturaleza de los trabajos, no fue posible cumplir con la meta programada al cierre de mayo.	Efecto	No se cumple con la meta programada.
--------------	--	---------------	--------------------------------------

Otros Motivos Sin Información

Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de construcción y modernización.

Causa	Se implementaron las acciones necesarias para atender los caminos programados al cierre del mes de mayo.	Efecto	Se cumple con la meta programada.
--------------	--	---------------	-----------------------------------

Otros Motivos Sin Información

Porcentaje de avance en la licitación de los caminos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores

Causa	Derivado a la complejidad de ejecución de diversos trabajos, los Centros SICT involucrados tuvieron que recalendarizar los recursos programados de ejercer al mes de mayo para meses posteriores, lo que provoco no cumplir con la meta programada.	Efecto	No se cumple la meta programada.
--------------	---	---------------	----------------------------------

Otros Motivos Sin Información

Porcentaje de avance financiero del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores

Causa	Se implementaron las acciones necesarias para llevar a cabo las licitaciones programadas al cierre del mes de mayo.	Efecto	Se cumple con la meta programada.
--------------	---	---------------	-----------------------------------

Otros Motivos Sin Información