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TERCER     CONVENlo     ADIcloNAL    AL     CONTRATO     NOMER0     DGDFM-03-21     DE     SERVICIOS
RELAcloNADOS  CON   LA  OBRA  P0BLICA,   PLURIANUAL  CON   CARACTER   NAcloNAL,   PARA  LA
"SUPERVISION    DE    LA   CONSTRUCC16N    DE    LA    ESTAC16N   VASC0    DE   QulROGA   DEL   TREN

INTERURBAN0 MEXICO -TOLuCA ", EN LO SuCESIVO "LOS SERVIclos", QUE CELEBRAN POP UNA
PARTE    EL    E]EcuTlvo    FEDERAL,   A   TRAVEs    DE    LA    sECRETARrA    DE    INFRAESTRucTURA,
COMUNICACI0NES Y TRANSPORTES, EN  LOS SUCESIVO ``LA DEPENDENCIA" REPRESENTADA POR
EL   M.I.   MANUEL   EDUARD0   G6MEZ   PARRA,   EN   Su   CARACTER   DE   DIRECTOR   GENERAL   DE
DESARROLLO FERROVIARI0 Y MULTIMODAL, QulEN SE AUXILIA POR LOS SERVIDORES P0BLICOS,
EL INC. GABRIEL ZAVALA ACulLERA, DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULAC16N ECON6MICA, IA INC.
PASTORA  MARGARiTA  RAMfREz  Rurz,  DiRECTORA  DE  OBRAs  y  cONTRATOs,  EL  Lic.  MiGUEL
FERRUSQufA CANCHOLA, DIRECTOR DE ASuNTOS LEGALES, Y EL LIC. MARI0 ALBERT0 VILLARREAL
VAZQUEZ,  DIRECTOR  DE  ADMINISTRAC16N,  TODOS  ADSCRITOS  A  LA  DIRECC16N  GENERAL  DE
DESARROLL0  FERROVIARlo Y MULTIMODAL, Y POR  LA OTRA, "ORVA INGENIERfA", S. A.  DE C. V.,
EN  L0 SUCESIVO  "EL CONTRATISTA",  REPRESENTADA  POR  EL  ING.  MARIO ALBERT0  BARAHONA
ABREU,  EN  SU  CARACTER  DE  APODERAD0  GENERAL,  QulENES  DE  MANERA  CONJUNTA  SE  LES
DENOMINARA  "LAS  PARTES",  DE  CONFORMIDAD  CON  LOS  ANTECEDENTES,  DECLARAcloNES  Y
CLAuSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.-           Con  fecha  30  dejunio  de 2021,  "LAS  PARTES"  celebraron  el  contrato  ni]mero  DGDFM-03-2l,
cuyo objeto es la "SuPERVIS16N  DE LA CONSTRuCC16N  DE LA ESTAC16N VASC0 DE QUIROGA DEL
TREN INTERURBAN0 MEXICO -TOLUCA", al que en lo sucesivo se denominara como "EL CONTRATO",
por un  monto de S15'189,062.64 (quince millones ciento ochenta y nueve mil sesenta y dos pesos
64/loo  M.N.)  mss  el  impuesto  al  valor agregado y con  un  plazo  de ej.ecuci6n  de 425  (cuatrocientos
veinticinco) dfas naturales, con inicio el I dejulio de 2021 y conclusi6n el dra 29 de agosto del 2022.

2.-          Con fecha 5 de septiembre de 2022, ``LAS PARTES" celebraron el primer convenio Adicional a
"EL CONTRATO", cuyo obj.eto fue la reducci6n por un importe de Sl '946,816.52 (un mill6n novecientos
cuarenta  seis  mil  ochocientos diecis6is  pesos 52noo  M.N.)  mss el  impuesto al  valor agregado;  asr
como una ampliaci6n de $6'331,161.34 (seis millones trecientos treinta y un nil ciento sesenta y un
pesos  34/loo  M.N.)  mss  el  impuesto  al  valor  agregado,  dando  un  monto  total  de  Sl9'573,407.46
(diecinueve   millones   quinientos   setenta   y  tres   mil   cuatrocientos   siete   pesos   46/loo   M.N.)   y   un
incremento al plazo de ejecuci6n de 155 (ciento cincuenta y cinco) dras naturales, con t6rmino al 31 de
enero de] 2023.

3.-          Con fecha l6 de febrero de 2023, "LAS PARTES" celebraron el segundo convenio Adicional a
"EL CONTRATO" cuyo objeto fue la reducci6n por un importe de $1'972,834.33 (Un mill6n novecientos
setenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos 33/loo M.N.) mss el impuesto al valor agregado;
asr  como  una  ampliaci6n  de  $7'617,696.79  (Siete  millones  seiscientos  diecisiete  mil  seiscientos
noventa  y  seis  pesos  79noo  M.N.)  mss  el  impuesto  al  valor  agregado,  dando  un  monto  total  de
$25'218,269.92  (Veinticinco  millones doscientos dieciocho  mil  doscientos sesenta y nueve  pesos
92^00  M.N.) sin  incluir el  impuesto al valor agregado  (I.V.A.), y un  incremento al  plazo ae ejecuci'6n  de\
181 (ciento ochenta y un) dias naturales, con t6rmino al 31 dei.ulio del 2023.
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DECLARACI0NES

I.-            "LA DEPENDENCIA" declara que:

I.I.-         Es una  Dependencia de la Administraci6n  pilblica  Federal centralizada, de conformidad con  lo
dispuesto por los artrculos 1°, 2°, 26 y 36 de la  Ley Organica de la Administraci6n  F>ublica  Federal.

I.2.-        Conforme a  lo dispuesto por los artfculoslo, fracci6n vl,y23,fracci6n lvdel  F2eglamento Interior
de  la  Secretarfa  de  Comunicaciones  y  Transportes,  asf  como  la   BASE  5.8.,  de  las  Politicas  Bases  y
Lineamientos  para   la  Contrataci6n  y  Ej.ecuci6n  de  Obras  Pdblicas  y  Servicios  F2elacionados  con  las
Mismas de la Secretarra de Comunicaciones y Transportes, el  M.I. Manuel  Eduardo C6mez Parra, con el
caracter de  Director General  de  Desarrollo  Ferroviario y  Multimodal,  con  R.F.C.  GOPM521214DNA,  es el
servidor  pdblico que tiene  conferidas  las facultades  legales  para  celebrar el  presente convenio, quien
podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo y funciones, sin que ello implique la  necesidad
de elaborar convenio modificatorio.

1.3.-.       De  conformidad  con  el  art.  9  del  F2eglamento  Interior  de  la  Secretarra  de  Comunicaciones y
Transportes, suscribe el presente instrumento el  lng. Gabriel Zavala Aguilera, en su caracter de Director
Ejecutivo  de  F2egulaci6n  Econ6mica,  con  R.F.C.  ZAAG590320H88,  quien  se  encuentra  facultado  para
auxiliar  al  Director  General  de  Desarrollo  Ferroviario y  Multimodal  en  la  firma  del  presente  convenio
adicional.

I.4.-.      De  conformidad  con  el  art.  9  del  F2eglamento  Interior  de  la  Secretarfa  de  Comunicaciones y
Transportes, suscribe el presente instrumento la  lng. F>astora  Margarita  F2amrrez F2uiz, en su caracter de
Directora de Obras y Contratos, con  R.F.C.  F2AF2P5902099K3, quien se encuentra facultada  para auxiliar
al  Director General de Desarrollo  Ferroviario y Multimodal en  la firma del  presente convenio adicional.

I.5.-.       De  conformidad  con  el  art.  9  del  F2eglamento  Interior  de  la  Secretarfa  de  Comunicaciones y
Transportes,  suscribe  el  presente  instrumento  el  Lic.  Miguel  Ferrusqura  Canchola,  en  su  caracter  de
Director de Asuntos Legales, con  R.F.C. FECM740904QKO, quien se encuentra facultado para auxiliar al
Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en  la firma del  presente convenio adicional.

I.6.-.       De  conformidad  con  el  art.  9  del  F2eglamento  Interior  de  la  Secretarra  de  Comunicaciones y
Transportes, suscribe el  presente instrumento el Lic. Mario Alberto Villarreal Vazquez, en su caracter de
Director  de  Administraci6n,  con  F2.F.C.  VIVM5808156U8,  quien  se  encuentra  facultado  para  auxiliar  al
Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en  la firma del  presente convenio adicional.

I.7.-.       La formalizaci6n del presenteconveniose realiza deconformidad con loseF\aladoen losartfculos
59 de la  Ley de Obras Pl]blicas y Servicios Relacionados con  las  Mismas; 99,loo,109 y 113 fracciones 11,  IV
y Xl, de su F2eglamento, y con fundamento en el dictamen t6cnico que se agrega como Anexo I.

I.8.-        "LA  DEPENDENCIA"  cuenta  con  recursos  suficientes y  con  autorizaci6n  para  ej.ercerlos  e
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del  presente convenio, como se desprende del Conve
de Apoyo Financiero suscrito de fecha 28 de febrero de 2023, celebrado con el Banco Nacional de Ob
y Servicios Pllblicos (BANOBRAS), Sociedad  Nacional de Cr6dito, en su caracter de lnstituci6n  Fiduci
en  el  fideicomiso  ncimero  1936  denominado  "Fondo  Nacional  de  lnfraestructura".  en  lo  sucesivo
FONADIN", a traves del cual, este 11 ltimo otorga recursos en favor de "LA DEPENDENCIA" por la cantidad
que en el mismo se indica, a fin de que estos se destinen para cubrir las erogaciones que se deriven de
la continuidad en  la ej.ecuci6n de los trabajos inherentes a la construcci6n y equipamiento del proyecto
integral de transporte de pasajeros "Tren lnterurbano Mexico -Toluca", conforme a los Acuerdos ni]mero
CT/l a EXT/23-FEB FIE FRO-2023/I 11 y CTha OF] D/3l -MAF2ZO-2023/IX, de fecha 23 febrero de 2023 y 31 de rna rzo
de 2023, respectivamente, emitidos por el Comit6 T6cnico de "EL FONADIN"
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La SHCP autoriz6, a traves del  M6dulo de Administraci6n y Seguimiento de Compromisos F>Iurianuales,
la  F>lurianualidad  con folio 2020-9-311-357.

I.9.-        F>ara   efectos  fiscales   las  Autoridades   Hacendarias   le   han   asignado   el   F2egistro   Federal   de
Contribuyentes SCT051121MJO.

I.10.-Tiene establecido su domicilio en Avenida  lnsurgentes sur numero lo89, Colonia  Noche  Buena,
Alcaldra  Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de  Mexico,  mismo que sefiala  para  los fines y efectos legales
del presente convenio.

I.Tl.-       Que los datos personales proporcionados por "EL CONTRATISTA" a "LA DEPENDENCIA", tanto
en formatos ffsicos como electr6nicos, seran  protegidos, en t6rminos de lo dispuesto por los artrculos 1,
3 y 110 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica, asf como los artfculos 1, 3, 4,
7 y loo de la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pl]blica, y los relativos y aplicables
de  la  Ley  General  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  y  demas
disposiciones vigentes que resulten.

I.12.-Que cuenta con el dictamen a que alude el artrculo 18, cuarto parrafo de la "LOPSRM".

11.-           "EL CONTRATISTA" declara que:

11.I.-           Es  una  persona  moral  legalmente  constituida  mediante  escritura  pdblica  nilmero  16,251  de
fecha  8 de I.ulio de 1985, otorgada  ante  la fe del  Lic. Sergio  L6pez  Rivera,  Notario  Publico asociado d6I
titular  de  la  Notaria   F>ublica  ndmero  64  de  la  Ciudad  de  Guadalajara,  Jalisco,  la  cual  se  encuentra
debidamente inscrita en el F2egistro de Comercio, bajo el folio nl]mero 195,196 de fecha 23 de octubre de
1985, denominada "OF2VA INGENIEprA", S.A.  DE C.V., cuyo objeto social es, entre otros, "/a rea//.zac/.6n cye
estu_dips,  supervisi¢n  y  direcci6n  de  obras,  control  de  calidad,  asistencia  t6cnica  tecnol6gica,  y
profesional  er.  todas  las  ramas  y  aereas  relacionadas  y  vinculadas  con   la   ingenieria  civil  y  I-a
arquitectura  incluyendo en forma enunciativa y no limitativa  la  realizaci6n de proyectos para obras
hic!rdu!icas,. para  vias  terrestres,  para  aeropuertos,  para  obras  maritimas,  y  para   edificaci6n  y
urbani_zaci6n,    la     realizaci6n    de    estudios    geot6cnicos,    geol6gicos,    geofisicos,    topogrdficis,
topohiddulicos, fotogram6tricos, de fotointerpretaci6n, de factibilidad t6cnica y econ6mica en obras
de ipfraestructura, de ingenierra ambiental y de diseFio urbano; la realizaci6n de sondeos explorativos,
perf.oraci6n  de  pozos  profundos, ensayes de  mecdnica  de suelo, de  mecdnica  de  rocas y todas  las
actividades  inherentes  al  estudio  del  subsuelo  y  afines  a  proyectos  y  a  construcci6n  de  obra  de
ingenierra civil".

11.2.-       Ing.   Mario  Alberto  Barahona  Abreu,  en  su  caracter  de  Apoderado  General,  cuenta  con   las
facultades suficientes  para  suscribir el  presente convenio y obligar a  su  representada  en  los terminos
del  presente  instrumento,  lo cual  acredita  mediante  la  escritura  F>dblica  nllmero 20,621  de fecha  2 de
agosto  de  2012,  otorgada  ante  la  fe  del  Lic.  David  F.  Davila  G6mez,  Notario  Pllblico  ni]mero  190  del
Distrito  Federal,  ahora  Ciudad  de  Mexico,  y  que  se  encuentra  debidamente  insGrita  en  el  F2egistro
Pi]blico de Comercio de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco con el folio Mercantil electr6nico ni]mero 1504
de fecha 1  de I.unio de 2017,  mismo  que  baj.o  protesta  de decir verdad  manifiesta  que  no  le  han  sido
limitado ni revocado en forma alguna.
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11.4.-      Conoce  el  contenido y  los  requisitos que  establece  la  "LOPSRM" y su  F2eglamento;  la  Normas
para la Construcci6n e lnstalaciones de calidad de materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la
vra  publica,  protecci6n  ecol6gica y de medio ambiente; asr como de  las demas  normas que regulan  la
ejecuci6n   de   "LOS   SEF2VICIOS"   (segiln   dicho   t6rmino   se   define   mss   adelante),   incluyendo   las
especificaciones generales y particulares de "LOS SERVIclos" materia de "EL CONTRATO".

11.5.-      Conoce  debidamente  el  sitio  de  "LOS  SERVIclos"  obj.eto  de  este  convenio,  asf  como   las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ej.ecuci6n.

•1.6.-          Baj.o protesta de decirverdad, declara que conoceyse obliga a cumplir con el conveniol38 de
la  Organizaci6n  lnternacional de Trabajo en  materia de erradicaci6n del Trabajo lnfantil, del artrculo 123
Constitucional,  apartado A)  en  todas sus fracciones y de  la  Ley  Federal  del  Trabaj.o  en  su  artrculo 22,
manifestando que ni en sus registros, ni en su n6mina tiene empleados menores de quince ahos y que
en caso de llegar a tener a  menores de dieciocho ahos que se encuentren dentro de los supuestos de
edad  permitida  para  laborar  le  seran  respetados todos  los  derechos  que se  establecen  en  el  marco
normativo transcrito.

11.7.-          Cuenta con su  F2egistro Federal de contribuyentes oIN850708PF4.

11.8.-          Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en  los pagos que se derivan de sus
obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el artrculo 32-D del C6digo Fiscal  Federal vigente,
asr como de sus obligaciones en  materia de seguridad social, ante el  instituto del  Fondo Nacional de la
Vivienda   para   los  Trabajadores  y  el   lnstituto   Mexicano  del   Seguro  Social;   lo  que  acredita   con   las
opiniones  de  Cumplimiento  de  Obligaciones  Fiscales  y  en  materia  de  Seguridad  Social  en  sentido
positivo,  emitidas  por  el  SAT e  lMSS  respectivamente,  asr como  la  Constancia  de  Situaci6n  Fiscal  en
materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida  por el  lNFONAVIT, las
cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

11.9.-          Sehala  como  su  domicilio  para  los  efectos  legales  el  ubicado  en  Calle  Cracovia,  Numero  17,
Colonia San Angel, Alcaldra Alvaro Obreg6n, C.P. 01000, Ciudad de Mexico.

11.10.-        Manifiesta  baj.o protesta de decir verdad  que no se encuentra comprendido en  los supuestos
de  los artrculos 51  y 78,  penilltimo  parrafo de  la  "LOPSRM" y que  las  personas  que forma  parte de  la
empresa no desempef`an empleo, cargo o comisi6n en el servicio pdblico ni se encuentran 1.nhabilitadas
para  hacerlo.

11.11.-          Manifiesta  baj.o protesta a decir verdad que es de nacionalidad  mexicana.

11.12.-         Manifiesta   bajo   protesta   a   decir  verdad   que   conoce  el   sitio   de  "LOS   SERVICIOS"  y  sus
condiciones   ambientales;   de   haber   considerado   las   normas   de   calidad   de   los   materiales   y   la
especificaciones  generales  y  particulares  de  construcci6n  que  "LA  DEPENDENCIA"  convocante
hubiera   proporcionado,   asr  como   de   haber   considerado   en   la   integraci6n   de   la   proposici6n,   I
materiales y equipos de instalaci6n  permanente, en su caso que le proporcionara  la  propia convocan
y el  programa del suministro correspondiente.

Ill.-         De "LAS PARTES":

111.I.-      Queesvoluntad aceptar lasclausulas pactadasen "ELCONTRATO"que no han s'ido modificadas
por el  presente convenio adicional y manifiestan que en su voluntad contindan obligandose por medio
de las mismas, salvo que por presente instrumento se disponga su modificaci6n distinta, para lo cual se
reconoce ampliamente  las facultades y capacidades necesarias,  mismas que  no han sido revocadas

Avenida de los lnsurgentes Sur 1089. Colonia Noc
Alcaldl'a Benito Ju5rez, CDMX.

uena, C.P. 03720
Pagina 4 de 7

5r5723 9300
~.E!ob.mulsc



COMUNICACIONES
sECRETAaiA   D€   iNFQAESTQucTupA.  cclMUNicAcioNEs   y  TRANspOQTEs

limitadas en forma  alguna.  F>or  lo que de comiln acuerdo el  presente acuerdo de voluntades se  rige al
tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.  -  OBJETO   DEL  CONVENlo.  "LAS   PARTES"  acuerdan   la   modificaci6n   de   las  clausulas
SEGUNDA.  -  MONTO  DEL  CONTRATO  y  TERCERA.  -  PLAZO  DE   EJECuC16N   para   quedar  en   los
te rm i nos sig u ientes:

El monto original pactado en la clausula SEGUNDA de "EL CONTRATO", por la cantidad de $25'218,269.92
(veinticinco mHlones doscientos dieciocho mil doscientos sesenta y nueve pesos 92/loo M.N.), se reduce
por  las  razones  expuestas  y  fundadas  en  el  Anexo  1,  por  un  importe  de  -Sl'699,348.6l  (un  mill6n
seiscientos noventa y nueve mil trescientos cuarenta y ocho pesos 6lnoo) en moneda nacional a ntes
de impuestos, equivalente al -11.19% (once punto diecinueve por ciento) de decremento con  respecto al
monto de "EL CONTF2ATO", asr como  un  incremento  por  la  cantidad  de $6'527,056.22  (seis  millones
quinientos  veintisiete   mil   cincuenta  y  seis   pesos  22AO0  M.N.),  en   moneda   nacional  antes  de
impuestos,  equivalente  al  42.97%  (cuarenta y dos  punto  noventa y siete  por ciento)  de  aumento con
respecto  al  monto  de  "EL  CONTF2ATO",  por  lo  que  el  importe  total  modificado  es  de  $30'045,977.53
(treinta millones cuarenta y cinco mil novecientos setenta y siete pesos 53/loo M.N.) en moneda nacional,
mss el  impuesto al valor agregado por la cantidad de $4 '807,356.40 (cuatro millones ochocientos siete
mil trescientos cincuenta y seis pesos 40/loo  M.N.), lo que suma  un total  de $34'853,333.93  (treinta y
cuatro millones ochocientos cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 93noo M.N).

El catalogo de conceptos modificado se encuentra en el Anexo 2.

El  pago de los nuevos montos establecidos en este Convenio Adicional se llevara a cabo con  base en la
asignaci6n  presupuestal que para dichos efectos se autorice considerando el siguiente calendario:

Ejercicio Presupuestal [mporte mss I.V.,A hpor e con I-.V. A
2023 $6,527,056.22 $7,571,385.21

El  plazo de ejecuci6n originalmente pactado en  la clausula TERCERA de "EL CONTRATO" establecido
en 761  (setecientos sesenta y un) dras naturales, iniciando el 1 dej.ulio de 2021 y concluyendo el 31  de
julio de 2023; se amplra en 153 (ciento cincuenta y tres) dras naturales comprendidos del 1 de agosto
de 2023 al 31 de diciembre de 2023., lo cual equivale al 36.00% (treinta y seis por ciento) respecto del
plazo de "EL CONTRATO", por lo que el periodo de ejecuci6n de "LOS SERVICIOS" se incrementa a 914
(novecientos catorce) dfas naturales.
Como consecuencia de la  modificaci6n sefialada en el  parrafo anterior, "EL CONTRATISTA" se obliga  a
realizar  "LOS SERVICIOS"  contratados  de  acuerdo  con  el  nuevo  programa  de  ejecuci6n  convenido, y
que firmado por ambas partes forma parte integrante del presente Convenio como Anexo 3.

GARANTIA DEL CuMPLIMIENTO DEL CONVENlo

Para  garantizar  el  cumplimiento  de  todas  y  cada   una  de  las  obligaciones  derivadas  del   present
Convenio ``EL CONTRATISTA" entregara la Carantfa del Cumplimiento, correspondiente a una fianza po
el  equivalente  al  20%  del  importe  modificado,  sin  incluir  el  impuesto  al  valor  agregado.  La  fianza  sera
otorgada en favor de la Tesorerra de la  Federaci6n.

GARANTIAS PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA 0 VICI0S 0CuLTOS.
"EL CONTRATISTA" previamente a  la  recepci6n de "LOS SERVICI0S", y a su elecci6n debera constituir

fianza por el equivalente al diez por ciento del  monto total ej.ercido de "LOS SERVIclos"; presentar una
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SERVICIOS",  o  bien,  aportar  recursos  lrquidos  por  una  cantidad  equivalente  al  cinco  por  ciento  del
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare
en   "LOS  SERVIclos",  derivado  de  vicios  ocultos  y  cualquier  otra   responsabilidad  en   que   hubiere
incurrido  "EL  CONTRATISTA"  durante  un  plazo  de  12  meses  contados  a  partir  de  la  terminaci6n  del
Contrato.

Una  vez  transcurridos  los  12  meses  contados  a  partir  de  la  terminaci6n  del  Contrato  y,  siempre  que
durante  la  vigencia  del  Contrato  no  haya  surgido  responsabilidad  a  cargo  de  "EL  CONTRATISTA",  la
Garantfa  por  Vicios  Ocultos  sera  liberada  automaticamente  de  conformidad  con  el  artrculo  66  de  la
„LOPSRM„.

SEGUNDA.  -"LAS  PARTES"  acuerdan  que  salvo  lo  que  se  modifica  en  la  clausula  que  antecede,  los
t6rminos  y  condiciones  contenidos  en  ``EL  CONTRATO"  subsisten  en  los  t6rminos  plasmados  en  el
mismo.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  "LAS  PARTES"  declaran  estar  conformes  y  bien  enterados  de  las
consecuencias,  valor  y  alcance   legal   de  todas  y  cada   una   de   las  estipulaciones  que  el   presente
instrumentojuridico contiene, por lo que ratifican y firman en 04 (cuatro) tantos al margen y al calce, en
la Ciudad de Mexico, al 8 de agosto de 2023.

POR:
"LA DEPENDENCIA"

NOMBRE CARGO R.F.C. FIRMA

M. en  I.  Manuel
Director General de

GOF>M521214DNi

'!;i                                  i

Desarrollo Ferroviario
/

Eduardo G6mez Parra /
y Multimodal

/----±-----:; ;---. --    i!.:.-::-::  .

lng. Gabriel  Zavala Director Ej.ecutivo de ZAAG590320H88

c>\c>r```

Agu"era F2egulaci6nEcon6mica

lng. Pastora  Margarita Directora de Obras y
F2AR P5902099 K3 .

r
F2amrrez  F2ulz Contratos
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COMUNICACI0NES
SEcflETAQIA   D€   lNFPAESTDuCTUQA.   CC^luN!CACIONES   V   TRANSPOPTi=S

NOMBRE CARGO R.F.C. FIRMA

Lic.  Miguel  Ferrusqura Director de Asuntos
FECM740904QKO

`,,,`                           ,

Canchola Legales

Lic.  Mario Alberto Director de
VIVM5808156U8

r\,\

Villarreal Vazquez Administraci6n

POR:
"EL CONTRATISTA"

NOMBRE F2.F.C. REPF}ESENTANTE FIRMA

ORVA lngenierl'a, S.A.
OIN850708PF4 Ing. Mario Alberto

./'/`.,'¢,,+

de C.V. Barahona AbreuApoderadoGeneral

La  presente hoj.a de firmas aut6grafas forma  parte del Convenio Adicional  numero 03 (tres), al Contrato
de Servicios para la Obra Pdblica a Precios UnitariosyTiempo Determinado ndmero DGDFM-03-2l, cuyo
objeto es la "SuPERVIS16N DE LA CONSTRUCC16N  DE LA ESTAC16N VASC0 DE QUIROGA DEL TREN
INTERURBANO MEXICO -TOLuCA", que celebran "LAS PAF2TES" el 8 de agosto de 2023.
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