



MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	ZACATECAS				32,931,896.04			96.45
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	13,727,974.32			91.51
	Señalamiento Horizontal			0.00	16,921,485.26			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	1,377,592.47			100.00
	Otros Subprogramas				904,843.99			99.48