
                 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL 
 
MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LO-
009000988-I55-2014, PARA EL OTORGAMIENTO DE UN CONTRATO MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA ELABORAR 
EL PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO, LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO, PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE: (i) UNA VÍA FÉRREA; (ii) MATERIAL RODANTE; (iii) EQUIPOS Y SISTEMAS Y DEMÁS 
COMPONENTES DEL PROYECTO DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO D.F.- SANTIAGO DE QUERÉTARO, 
QUERÉTARO. 
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Con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra 
dice, “Artículo 34. Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, 
podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de 
presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el día 
hábil siguiente a aquél en que se efectúen.”; la Convocante da a conocer las siguientes modificaciones, mismas que se 
marcan con negrillas y se subrayan para mejor localización y entendimiento:  
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Base Décima Primera. 
Se adicionan a la Base 
Décima Primera dos 
párrafos, tercero y cuarto, 
para quedar redactados 
como se señala en la 
columna titulada “Debe 
decir”.  
 

 
DÉCIMA PRIMERA.- De conformidad 
con lo previsto en EL REGLAMENTO, 
EL CONTRATISTA deberá presentar un 
programa de ejecución de la obra del 
PROYECTO EJECUTIVO integral en el 
que desglose las actividades principales 
de los trabajos a realizar y represente en 
forma gráfica, mediante diagrama de 
barras, las fechas de inicio y de 
terminación de la obra de que se trate, 
así como la duración de cada actividad. 
 
El desglose de actividades debe 
permitir la evaluación objetiva de los 

 
DÉCIMA PRIMERA.- De conformidad con lo 
previsto en EL REGLAMENTO, EL 
CONTRATISTA deberá presentar un 
programa de ejecución de la obra del 
PROYECTO EJECUTIVO integral en el que 
desglose las actividades principales de los 
trabajos a realizar y represente en forma 
gráfica, mediante diagrama de barras, las 
fechas de inicio y de terminación de la obra 
de que se trate, así como la duración de 
cada actividad. 
 

El desglose de actividades debe permitir la 
evaluación objetiva de los avances físicos 
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avances físicos conforme al programa 
de ejecución convenido y en su caso 
detectar diferencias y analizar posibles 
alternativas de solución. 

 

conforme al programa de ejecución 
convenido y en su caso detectar diferencias 
y analizar posibles alternativas de solución. 
 
En caso de que el Residente de Obra 
detecte un retraso igual o mayor al 15% 
conforme al calendario acordado respecto 
de las obras a que se refieren los dos 
párrafos anteriores, la DEPENDENCIA dará 
la instrucción al contratista para que abra 
nuevos frentes de obra o incremente 
maquinaria y equipo, ya sea en forma 
directa o mediante subcontratista que para 
tal propósito autorice la DEPENDENCIA, a 
efecto de regularizar el retraso en la obra.  
 
En el supuesto de existir diferencias entre 
las partes en relación al retraso y su 
porcentaje, se solicitará dictamen pericial 
expedido por el perito que designe según la 
materia controvertida el Colegio de 
Ingenieros Civiles de México (CICM) y/o el 
Colegio de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas ( CIME). 
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En el modelo de 
Contrato Anexo D, 
Cláusula Sexta, numeral 
6.3, se adicionan dos 
párrafos, segundo y 
tercero, para quedar 
redactados como se 
señala en la columna 
titulada “Debe decir”.  
 
 
 
 
 
 

 En caso de que el Residente de Obra 
detecte un retraso igual o mayor al 15% 
conforme al calendario acordado respecto 
de las obras a que se refieren los dos 
párrafos anteriores, la DEPENDENCIA dará 
la instrucción al contratista para que abra 
nuevos frentes de obra o incremente 
maquinaria y equipo, ya sea en forma 
directa o mediante subcontratista que para 
tal propósito autorice la DEPENDENCIA, a 
efecto de regularizar el retraso en la obra.  
 
En el supuesto de existir diferencias entre 
las partes en relación al retraso y su 
porcentaje, se solicitará dictamen pericial 
expedido por el perito que designe según la 
materia controvertida el Colegio de 
Ingenieros Civiles de México (CICM) y/o el 
Colegio de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas ( CIME). 
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Juntas de Aclaraciones 

  
Se aclara que: 
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En relación a las frecuencias de 
telecomunicaciones deberá estarse a lo 
previsto en la Cláusula Décimo Cuarta del 
modelo de Contrato.  
 

  

Los Licitantes deberán considerar para la elaboración de su propuesta todas las modificaciones referidas a las bases de licitación.   

 

 
México, Distrito Federal a los 7 días de octubre del 2014. 

Firmando para los efectos legales y de conformidad. 
 
 
 

________________________________________________________ 
C.P. Pablo Suárez Coello 

Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal 


