SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
) SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LO-
009000988-155-2014, PARA EL OTORGAMIENTO DE UN CONTRATO MIXTO DE OBRA PUBLICA PARA ELABORAR
EL PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO, LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION
Y MANTENIMIENTO DE: (i) UNA VIiA FERREA: (i) MATERIAL RODANTE; (i) EQUIPOS Y SISTEMAS Y DEMAS
COMPONENTES DEL PROYECTO DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD MEXICO D.F.- SANTIAGO DE QUERETARO,
QUERETARO.

Con fundamento en el articulo 34 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra
dice, “Articulo 34. Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el nimero de licitantes,
podran modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a mas tardar el séptimo dia natural previo al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, a mas tardar el dia
habil siguiente a aquél en que se efectuen.”, la Convocante da a conocer las siguientes modificaciones, mismas que se
marcan con negrillas y se subrayan para mejor localizacion y entendimiento:

1 Base Décima Primera.
Se adicionan a la Base
Décima Primera dos
parrafos, tercero y cuarto,
para quedar redactados
como se sefala en la
columna titulada “Debe
decir”.

DECIMA PRIMERA.- De conformidad
con lo previsto en EL REGLAMENTO,
EL CONTRATISTA debera presentar un
programa de ejecucion de la obra del
PROYECTO EJECUTIVO integral en el
gue desglose las actividades principales
de los trabajos a realizar y represente en
forma grafica, mediante diagrama de
barras, las fechas de inicio y de
terminacion de la obra de que se trate,
asi como la duracion de cada actividad.

El desglose de actividades debe
permitir la evaluacién objetiva de los

DECIMA PRIMERA.- De conformidad con lo
previsto en EL REGLAMENTO, EL
CONTRATISTA deber4d presentar un
programa de ejecucion de la obra del
PROYECTO EJECUTIVO integral en el que
desglose las actividades principales de los
trabajos a realizar y represente en forma
gréfica, mediante diagrama de barras, las
fechas de inicio y de terminacion de la obra
de que se trate, asi como la duraciéon de
cada actividad.

El desglose de actividades debe permitir la
evaluacion objetiva de los avances fisicos
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avances fisicos conforme al programa
de ejecucion convenido y en su caso
detectar diferencias y analizar posibles
alternativas de solucion.

conforme al programa de ejecucion
convenido y en su caso detectar diferencias
y analizar posibles alternativas de solucion.

En caso de que el Residente de Obra
detecte un retraso igual o mayor al 15%
conforme al calendario acordado respecto
de las obras a gue se refieren los dos
parrafos anteriores, la DEPENDENCIA dara
la instruccion al contratista para que abra
nuevos frentes de obra o incremente
maquinaria y equipo, va sea en forma
directa o mediante subcontratista que para
tal propoésito autorice la DEPENDENCIA, a
efecto de reqularizar el retraso en la obra.

En el supuesto de existir diferencias entre

las partes en relacion al retraso y su

porcentaje, se solicitard dictamen pericial

expedido por el perito que designe sequn la

materia controvertida el Colegio de

Ingenieros Civiles de México (CICM) y/o el
Colegio de Ingenieros Mecéanicos v
Electricistas ( CIME).
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2 En el modelo de
Contrato Anexo D,
Clausula Sexta, numeral
6.3, se adicionan dos
parrafos, segundo y
tercero, para quedar
redactados como se
sefala en la columna
titulada “Debe decir”.

En caso de que el Residente de Obra
detecte un retraso igual o mayor al 15%
conforme al calendario acordado respecto
de las obras a gue se refieren los dos
parrafos anteriores, la DEPENDENCIA dara
la_instruccion al contratista para que abra
nuevos frentes de obra o incremente
maquinaria y equipo, va sea en forma
directa o mediante subcontratista que para
tal propoésito autorice la DEPENDENCIA, a
efecto de reqularizar el retraso en la obra.

En el supuesto de existir diferencias entre

las partes en relacién al retraso y su

porcentaje, se solicitard dictamen pericial

expedido por el perito que designe sequn la

materia controvertida el Colegio de

Ingenieros Civiles de México (CICM) y/o el
Colegio de Ingenieros Mecanicos Vv
Electricistas ( CIME).

3 Juntas de Aclaraciones

Se aclara que:
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En relacion alas frecuencias de
telecomunicaciones debera estarse alo
previsto en la Clausula Décimo Cuarta del
modelo de Contrato.

Los Licitantes deberan considerar para la elaboracion de su propuesta todas las modificaciones referidas a las bases de licitacion.

México, Distrito Federal alos 7 dias de octubre del 2014.
Firmando para los efectos legales y de conformidad.

C.P. Pablo Suarez Coello
Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal



