
ANEXO A- DERECHO DE VÍA  
 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LO-00900088-I55-2014 2014 
PARA EL OTORGAMIENTO DE UN CONTRATO MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA 
ELABORAR EL PROYECTO DEFINITIVO, LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO, 
PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE: (i) UNA VÍA FERREA; 
(ii) MATERIAL RODANTE; (iii) EQUIPOS Y SISTEMAS Y DEMÁS COMPONENTES 
DEL PROYECTO DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO D.F-SANTIAGO DE 
QUERÉTARO, QUERÉTARO, EN ADELANTE “EL TREN MÉXICO QUERÉTARO” 
      
 
CONFORME A LA CONVOCATORIA  EL APARTADO DE LA VIGÉSIMO SÉPTIMO, 
INCISO C) SEÑALA QUE:  
 
LA CONVOCANTE NO TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE TENER LIBERADO LA 
TOTALIDAD DEL DERECHO DE VÍA A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. EL 
DERECHO DE VÍA SERÁ OBJETO DE LIBERACIÓN CONFORME AL PROGRAMA 
QUE, A MÁS TARDAR EN LA FECHA EN QUE SE EXPIDA LA AUTORIZACIÓN DE 
INICIO DE CONSTRUCCIÓN, SE AGREGARÁ AL CONTRATO Y FORMARÁ PARTE 
INTEGRANTE DEL MISMO. EL CONTRATISTA TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE INICIAR 
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS EN LOS TRAMOS QUE SE ENCUENTREN 
LIBERADOS, EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL 
CALENDARIO.    
 
EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE NO OBTENGA EL DERECHO DE VÍA DENTRO 
DE LOS VEINTICUATRO MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL 
CONTRATO, LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL CONTRATISTA SERÁN 
AJUSTADAS POR LA CONVOCANTE, MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 
DEL CONTRATO PARA, EN SU CASO, REFLEJAR LAS VARIACIONES EN EL PAGO Y 
EN LAS FECHAS DE INICIO DE OPERACIÓN QUE CORRESPONDAN DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. 
 
D) EL CONTRATISTA, A SU COSTA, ESTARÁ OBLIGADA A NEGOCIAR Y LIBERAR, 
POR CUENTA Y ORDEN DE LA CONVOCANTE, Y PREVIA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, 
EL DERECHO DE VÍA QUE REQUIERA PARA LLEVAR A CABO LAS MEJORAS, 
INNOVACIONES O MODIFICACIONES PROPUESTAS POR ÉL MISMO. 
 
PARA LO ANTERIOR, EL DESGLOSE DE ACTIVIDADES A REALIZAR UNA VEZ 
AUTORIZADAS LAS MEJORAS, INNOVACIONES O MODIFICACIONES 
PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA SERÁN: 
 
Los trabajos de Liberación de Derecho de Vía autorizados, deberán comprender la 
identificación del trazo  del eje de proyecto y la delimitación de la franja de Derecho de 
Vía, la identificación de los linderos y el nombre de los propietarios de los  predios que 
serán afectados en  todo el trayecto de las obras, elaborar el plano de afectación 
consignando los datos de la modificaciones, linderos de los predios afectados y 
construidos, clasificación de los bienes distintos a la tierra indicando su densidad y edad, 
servidumbres existentes y el cálculo analítico del área por adquirir, se deberá indicar en 
su caso los límites municipales, áreas de reserva ecológica y/o arqueológica. Elaborará el 
registro previo de afectaciones que contendrá:  Lugar y fecha, la superficie del terreno, 
superficie afectada, construida y sembrada, servidumbres existentes, líneas de 



conducción, régimen de propiedad, nombre del afectado, nombre y tramo de la carretera, 
origen de la misma, kilometraje, dependencia foránea que levantó los datos, croquis de 
afectación, concepto y cantidad, recabando la firma del afectado para evitar 
reclamaciones posteriores por indefinición de conceptos mediante el registro previo de 
afectaciones, sin incluir los precios ni importes de los bienes afectados. Se deberán 
entregar planos topográficos en original y copia de los predios o ejidos afectados con su 
cuadro de construcción referenciada con coordenadas geográficas y con esta información 
se inician  las negociaciones con los dueños  de los predios, hasta lograr su 
consentimiento y obtener  los convenios de ocupación previa y/o contratos de promesa de 
compraventa. Simultáneamente a lo anterior, se deberá iniciar la  elaboración de los 
planos de los predios afectados y  la cuantificación de  los Bienes Distintos a la Tierra,  
incluyendo  bienes inmuebles cuando estos existan, dentro de la franja del derecho de 
vía. 
 
Una vez  obtenidos  los convenios de ocupación previa y/o los contratos de promesa de 
compra venta, se  procederá a la integración de los expedientes  de cada uno de los 
predios afectados, para iniciar  los trámites  ante las diversas dependencias federales que 
intervienen y en términos generales los trabajos de Liberación de Derecho de Vía 
comprenden por lo menos las  actividades siguientes: 
 

1 REPLANTEO DEL EJE DE TRAZO Y REFERENCIAR LIMITES DE LA 
FRANJA DEL DERECHO DE VIA 

  
2 INVESTIGACION Y DESLINDE DE LOS PREDIOS AFECTADOS DENTRO DE 

LA FRANJA DEL DERECHO DE VIA 
 

3 INTEGRACION DE CARPETAS Y DOCUMENTACION LEGAL DE NÚCLEOS 
AGRARIOS 

  
4 INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE COMPRAVENTA 
  
5 ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAR COMPRAVENTA 
  
6 FORMULACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA 
  
7 CUANTIFICACION DE BIENES DISTINTOS A LA TIERRA 
  
8 FORMULACION DE CONVENIOS DE OCUPACION PREVIA Y ANUENCIAS 
  
9 OBTENCION DE ACTAS DE ASAMBLEA DE CADA NUCLEO AGRARIO 

  
10 INFORME DEL AVANCE DE LIBERACION DEL DERECHO DE VIA 
  

11 INTEGRACION DE EXPEDIENTES CON DOCUMENTOS LEGALES PARA 
REALIZAR LA INDEMNIZACION A LOS BIENES DISTINTOS A LA TIERRA 
PEQUEÑOS PROPIETARIOS 

  
12 INTEGRACION DE EXPEDIENTES PARA EL TRAMITE DE DICTAMEN DE 

PROCEDENCIA DEL USO DEL SUELO ANTE SEDATU, EXPROPIACIONES 
Y COMPRA-VENTAS 

  



13 INTEGRACION DE EXPEDIENTES CON DOCUMENTOS LEGALES PARA 
REALIZAR LA ADQUISICION DE TERRENOS (REGIMEN EJIDAL) 
POSESIONARIOS ( CON CERTIFICADO DE DERECHOS AGRARIOS Y/O 
CONSTANCIA DE POSESION) O TITULADOS ( FORMALMENTE 
PARCELADAS) 

  
14 INTEGRACION DE EXPEDIENTES CON DOCUMENTOS LEGALES PARA 

REALIZAR LA INDEMNIZACION A LOS BIENES DISTINTOS A LA TIERRA 
(REGIMEN EJIDAL) POSESIONARIOS ( CON CERTIFICADO DE 
DERECHOS AGRARIOS Y/O CONSTANCIA DE POSESION) O TITULADOS ( 
FORMALMENTE PARCELADAS) 

  
15 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ARQUITECTONICOS, PLANOS Y 

CUANTIFICACION PARA TRAMITE DE VALUACION DE LAS OBRAS 
INDUCIDAS UBICADAS EN EL TRATO OBJETO DE LA LICITACION ASÍ 
COMO PARA TRÁMITE DE SUBDIVISIÓN ANTE AUTORIDADES 
MUNICIPALES. 
 
 

 


