ANEXO A- DERECHO DE ViA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LO-00900088-155-2014 2014
PARA EL OTORGAMIENTO DE UN CONTRATO MIXTO DE OBRA PUBLICA PARA
ELABORAR EL PROYECTO DEFINITIVO, LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO,
PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE: (i) UNA ViA FERREA;
(i) MATERIAL RODANTE; (iii) EQUIPOS Y SISTEMAS Y DEMAS COMPONENTES
DEL PROYECTO DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD MEXICO D.F-SANTIAGO DE
QUERETARO, QUERETARO, EN ADELANTE “EL TREN MEXICO QUERETARO”

CONFORME A LA CONVOCATORIA EL APARTADO DE LA VIGESIMO SEPTIMO,
INCISO C) SENALA QUE:

LA CONVOCANTE NO TENDRA LA OBLIGACION DE TENER LIBERADO LA
TOTALIDAD DEL DERECHO DE VIA A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. EL
DERECHO DE VIA SERA OBJETO DE LIBERACION CONFORME AL PROGRAMA
QUE, A MAS TARDAR EN LA FECHA EN QUE SE EXPIDA LA AUTORIZACION DE
INICIO DE CONSTRUCCION, SE AGREGARA AL CONTRATO Y FORMARA PARTE
INTEGRANTE DEL MISMO. EL CONTRATISTA TENDRA LA OBLIGACION DE INICIAR
LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN LOS TRAMOS QUE SE ENCUENTREN
LIBERADOS, EN LOS TERMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL
CALENDARIO.

EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE NO OBTENGA EL DERECHO DE VIiA DENTRO
DE LOS VEINTICUATRO MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL
CONTRATO, LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL CONTRATISTA SERAN
AJUSTADAS POR LA CONVOCANTE, MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO DE REVISION
DEL CONTRATO PARA, EN SU CASO, REFLEJAR LAS VARIACIONES EN EL PAGO Y
EN LAS FECHAS DE INICIO DE OPERACION QUE CORRESPONDAN DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

D) EL CONTRATISTA, A SU COSTA, ESTARA OBLIGADA A NEGOCIAR Y LIBERAR,
POR CUENTA Y ORDEN DE LA CONVOCANTE, Y PREVIA AUTORIZACION DE ESTA,
EL DERECHO DE VIA QUE REQUIERA PARA LLEVAR A CABO LAS MEJORAS,
INNOVACIONES O MODIFICACIONES PROPUESTAS POR EL MISMO.

PARA LO ANTERIOR, EL DESGLOSE DE ACTIVIDADES A REALIZAR UNA VEZ
AUTORIZADAS LAS MEJORAS, INNOVACIONES O  MODIFICACIONES
PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA SERAN:

Los trabajos de Liberaciobn de Derecho de Via autorizados, deberan comprender la
identificacion del trazo del eje de proyecto y la delimitacién de la franja de Derecho de
Via, la identificacion de los linderos y el nombre de los propietarios de los predios que
seran afectados en todo el trayecto de las obras, elaborar el plano de afectaciéon
consignando los datos de la modificaciones, linderos de los predios afectados y
construidos, clasificacion de los bienes distintos a la tierra indicando su densidad y edad,
servidumbres existentes y el calculo analitico del area por adquirir, se debera indicar en
su caso los limites municipales, areas de reserva ecoldgica y/o arqueolégica. Elaborara el
registro previo de afectaciones que contendrd: Lugar y fecha, la superficie del terreno,
superficie afectada, construida y sembrada, servidumbres existentes, lineas de



conduccién, régimen de propiedad, nhombre del afectado, nombre y tramo de la carretera,
origen de la misma, kilometraje, dependencia fordnea que levantd los datos, croquis de
afectacién, concepto y cantidad, recabando la firma del afectado para evitar
reclamaciones posteriores por indefinicion de conceptos mediante el registro previo de
afectaciones, sin incluir los precios ni importes de los bienes afectados. Se deberan
entregar planos topograficos en original y copia de los predios o ejidos afectados con su
cuadro de construccion referenciada con coordenadas geograficas y con esta informacion
se inician las negociaciones con los duefios de los predios, hasta lograr su
consentimiento y obtener los convenios de ocupacion previa y/o contratos de promesa de
compraventa. Simultineamente a lo anterior, se debera iniciar la elaboracién de los
planos de los predios afectados y la cuantificacion de los Bienes Distintos a la Tierra,
incluyendo bienes inmuebles cuando estos existan, dentro de la franja del derecho de
via.

Una vez obtenidos los convenios de ocupacién previa y/o los contratos de promesa de
compra venta, se procedera a la integracién de los expedientes de cada uno de los
predios afectados, para iniciar los tramites ante las diversas dependencias federales que
intervienen y en términos generales los trabajos de Liberacién de Derecho de Via
comprenden por lo menos las actividades siguientes:

1 REPLANTEO DEL EJE DE TRAZO Y REFERENCIAR LIMITES DE LA
FRANJA DEL DERECHO DE VIA

2 INVESTIGACION Y DESLINDE DE LOS PREDIOS AFECTADOS DENTRO DE

LA FRANJA DEL DERECHO DE VIA

3 INTEGRACION DE CARPETAS Y DOCUMENTACION LEGAL DE NUCLEOS
AGRARIOS

4 INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE COMPRAVENTA

5 ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAR COMPRAVENTA

6 FORMULACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA

7 CUANTIFICACION DE BIENES DISTINTOS A LA TIERRA

8 FORMULACION DE CONVENIOS DE OCUPACION PREVIA'Y ANUENCIAS

9 OBTENCION DE ACTAS DE ASAMBLEA DE CADA NUCLEO AGRARIO

10 INFORME DEL AVANCE DE LIBERACION DEL DERECHO DE VIA

11 INTEGRACION DE EXPEDIENTES CON DOCUMENTOS LEGALES PARA
REALIZAR LA INDEMNIZACION A LOS BIENES DISTINTOS A LA TIERRA
PEQUENOS PROPIETARIOS

12 INTEGRACION DE EXPEDIENTES PARA EL TRAMITE DE DICTAMEN DE

PROCEDENCIA DEL USO DEL SUELO ANTE SEDATU, EXPROPIACIONES
Y COMPRA-VENTAS



13

14

15

INTEGRACION DE EXPEDIENTES CON DOCUMENTOS LEGALES PARA
REALIZAR LA ADQUISICION DE TERRENOS (REGIMEN EJIDAL)
POSESIONARIOS ( CON CERTIFICADO DE DERECHOS AGRARIOS Y/O
CONSTANCIA DE POSESION) O TITULADOS ( FORMALMENTE
PARCELADAS)

INTEGRACION DE EXPEDIENTES CON DOCUMENTOS LEGALES PARA
REALIZAR LA INDEMNIZACION A LOS BIENES DISTINTOS A LA TIERRA
(REGIMEN EJIDAL) POSESIONARIOS ( CON CERTIFICADO DE
DERECHOS AGRARIOS Y/O CONSTANCIA DE POSESION) O TITULADOS (
FORMALMENTE PARCELADAS)

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ARQUITECTONICOS, PLANOS Y
CUANTIFICACION PARA TRAMITE DE VALUACION DE LAS OBRAS
INDUCIDAS UBICADAS EN EL TRATO OBJETO DE LA LICITACION ASI
COMO PARA TRAMITE DE SUBDIVISION ANTE AUTORIDADES
MUNICIPALES.



